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RESUMEN 
El presente trabajo es un Plan de Negocios del Proyecto “ST. Marcus”, ubicado en el 
Valle de Cumbayá, en el sector de La Primavera, está conformado por 112 departamentos, 
compuesto de suites, y departamentos de 2 y 3 dormitorios, en cuatro torres de 6 pisos. Cuenta 
con amplias áreas comunales, jardines, piscina, terrazas, gimnasio equipado, cancha de squash, 
salones de eventos, lobby tipo hotel de lujo. 
CONSTRUCTUM S.A. una empresa con experiencia en 20 años en proyectos inmobiliarios 
pretende invertir en este proyecto para obtener rentabilidad para la empresa y captar el mercado 
de Cumbayá.  La inversión será definida con los flujos financieros obtenidos, apalancándonos 
en un préstamo bancario de aproximadamente el 35%. Se iniciara el proyecto cuando se obtenga 
el 45% de ventas y el resto será financiado por la empresa.  
Para identificar la viabilidad del proyecto se realizaron estudios macroeconómicos,  
localización, mercado, comercial, costos, financiero, y legal. 
Al variar el panorama actual del país se realizó un análisis y se optimizo y aplico los parámetros 
actuales al proyecto para verificar si aún es factible realizar la inversión.  
 
Palabras clave: Plan de Negocios del Proyecto ST. Marcos. Estudios de viabilidad. 
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ABSTRACT 
 The present work is a Business Plan Project "ST. Marcus ", located in the Valley of 
Cumbayá, in the La Primavera, consists of 112 apartments, consisting of suites and apartments 
of 2 and 3 bedrooms, four 6-story towers. It features spacious communal areas, gardens, pool, 
terraces, equipped gymnasium, squash court, meeting rooms, hotel lobby kind of luxury. 
 Constructum S.A. a company with 20 year’s experience in real estate projects intends 
to invest in this project for profitability for the company and capture the market Cumbayá. The 
investment will be defined with those obtained financial flows, leveraging on a bank loan of 
about 35%. When the project for 45% of sales and the rest will be financed by the company 
began. 
 To identify the project's viability macroeconomic studies, location, market, 
commercial, cost, financial, and legal performed. 
By varying the current situation of the country analysis was performed and optimized and apply 
the current settings to see if the project is even feasible investment. 
 
 Keywords: Business Plan Project ST. Frame. Feasibility studies. 
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1. Resumen ejecutivo 
 
1.1. Introducción. 
El presente trabajo es un Plan de Negocios del Proyecto “ST. Marcus”, ubicado en el 
Valle de Cumbayá, en el sector de La Primavera, está conformado por 112 departamentos, 
compuesto de suites, y departamentos de 2 y 3 dormitorios, en cuatro torres de 6 pisos. Cuenta 
con amplias áreas comunales, jardines, piscina, terrazas, gimnasio equipado, cancha de squash, 
salones de eventos, lobby tipo hotel de lujo. 
CONSTRUCTUM S.A. una empresa con experiencia en 20 años en proyectos inmobiliarios 
pretende invertir en este proyecto para obtener rentabilidad para la empresa y captar el mercado 
de Cumbayá.   
1.2. Objetivos. 
La inversión será definida con los flujos financieros obtenidos, apalancándonos en un préstamo 
bancario de aproximadamente el 35%. Se iniciara el proyecto cuando se obtenga el 45% de 
ventas y el resto será financiado por la empresa.  
Para identificar la viabilidad del proyecto se realizaron estudios macroeconómicos,  
localización, mercado, comercial, costos, financiero, y legal. 
Al variar el panorama actual del país se realizó un análisis y se optimizo y aplico los parámetros 
actuales al proyecto para verificar si aún es factible realizar la inversión.  
1.3. Análisis de Inversión. 
1.3.1. Entorno Macroeconómico. 
Durante el desarrollo de un proyecto existen factores externos que afectan a su 
desenvolvimiento, como son los factores internos y externos que envuelven al país, uno de ellos 
es el factor macroeconómico que en forma sistemática nos proporciona indicadores los cuales 
con ayuda a realizar proyecciones a corto plazo, e identificar las variables que determinen si 
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hay un crecimiento o un estancamiento en la economía del país y en los diferentes sectores que 
afectan al PIB. 
En este año el panorama de ser en el primer semestre favorable reportando los datos a 
continuación. 
 
 
En el segundo semestre este panorama ha cambiado, generando un declive en la economía 
del Ecuador que será analizada en el último capítulo de Optimización. 
1.4. Estudio de Localización. 
Analizar la localización del proyecto, las características del terreno, su entorno, servicios, 
accesos, equipamiento, para determinar los aspectos positivos y negativos. 
El proyecto St Marcus se encuentra en un sector privilegiado por todos los equipamientos 
con los que cuenta, como son Centros Comerciales, de Salud, recreativos. 
 
 
DESCRIPCION Valores Tendencia Impacto
PIB (VARIACION) 3,50% 1,50 1,50
PIB CONSTRUCCION 5,50% 1,50 1,50
CICLO DEL PIB RECUPERANDOSE 2,00 2,00
INFLACION 4,32% 1,50 1,50
REMESAS DE MIGRANTES (millones) 606,80 0,50 0,50
CARTERA DE CREDITOS (operaciones) 1198,00 2,00 2,00
CARTERA DE CREDITOS BIESS (operaciones) 2294 1,00 1,00
TASAS DE INTERES (PROMEDIO) 10,76% 0,50 0,50
PRESTAMOS BANCARIOS acceso 2,00 2,00
CUADRO DE CALIFICACION DE VARIABLES
DESCRIPCION Impacto
HISTORIA 5,00
CLIMA 5,00
SERVICIOS 4,50
ACCESIBILIDAD 4,50
CENTROS EDUCATIVOS 4,50
CENTROS DE CULTO 3,00
CENTROS DE SALUD 3,00
SEGURIDAD 4,00
EQUIPAMENTO RECREATIVO 5,00
CUADRO DE CALIFICACION DE VARIABLES
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La parroquia Cumbayá por ser un valle tiene un clima promedio de 15.6ºc, siendo más 
caliente que Quito. 
Esta beneficiado por su accesibilidad ya que cuenta con dos Vías principales de acceso 
como son la Vía Interoceánica (28C) y La Ruta Viva.  Permitiendo el rápido acceso al sitio del 
Proyecto como a centros comerciales, Quito y otras poblaciones aledañas, que nos llevan hacia 
el Oriente, El Aeropuerto y el Sur de País.  
Está rodeado de los mejores Colegios dentro del Distrito Metropolitano como son el 
Colegio Alemán, Sek, Spellman, Menor San Francisco de Quito, y la Universidad San 
Francisco de Quito. 
1.5. Estudio de Mercado. 
El estudio comprende un análisis de la demanda y oferta del mercado en quito. 
Determinando estos dos puntos importantes para conocer cuáles son las características de la 
demanda potencial, como real de la vivienda, y determinar los posibles compradores. 
Conocer el mercado y como se desarrolla, cuales son las tendencias y determinantes de 
precios y zonas de crecimiento de la construcción. 
Determinar el posicionamiento de nuestro proyecto frente a la competencia directa e 
indirecta, enfocándonos en nuestro segmento  
1.5.1. Competencia. 
De acurdo al estudio se determina nuestra competencia directa a proyecto cuyos 
Promotores son La Coruña, y Padko, que son constructoras y comercializadoras con gran 
experiencia y que cuentas con obras de renombre. 
Gráfico 1 CUADRO COMPARATIVO DE LA COMPETENCIA 
 
PROMOTOR EXPERIENCIA 
No de 
Proyectos en 
ejecucion 
COMERCIALIZACION VENTAS PUBLICACION PROMEDIO 
HOGARECUDOR.COM 2 2 10 8 9 6,2
NR-NUEVAS RAICES 3 6 5 3 4 4,2
RCV 3 10 6 6 6 6,2
PADKO 9 9 8 9 9 8,8
LA CORUÑA 7 6 10 9 10 8,4
ARROYO & ARROYO 8 7 8 8 8 7,8
ANDRADE RODAS S.A. 6 5 9 9 9 7,6
CONSTRUCTUM S.A. 10 5 9 10 9 8,6
.                                                              Elaborado Por: Patricia A. Yépez H.   2015 
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En comparación con los sitios de ubicación y características de los proyectos, nuestro 
proyecto está muy cerca de Cumbayá su acceso es rápido a la ruta viva, y de todos los servicios 
y equipamientos, además de una hermosa vista. 
Tabla 1 COMPARATIVO LOCALIZACIÓN 
 
 
1.5.2. Perfil del Cliente. 
El proyecto ST MARCUS, está enfocado en un segmento donde el 9% de NSE alto puede 
pagar en efectivo y en medio alto manejaría el 3%, lo cual el 97% accederá a créditos otorgados 
por la banca privada y estatal. 
El cliente que accederá a la compra del inmueble deberá tener un ingreso de $3.200 dólares. 
Para lo cual el proyecto debe considerara factores como: Plusvalía, Seguridad, 
accesibilidad. 
El jefe de Hogar debe ser profesional mínimo 3er nivel, con una edad promedio de 30 años. 
1.5.3. Parámetros obtenidos del estudio. 
La demanda en Cumbayá y Tumbaco tienen una demanda potencial de 9.2% sin embargo 
solo el 4% alcanza efectivamente a adquirir un bien inmueble en dicha zona. 
Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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Quito presenta una demanda potencial de posibles compradores en los diferentes NSE de 
20845 familias.   
De acuerdo a nuestro proyecto marca un perfil del proyecto de nivel medio alto a alto, 
correspondiente a un ingreso de 3200 dólares. 
 Para lo cual consideraremos el 9% de los NSE altos podrían pagar en efectivo y el resto 
accederían por medio de créditos otorgados por entidades financieras. 
De acuerdo al estudio del Competencias, nuestro proyecto se encuentra con características 
muy atractivas para atraer la compra de los productos. 
El costo promedio por m2, está por debajo de los precios del mercado. 
El proyecto cuenta con todos los servicios y equipamientos a pocos minutos de recorrido. 
1.6. Estudio Arquitectónico. 
El proyecto ST. MARCUS está conformado en un terreno de geometría irregular, dividido 
por dos zonas de acuerdo al IRM, en el un sector se puede construir hasta 6 pisos y en el otro 4 
pisos.  El área del terreno es de 6710,00 m2 
Sobre el terreno se plantea la construcción de cuatro torres, las cuales se construirán en dos 
etapas.  En la primera etapa se planifica la construcción de 58 departamentos y en la 2da etapa 
54 departamentos. 
El proyecto como consecuencia del IRM, es beneficioso para construir torres de 
departamentos con una altura máxima de 24 m, para evitar la concepción de masificación, y 
brindar a los propietarios comodidad y confort se prevé dividir en cuatro torres, aprovechando 
la topografía del terreno se tiene la torre A un nivel más arriba del resto del proyecto como se 
indica en el gráfico.  
  Gráfico  1 DIGRAMA LONGITUDINAL DEL PROYECTO  
 
 Fuente: Constructora CONSTRUCTUM S.A.                                                                        Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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Gráfico  2 RENDER PROYECTO VISTA LATERAL DEL PROYECTO  
 
 
El acceso principal de cada Torre tiene un lobby tipo hotel, áreas verdes, la mayoría de los 
departamentos tiene terrazas con áreas verdes.     
Tabla 2 RENDER INGRESOS A LAS TORRES –  LOBBY TIPO HOTEL 
 
En la fachada tiene un estilo posmoderno, predominando el uso de materiales como 
hormigón visto, enlucido, fachaleta y vidrio. El acceso principal al edificio se realiza desde la 
fachada Noreste, a través de una amplia acera de uso peatonal que da a un redondel de uso 
vehicular permitiendo la fácil accesibilidad al edificio.  
 
 
 
Fuente: Constructora CONSTRUCTUM S.A.                                                                       Elaborado por: Patricia Yépez H. 
Fuente: Constructora CONSTRUCTUM S.A.                                                                                Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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El proyecto arquitectónico cuenta con 112 departamentos repartidos en 4 torres las cuales 
se construirán en dos etapas de dos en dos torres, los departamentos cuentan en el 90% con 
terrazas y áreas verdes.  Las áreas comunales cuentan con terrazas accesibles y áreas verdes.   
En la entrada del conjunto se encuentra la sala comunal o área de eventos, brinda servicios 
como piscina, sauna, turco, gimnasios, cancha de squash, etc. 
Las suites cuentan con áreas de 64 a 93 m2, áreas que se encuentran por encima del 
mercado, con acceso a terrazas privadas para cada una. 
 Los departamentos de dos dormitorios cuentan con áreas de 130 m2 en promedio con 
terraza de 9 m2 en su mayoría. 
Los departamentos de 3 dormitorios tienen un área entre 150 m2 sin terraza y hasta 253 
incluido terrazas. 
 El Cos de Planta Baja esta utilizado en un 71%, mientras que el  Cos Total del 76%, esto 
se debe a que se dejan áreas de terrazas para la mayoría de departamentos.  Al igual de áreas 
comunales verdes, cubiertas y de recreación. 
La repartición en cuatro torres de vivienda hace que conserven su independencia y evite el 
efecto de masificación. 
 
1.7. Análisis de Costos. 
El Proyecto ST MARCUS tiene un costo total de construcción de $17’424.529,95 dólares 
americanos sin incluir IVA, el costo considera costos directos, indirectos y costo del terreno 
que tiene un área de acuerdo al levantamiento de 6710 m2. 
Tabla 3 COSTO TOTAL DEL PROYECTO  
  
ITEM Descripción
Costo Total
Porcentaje 
de Incidencia
A Terreno 1950.000,00 11,19%
B Costos Directos de Construcción 10463.444,83 60,05%
C Costos Indirectos de Construcción 5011.085,12 28,76%
17424.529,95 100,00%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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El costo total de construcción es de 682,93$/ m2, mientras que el costo de construcción por 
área útil es de 1260.52$/m2. 
 
Tabla 4 COSTOS DE CONSTRUCCION POR METRO CUADRADO  
 
 
Se empleará el 5% de ventas para gestión comercial, y parara publicidad $209.269, con los 
cuales se incluye papelería, trípticos, vallas, publicidad en medios escritos e internet y 
comisiones. 
Se estiman un 3.9 % del costo de construcción como imprevistos y gastos de 
financiamiento del 5% del monto invertido 
1.8. Estrategia Comercial. 
Constructum S.A, empresa con más de 20 años de trayectoria en el sector inmobiliario, 
dedicada a la construcción y promoción de los distintos proyectos realizados, posee una amplia 
experiencia en satisfacer las necesidades del mercado, lo que constituye una relación 
mancomunada con el cliente, con énfasis  en el compromiso y responsabilidad social, aportando 
al desarrollo urbanístico, de los lugares en donde la empresa realiza sus trabajos.   
 
1.8.1. Misión. 
Facilitar la adquisición de bienes inmuebles, en los sectores importantes de las ciudades, 
implementando diseños innovadores y de actualidad, con ambientes confortables y acogedores, 
nuestro personal altamente profesional, garantiza que todos nuestros proyectos estén acorde a 
los estándares de calidad y exigencias de los clientes. 
 
ITEM Descripción
Costo Total
Porcentaje de 
Incidencia
B Costos Directos de Construcción 10.463.444,83 67,62%
C Costos Indirectos de Construcción 5.011.085,12 32,38%
15.474.529,95 100,00%
25514,36 m2
682,93 m2
12276,28 m2
1260,52 m2
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
AREA BRUTA DE CONSTRUCCION
COSTO TOTAL POR M2 DE CONSTRUCCION
AREA UTIL DE CONSTRUCCION
COSTO TOTAL POR M2 DE CONSTRUCCION
Elaborado por: Patricia Yépez  - 2015 
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1.8.2. Visión. 
Mantenerse en continuo crecimiento institucional estando a la vanguardia en el diseño de 
proyectos inmobiliarios, a través de la satisfacción permanente del cliente, contando con 
profesionales en continua capacitación, y trabajando con empresas proveedoras de servicios de 
las mejores del país, teniendo como premisa la calidad y eficiencia en cada uno de los proyectos 
a ejecutarse. 
1.8.3. Estrategia. 
El nombre del Proyecto St Marcus, proviene de Europa en representación de la tradición 
Católica y de la realeza Española.   
 Su logo contempla un escudo que representa la exclusividad, status, y confort que 
se ofrece en este proyecto. 
 Los colores permiten atraer al NSE medio alto a Alto como son el rojo y negro. El 
amarillo transmite la tranquilidad de la zona y el medio ambiente del Valle de 
Cumbayá.  
 Las formas geométricas simples dan claridad y provocan la atracción hacia el 
nombre. 
 
 
Los colores empleados  
El slogan:  
Invita a todos a compartir el ambiente, instalaciones, con las siguientes características: 
 La seguridad es uno de los principales objetivos, por lo que se contara con una 
garita de guardia para accesos controlados y una portería en el lobby de ingreso a 
las torres. 
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 La vista de todos los departamentos es simplemente IMPRESIONANTE, venga y 
descubra su nuevo hogar. 
 Disfrutando de la tranquilidad de los valles y la exclusividad tan anheladas.  
 
ST MARCUS está enfocado para un nivel socio económico medio alto a alto. 
Las estrategias publicitarias se realizarán por diferentes medios, de acuerdo a la 
experiencia, la más efectiva es la feria y corredoras.  
El costo promedio de venta es de $1560 dólares por metro cuadrado.  
Se tienen mayores ingresos en los periodos 22 a 24 que es el cierre de la primera etapa y 
se comienza a promocionar la 2da etapa hasta el mes 35. 
En el mes 35 se llega un tope máximo debido a los cierres de las escrituraciones y entrega 
final del proyecto. 
La política de precios se desarrolla en base al 20% de entrada, 30% en 15 meses durante la 
construcción del proyecto y en su entrega el 50% por medio de crédito financiero.   
El ingreso total de ventas es de 21’009.625 dólares americanos 
 
1.9. Análisis Financiero. 
El análisis financiero se basa en realizar un análisis matemático financiero para obtener los 
ingresos y egresos del proyecto, obteniendo un flujo donde se determina si es necesario hacer 
inversiones y con ello saber si es procedente realizar el proyecto. 
El proyecto se basa sobre una tasa de descuento el cual se puede calcular por diferentes 
procedimientos, obteniendo el VAN y el TIR.  
Nuestro primer escenario se lo realizara sin apalancamiento y considerando las dos etapas 
de construcción, Debido a que el proyecto tiene una duración de 35 meses se detallan los 
resultados obtenidos del análisis (Ver anexo: flujos de caja y detalles).   
Tabla 2RESULTADOS DEL FLUJO DE CAJA PURO  
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Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
 
Gráfico  3CUADRO DE EGRESOS MENSUALES Y ACUMULADOS  
 
                                                                                                                         Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
 
 
Gráfico 4INGRESOS MENSUALES Y ACUMULADOS  
 
Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
Gráfico 5 EGRESOS INGRESOS Y SALDOS ACUMULADOS 
Tasa de descuento anual 22,00%
Tasa efectiva mensual 1,67%
VAN 959535
TIR Mensual 2,63%
TIR Anual 36,55%
Máxima inversión -4.616.543,75
Mes de máxima inversión MES 15
UTILIDAD 3.585.095,85
RESULTADO OBTENIDOS
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Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
Lo marcado en azul representa los valores limites donde el VAN comienza a ser negativo, 
con respecto a los aumentos en costos de construcción y a la baja en los precios de venta. Lo 
que significa que no se puede trabajar con estos valores considerando la tasa de descuento del 
22% efectiva. 
 
Tabla 5VAN ESCENARIO SENCIBILIDAD EN COSTOS Y VENTAS  
Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
El proyecto soporta el 11.50% en aumento del costo y un 6.30% en la disminución del 
precio de ventas.  
Con el apalancamiento se obtiene mayor VAN considerando un préstamo de 
$3’800.000,00 en dos etapas, con diferente plazo en la 1era etapa con un plazo de 22meses y 
en la 2da de 17 meses.  
 
La utilidad disminuye por consecuencia del pago de los intereses.  
VAN
$ 494.952,00 0 -2 -4 -6 -8 -10
0 959.535,00 658.480,00 357.425,00 56.372,00 -244.682,00 -545.738,00
2 796.005,00 494.952,00 193.899,00 -107.154,00 -408.208,00 -709.266,00
4 632.477,00 331.421,00 30.366,00 -270.688,00 -571.744,00 -872.796,00
6 468.946,00 167.892,00 -133.161,00 -434.216,00 -735.271,00 -1.036.327,00
8 305.414,00 4.361,00 -296.692,00 -597.746,00 -898.801,00 -1.199.856,00
10 141.886,00 -159.168,00 -460.221,00 -761.275,00 -1.062.332,00 -1.363.384,00
VAN - VARIACION EN COSTOS Y VENTAS
VARIABLE PRECIOS DE VENTA
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Tabla 6 CUADRO DE RESULTADOS DE FLUJOS SIN APALANCAMIENTO Y CON 
APALANCAMIENTO 
Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
 
De acuerdo a los datos obtenidos es recomendable realizar el apalancamiento del proyecto 
para así amentar los límites de las variaciones de costos y ventas. 
La tasa de descuento es del 22% . 
1.10. Aspectos Legales. 
1.10.1. Fase de inicio. 
Una vez aprobado el plan masa y verificado con el plan de viabilidad del proyecto, 
afianzado con un estudio financiero se procede con los siguientes requisitos;  
 Compra del terreno por medio de un compromiso compra venta hasta realizar el pago total 
y poder legalizar en el Registro de la Propiedad.  
 Realizar la Escritura del terreno a nombre de la Empresa Constructum S.A, inscribir en el 
Registro de la Propiedad. (Para realizar este trámite es necesario tener el Nombramiento del 
representante Legal y cédula del dueño del terreno, al igual de la Empresa que va a 
comprar.) 
 Realizar el Pago predial hasta la fecha.  
 Informe de Afectación Vial y otras (tuberías, oleoducto, etc.) 
 Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo. 
 Legalizar el proyecto arquitectónico en el Colegio de Arquitectos de Pichincha (CAE) 
 Aprobación de los planos por el Cuerpo de Bomberos. (para el trámite los siguientes 
documentos del proyectista; cédula de ciudadanía, carné de registro municipal, carné de 
registro profesional y patente). 
 Certificados de Factibilidad de Servicio de la EMAAP-Q, Empresa Eléctrica, y CNT. 
Tasa de descuento anual 22,00% Tasa de descuento anual 22,00%
Tasa efectiva mensual 1,67% Tasa efectiva mensual 1,67%
VAN 959535 VAN 1151001
TIR Mensual 2,63% TIR Mensual 3,17%
TIR Anual 36,55% TIR Anual 45,43%
Máxima inversión -4.616.543,75 Máxima inversión -2.557.450,41
Mes de máxima inversión MES 20 Mes de máxima inversión MES 10
UTILIDAD 3.585.095,85 UTILIDAD 3.266.595,85
FLUJO DE CAJA  PURO FLUJO DE CAJA CON APALANCAMIENTO
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 Entrega de planos de ingeniería (estructurales, sanitarios, telecomunicaciones, eléctricos, 
etc) 
Una vez que se aprueben todos los trámites señalados anteriormente se inscribirá el proyecto 
en la Administración Zonal Correspondiente del Distrito Metropolitano de Quito (En nuestro 
caso Administración Zonal Tumbaco), con lo cual se entregarán las garantías solicitadas según 
el caso y la Licencia de Construcción y de trabajos varios. 
Hay que tomar en cuenta que los documentos aprobados solo tienen una vigencia de dos años.  
1.10.1.1. Preventa y comercialización. 
Mientras se legalizan todos los documentos es procedente realizar el lanzamiento del 
Proyecto y la contratación de la Publicidad, maquetas, impresión de papelería. 
Se debe realizar solicitudes para la colocación de publicidad por medio de vallas. 
De acuerdo al Plan de comercialización se contratara a asesores de venta, medios de 
comunicación, revistas, ferias, etc. 
Se determinara una Notaría para poder realizar los contratos de Compra-Venta, 
Reservas, etc.  La cual debe contar con los permisos correspondientes.  
1.10.2. Fase de construcción. 
Se deberá realizar los contratos correspondientes con las diferentes empresas que nos brindaran 
sus servicios y estas deberán ser inscritas en el Ministerio de Relaciones Laborales, al igual que 
en la contratación de Mano de Obra y Profesionales que trabajen a Cargo del Proyecto. 
Se tramitará en el Municipio la acometida de alcantarillado, servicio telefónico en CNT, 
acometida eléctrica ante las Empresas de Agua potable y  Eléctrica Quito.  
1.10.3. Fase de entrega y cierre. 
Una vez concluida la construcción se procederá a la inspección por parte de las entidades 
competentes en este caso del Cuerpo de Bomberos, una vez obtenida la aprobación, se podrá 
tramitar la devolución de garantías en el caso de existir. 
Realizar el trámite municipal para el otorgamiento de las Licencias para la Declaratoria de 
Propiedad Horizontal. 
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Entrega de documentos a los dueños de los inmuebles (Instructivo de políticas de post-
venta, Reglamento interno del proyecto, Acta de entrega en conformidad del inmueble).  
Contratación de administración hasta que se termine de realizar la escrituración de todo el 
proyecto.  
Traspaso y escrituración e inscripción de la Propiedad Horizontal en el Registro de la 
Propiedad –Quito. 
Entrega total del proyecto.  
1.11. Optimización. 
Nuestro proyecto arquitectónicamente se maneja con el 76% de uso del Cos total, dado el 
nuevo panorama económico del país, optimizaremos el planteamiento arquitectónico, hasta 
llegar al 85% del Cos Total, esta optimización en parte se la hará quitando la cancha de squash 
que permite la incorporación de 3 departamentos adicionales, conservaremos las áreas de 
gimnasio y piscina. Dentro del nuevo planteamiento arquitectónico se cambia la ubicación de 
sala, comedor y cocina, para que la sala quede frente a la puerta de entrada.   
Que por la irregularidad del terreno, por generar áreas de ingreso cómodas y mantener 
sitios espaciosos de acuerdo a los intereses de los clientes que son NSE Alto y medio alto, no 
podemos llegar al 100% del uso del Cos. 
Como segundo punto cambiaremos nuestra estrategia de precios aumentándolo de 1590 
$/m2 a 1700$/m2, lo mantendremos durante la duración del proyecto, y estamos aun dentro del 
valor del mercado de acuerdo a nuestro producto. 
También optimizaremos los costos indirectos bajándolos del 28.76% al 25%. 
Optimizaremos los recursos humanos de la empresa para poder lograrlo. 
Logrando obtener los siguientes valores: 
Tabla 7 PROYECTO ORIGINAL VS OPTIMIZADO  
 
Elaborado por: Patricia A. Yépez H  
DESCRIPCION ORIGINAL OPTIMIZADO
AREA BRUTA 12.276 13.700
AREA UTIL 25.514 28.500
COSTO CONSTRUCCION 17.424.529,95 18.319.363
INGRESOS 21009625,8 23.290.000
PROYECTO ORIGINAL VS OPTIMIZADO
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Con estos datos realizaremos el análisis financiero considerando que el riesgo país es 
mayor se aumentara la tasa del 22% al 26% ya que el riesgo del negocio es mayor, el tiempo 
de duración del proyecto se bajará a 30 meses. 
Del análisis se despliega el siguiente cuadro de resumen: 
Tabla 8  ANÁLISIS FINANCIERO PROYECTO ORIGINA L VS OPTIMIZADO 
 
Elaborado por: Patricia A. Yépez H  
 
 
 
  
Tasa de descuento anual 22,00% Tasa de descuento anual 25,00%
Tasa efectiva mensual 1,67% Tasa efectiva mensual 1,88%
VAN 959535 VAN 896.208,00
TIR Mensual 2,63% TIR Mensual 2,81%
TIR Anual 36,55% TIR Anual 39,45%
Máxima inversión -4.616.543,75 Máxima inversión -5.055.543,91
Mes de máxima inversión MES 15 Mes de máxima inversión MES 20
UTILIDAD 3.585.095,85 UTILIDAD 3.597.095,55
ANALISIS FINANCIERO 
PROYECTO OPTIMIZADOPROYECTO ORIGINAL
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2. ENTORNO MACROECONÓMICO 
 
2.1. Introducción.   
Durante el desarrollo de un proyecto existen factores externos que afectan a su 
desenvolvimiento, como son los factores internos y externos que envuelven al país, uno de ellos 
es el factor macroeconómico que en forma sistemática nos proporciona indicadores los cuales 
con ayuda a realizar proyecciones a corto plazo, e identificar las variables que determinen si 
hay un crecimiento o un estancamiento en la economía del país y en los diferentes sectores que 
afectan al PIB. 
2.2. Objetivo. 
Analizar el ambiente macroeconómico del Ecuador para determinar si influye en el 
desarrollo inmobiliario de manera positiva o negativa en los proyectos desarrollados en 
Pichincha, especialmente en el sector de Cumbayá. 
2.3. Alcance.  
Realizar un análisis de todas las variables macroeconómicas que involucran el desarrollo 
de la construcción en especial el inmobiliario y como afecta al proyecto en desarrollo.  
Realizar una reseña histórica de los eventos importantes en la evolución de la construcción 
y realizar una proyección del mercado inmobiliario a corto plazo. 
2.4. Metodología.  
Recopilación y análisis de la información de fuentes secundarias como son: Banco Central 
del Ecuador (BCE), Instituto de Estadísticas y Censos. Cámara de la Construcción, revistas 
Económicas, BIESS. 
Se presentaran tablas y gráficos con los respectivos análisis de la información obtenida. 
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2.5. Variables de análisis.  
La construcción se ha convertido uno de los sectores importantes en el crecimiento del PIB, 
llegando a posicionarse hasta el 2013 en segundo lugar, tras la manufactura, por ende es 
importante determinar los factores macroeconómicos, que nos ayudaran a evaluar las 
oportunidades y amenazas, las variables que se tomarán en cuenta son: tasa de crecimiento del 
PIB, tasas de interés, migración, nivel de empleo, tasa de natalidad, distribución del ingreso, 
índice de construcción de viviendas, petróleo, riesgo país, aranceles, créditos, datos del sector 
construcción e impuestos, para realizar el análisis y lograr una proyección a corto plazo. 
2.5.1.  Producto Interno Bruto PIB. 
2.5.1.1. Producto Interno Bruto PIB. 
El PIB es la forma de medir el valor monetario de bienes y servicios finales producidos por 
una economía en un periodo determinado, con el que se mide el crecimiento y decrecimiento 
de dicha producción 
El 3.5% de crecimiento inter-anual del PIB se debe al desenvolvimiento del sector no 
petrolero, aportando 2.85 puntos porcentuales, mientras que el sector petrolero tuvo un 
crecimiento inter-anual del 0.7 puntos porcentuales.  
Comparando los últimos trimestres de los años 2013 y 2014, reflejan un crecimiento de la 
economía del 3.5%, mientras que comparado con el trimestre anterior incrementa un 0.5%. 
Gráfico:  1  PIB EN MILES DE DOLARES Y TASA DE VARIACION  
 
 
Fuente: BCE                                                                                                                 Elaborado: Patricia Yépez H. 
{e 
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Cabe recalcar que en los últimos 18 trimestres la economía ha estado respaldada por el 
desempeño de sector no petrolero de acuerdo a datos del BCE.  
Gráfico:  2  CICLO DEL PIB 
 
De acuerdo a la gráfica podemos observar que la economía del país está en expansión y en 
recuperación de acuerdo a los indicadores adelantado como coincidentes, respectivamente.  Lo 
cual es positivo e incentiva a la inversión.  
Los escenarios para el 2014 y 2015 han variado debido a la baja del petróleo en desde el 
segundo semestre del 2014 y al endeudamiento público en aumento.  
“De manera general, las proyecciones para el PIB ecuatoriano en el año 2015 se ubican en 
valores cercanos al 4%, tanto por parte de las cifras oficiales en el país, como de organismos 
multilaterales. Dentro de las entidades internacionales, la CEPAL maneja la proyección más 
baja con 3,8%. En el caso de la Unidad de Investigación Económica y de Mercado (UIEM) de 
Ekos, se proyecta una tasa de crecimiento de 3,7% en el año 2015, tomando en cuenta la 
desaceleración de la actividad económica y los menores precios del petróleo”.(EKOS,2014) 
2.5.1.2. Producto Interno Bruto PIB en la Construcción. 
El sector de la construcción desde el 2007 al 2014 ha crecido debido a la obra pública que 
ha manejado el gobierno con inversión en la red vial y la generación de proyectos de energía 
Fuente: BCE                                                                                                                 Elaborado: Patricia Yépez H. 
{e 
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eléctrica, ayudando al crecimiento económico del país, y al auge inmobiliario, con más 
influencia en quito y Guayaquil. 
Una de las razones de este crecimiento son la política pública y el incremento de cartera de 
vivienda del Banco del Biess, provocando que el sector de la construcción en el 2011 su tasa 
de crecimiento sea 21,60% y en el 2013 se registra una tasa del 8.60%, en el 2014 presenta una 
baja al 5.5% de participación, Con las nuevas medidas de crédito se espera activar este sector 
para que la economía se reestablezca como vimos en el ciclo del PIB. 
Gráfico:  3  CONSTRUCCION EN EL PIB 
 
 
2.5.1.1. Producto Interno Bruto PIB en la Construcción Quito. 
De acuerdo a Walter Spurrier Baquerizo el cual comenta que Quito contempla un valor 
agregado a la construcción de 19.7%, mientras que Guayaquil cuenta con el 21.5%, que lo 
comenta en ecuadorenvivo.com con su publicación del 11 de agosto de 2013 PIB QUITO. 
De acuerdo al panorama actual, y a las leyes presentadas por el Gobierno que tienen que 
ver con Ley de herencia y Plusvalía, han incidido en el desenvolvimiento de la construcción 
bajando las ventas y en algunas circunstancias parando las mismas.  Por lo que en el periodo 
entre junio a agosto de 2015 han bajado dejándolo en una variación de crecimiento del 0%. 
La aprobación o cambio a estas leyes se han postergado hasta diciembre de 2015, en el cual 
deja al mercado con inestabilidad. 
Fuente: BCE                                                                                                                 Elaborado: Patricia Yépez H. 
{e 
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2.5.2. Inflación. 
La inflación refleja el aumento o disminución del poder adquisitivo de una moneda por lo 
tanto es un factor importante a ser analizado. 
La inflación baja o moderada puede ser atribuida a fluctuaciones de demanda de bienes y 
servicios o cambio de costos y suministros disponibles (materias primas, energía, salarios, etc), 
y la oferta monetaria.  
Ecuador registro una inflación del 0.41% en marzo de 2015, menor que en marzo del 2014 
que fue del 0.70%, con una inflación mensual promedio de 0.84%   La inflación anual se ubican 
4.32% comparado con el otro año que fue de 2,48%. 
La inflación acumulada en los cuatro primeros meses del 2015 fue de 2.48% ante 1.83% 
en el año 2014. Quito refleja una inflación de 0.91%  
Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
Gráfico:  4  TASAS DE INFLACION ACUMULADA Y MENSUAL  
 
 
La inflación presentada se debe al incremento en bebidas alcohólicas, alimentos, 
comunicaciones, trasportes y prendas de vestir y calzado.  La canasta básica se ubicó en 660.85 
dólares comparado con el ingreso familiar mensual calculado en 660.80 dólares, presentando 
un déficit de 0.05 dólares. 
Quito, presenta menor variación en inflación con respecto a otras ciudades. 
Fuente: BCE                                                                                                                                      Elaborado: Patricia Yépez H. 
{e 
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Cabe señalar que en el próximo trimestre incrementara esta inflación debido a las 
salvaguardias que adopto el gobierno en los últimos meses. Lo cual afecta a los costos de 
construcción entre un 25% y 45% en costos de ciertos productos que afectan al sector 
inmobiliario, en los costos de construcción entre el 8% al 10%.   
Gráfico:  5  INFLACION DESDE EL 2013 a 2015  
 
2.5.3. Remesas por Migración. 
Hace aproximadamente una de las entradas de capital importante del país se debía a las 
remesas que enviaban los migrantes a sus familias y principalmente un aporte para el sector 
inmobiliario ya que en la mayoría del dinero se lo destinaba para compra de vivienda 
Gráfico 6 REMESAS DE LOS TRABAJADORES  
 
 
Fuente: BCE                                                                                                        Elaborado: Patricia Yépez H. 
{e 
Fuente: BCE                                                                                                                                      Elaborado: Patricia Yépez H. 
{e 
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.  En los ulmos años este ingreso tiende a la baja situándose en el 2014 en 2.461,7 millones, 
aunque comparado con el año anterior presenta un incremento del  0.5%. 
Las remesas de los trabajadores en el último trimestre del 2014 es de 606.8 millones de 
dólares, es decirl-2.7% que el trimestre anterior con un valor de 623,8millones de dólares y -
5.45% con respecto al año anterior (641.70 millones de dólares).  Siendo el último trimestre del 
2014 el más bajo. 
Gráfico 7 COMPORTAMIENTO DE LAS REMESAS 
 
 
Las remesas más representativas vienen de trabajadores provenientes de Estados Unidos, 
España e Italia con el 51%, 30% y 7% respectivamente, las cuales presentan un baja con 
respecto al año 2008 que correspondían a valores del 47%, 39% y 8%.  
El incremento en Estados Unidos se debe a la estabilización de la economía después de la 
crisis del 2008 y baja en España e Italia debido a la crisis que actualmente atraviesa.  
 
 
 
 
 
Fuente: BCE                                                                                                                                      Elaborado: Patricia Yépez H. 
{e 
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Gráfico 8 REMESAS POR PAIS DE PROCEDENCIA  
 
 
2.5.4. Sector Financiero - Tasas de Interés.  
El sector financiero está formado por bancos, cooperativas, sociedades financieras, 
mutualistas y Tarjetas de créditos, la más representativa Bancos con un 80.64% en activos, y 
en representación de cantidad con las cooperativas de Ahorro y Crédito que tienen 70 entidades, 
mientras que bancos presenta 23 entidades. 
Gráfico 9  PORCENTAJE DE ACTIVOS POR SUBSISTEMAS FINANCIEROS  
 
 
Al analizar la evolución del volumen de crédito determinamos que en el 2015 corresponde 
a un valor de 6.130,40 millones con 1,60 millones de operaciones, presentando una baja con 
respecto al año 2014 que se efectuaron 1,73 millones de operaciones  
Fuente: BCE                  Elaborado: Patricia Yépez 
 
 
 
{e 
Fuente: BCE                  Elaborado: Patricia Yépez H. 
{e 
Fuente: BCE                                                                                                                                  Elaborado: Patricia Yépez H. 
{e 
47 
 
 
 
Gráfico 10 ANALISIS DE LA EVOLUCION DE VOLUMEN DE CREDITO 
 
Con respecto al año anterior la variación volumen de crédito anuales es del 43.73% con 
relación a marzo del 2014 y la variación mensual es del 29.62% 
Gráfico 11EVOLUCION DEL VOLUMEN DE CREDITO Y SALDODE CREDITO POR SEGMENTO 
 
 
El volumen de crédito vigente para vivienda en marzo de 2015 se ubica en 2.067,1 millones 
mientras que la cartera vencida es de 45.9 millones la total de vivienda se sitúa en 2.113,0 
millones 
Fuente: BCE                                                                                                                                              Elaborado: Patricia Yépez H. 
{e 
Fuente: BCE                  Elaborado: Patricia Yépez H. 
{e 
Fuente: BCE                  Elaborado: Patricia Yépez H. 
{e 
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Gráfico 12 ANALISIS DE SALDO DE LA CARTERAY VOLUMEN DE CREDITOPOR SEGMENTO  
  
La variación anual de la cartera vigente está en 11.13%, la cartera vencida en 10.94% y 
cartera total una variación de 2.96%. 
El total de la cartera corresponde al 78% en bancos, 12% en cooperativas y mutualistas el 
10%  
Gráfico 13PARTICIPACION DE CARTERA 
 
 
El volumen de crédito del segmento de vivienda en marzo de 2015 se ubicó en 66,6millones 
con una tasa efectiva de 10.76%, mientras que en el 2014 el volumen fue de 646,40 millones 
representando una variación del 17.9% con respecto al 2013. 
 
Fuente: BCE                                                                                                                                       Elaborado: Patricia Yépez H. 
{e 
Fuente: BCE                  Elaborado: Patricia Yépez H. 
{e 
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Gráfico 14 VOLUMEN DE CREDITO Y TEA  
 
El monto promedio de operaciones representado por 55.598,6 USD, con 1198 operaciones, 
el 58% del crédito se colocó a un plazo entre el 10 y 15.3 años y el 22% a un plazo de 6 a 10 
años 
El Banco del Biess tuvo un total de operaciones de 2294 con un monto promedio de 
41.394,4 que al incorporarla al volumen total de créditos se situó en 147,8 millones de dólares. 
Gráfico 15 VOLUMEND E CREDITO DEL SEGMENTODE VIVIENDA  
 
 
Fuente: BCE                  Elaborado: Patricia Yépez 
{e 
Fuente: BCE                  Elaborado: Patricia Yépez 
{e 
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2.5.4.1. Préstamos Bancarios 
De acuerdo a la baja del petróleo y a través de la resolución 045-2015-F la Junta Monetaria 
y Financiera estableció nuevos incentivos para el financiamiento de viviendas de interés público  
en el mes de septiembre. 
Con esto se establecieron los siguientes montos y tasas de interés en viviendas entre 
$40.000 a $70.000 dólares. 
Gráfico 16PRESTAMOS BANCARIOS 
 
 
También se otorgarán bonos para viviendas entre $25.000 a $40.000 dólares. 
 
 
 
Tabla 9 BONOS CASOS ESPECIALES 
VALOR VIVIENDA ENTRADA 5% A FINANCIAR TASA AÑOS PLAZO CUOTAS MES
70.000,00$           3.500,00$    66.500,00$  4,99% 20 438,50$        
60.000,00$           3.000,00$    57.000,00$  4,99% 20 375,86$        
50.000,00$           2.500,00$    47.500,00$  4,99% 20 313,22$        
40.000,00$           2.000,00$    38.000,00$  4,99% 20 250,57$        
BANCOS: Guayaquil, Pacífico, Bolivariano, General Rumiñahui, Mutualista Pichincha, 
                  Produbanco,  Internacional, Banco de Loja.
Condiciones:             Valor del metro cuadrado no excederá de $890
Cuota de entrada maxima a pagar el 5% del valor de la vivienda
Crédito a 20 años, puede ser pre cancelado
Aplica solo para compra de primera vivienda
VALOR VIVIENDA ENTRADA 5% A FINANCIAR TASA AÑOS PLAZO CUOTAS MES
70.000,00$           -$              70.000,00$  6,00% 20 501,50$        
60.000,00$           -$              60.000,00$  6,00% 20 429,59$        
50.000,00$           -$              50.000,00$  6,00% 20 358,22$        
40.000,00$           -$              40.000,00$  6,00% 20 286,57$        
Condiciones:           Valor del metro cuadrado no excederá de $890
Debe estar afiliado al IESS, presentando 36 meses de aportación, de los
cuales los ultimos 12 meses deben ser consecutivos.
No hay cuota de entrada
Crédito a 20 años, puede ser pre cancelado
Aplica solo para compra de primera vivienda
PRESTAMOS BANCO PRIVADOS
PRESTAMO BIESS
Fuente: FERIA DE LA CONSTRUCCIÓN JULIO 2015                                  Elaborado: Patricia Yépez  2015 
{e 
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Para prestamos superiores a los $70.000 dólares el Biess cuenta con tasas desde el 7.90% 
a 8.65% dependiendo el plazo de pago que va desde 5 a 25 años, considerando la cuota mensual 
el 40% del sueldo (solo o en pareja). 
 En bancos privados la cuota considera desde un 30% a un 40% del ingreso del 
solicitante, con tasas que van desde el 7.75 al 10.78% dependiendo la institución, reajustada 
semestralmente, la hipoteca es financiada desde el 70 al 85 % del valor del inmueble, máxima 
edad 75 años.  El valor máximo a financiar es $300.000 dólares, dependiendo el Banco. 
Para viviendas mayores a $70.000 donde necesitan pagar la diferencia del valor del 
inmueble se lo realiza mediante el valor de la entrada de la vivienda, en Quito la reserva inicial 
en un 68%  de los casos se encuentra entre $500 a $1.000, y la entrada representada por el 30% 
del costo del bien a adquirir que será pagada durante la construcción en la mayoría de los casos, 
no obstante en proyectos para NSE Altos puede llegar a una entrada del 40% a 50%, 
financiándose el resto con una entidad financiera.  
2.5.5. Riesgo País. 
El Riesgo País es la seguridad que un país brinda para que extranjeros inviertan.  
De acuerdo a la Revista Perspectivas se ha registrado importantes variaciones entre 1999 
a la fecha.  
En 1999 se ubicó en 3327 puntos; después de adoptar la dolarización en el 2000, para el 
año 2003 había disminuido a 779 puntos y se mantuvo entre 600 y 900 puntos por cuatro años. 
En 2007, cerró con 614 puntos. 
Sin embargo, en 2008, las fluctuaciones del riesgo país fueron más amplias cerrando el año 
con un riesgo país de 4731 puntos, superior al registrado en el año de la crisis bancaria. En 2009 
el riesgo país fue de 775 puntos y para 2010 se incrementó a 913 puntos. 
En 2011, el EMBI fue de 846 puntos y para 2012 se redujo a 826 puntos. Durante 2013 ha 
presentado ligeras fluctuaciones manteniendo una tendencia a la baja, con lo cual en diciembre 
VALOR VIVIENDA BONO
$ 25.000 6000
$25.001 -$30.000 5000
$30.001-$40.000 4000
Fuente: FERIA DE LA CONSTRUCCIÓN JULIO 2015                                  Elaborado: Patricia Yépez  2015 
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se registró un EMBI de 530 puntos. En enero 2014, el riesgo país se ubicó en 592 puntos, y por 
bajas en el precio del barril el alto endeudamiento público el riesgo país ha subido hasta la 
primera semana de agosto a 990 puntos en promedio. 
2.6. Conclusiones. 
 Con los incentivos bancarios y con las salvaguardias se pretende reactivar la economía 
del país y reducir el riesgo país. Para evitar la salida de divisas.  
 Los incentivos bancarios reactivarían el sector inmobiliario que presenta tendencia a la 
baja en los últimos años.  
 La inflación tiende al alza por las medidas tomadas pero se espera sea contrarrestado 
con las medidas financieras acogidas.  
 Los costos de construcción debido a las salvaguardias provocan el alza, y se prevé la 
mejoras de sistemas de construcción y optimización de recursos para eliminar los 
mismos, se prevé el alza de ciertos rubros de acuerdo a los materiales que aplicaron el 
alza entre el 25% al 45%, representando en el costo de un 8 a 10% de aumento. 
 El riesgo país tiende al alza, alcanzando hasta agosto del 2015 un valor de 990 puntos 
comparados con 592 puntos a enero del 2014. 
 El ciclo del PIB reporta que la economía sigue a la baja por la expectativa de las leyes 
plusvalía y de herencias, a parte de la caída del petróleo y el alto endeudamiento público.  
 Por lo cual se espera realizar un nuevo análisis en el próximo trimestre. 
 
 
  
DESCRIPCION Valores Tendencia Impacto
PIB (VARIACION) 3,50% 1,50 1,50
PIB CONSTRUCCION 5,50% 1,50 1,50
CICLO DEL PIB RECUPERANDOSE 2,00 2,00
INFLACION 4,32% 1,50 1,50
REMESAS DE MIGRANTES (millones) 606,80 0,50 0,50
CARTERA DE CREDITOS (operaciones) 1198,00 2,00 2,00
CARTERA DE CREDITOS BIESS (operaciones) 2294 1,00 1,00
TASAS DE INTERES (PROMEDIO) 10,76% 0,50 0,50
PRESTAMOS BANCARIOS acceso 2,00 2,00
CUADRO DE CALIFICACION DE VARIABLES
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3. LOCALIZACIÓN 
3.1. Antecedentes. 
El proyecto ST MARCUS, ubicado en el Valle de Cumbayá, en el sector de La 
Primavera, está conformado por suites, y departamentos de 2 y 3 dormitorios, en dos 
torres de 6 pisos. Cuenta con amplias áreas comunales, jardines, piscina, terrazas, 
gimnasio equipado, cancha de squash, salones de eventos, lobby tipo hotel de lujo. 
¿Cómo saber si es su mejor opción?  A continuación explicamos todas las 
características de localización del proyecto, motivo de este capítulo.  
 
  
 
 
 
 
 
3.2. Objetivos. 
Analizar la localización del proyecto, las características del terreno, su entorno, 
servicios, accesos, equipamiento, para determinar los aspectos positivos y negativos. 
3.3. Metodología. 
Para el análisis de la ubicación del proyecto, se realizó una inspección in situ, se 
inspecciono el sector, detectando los servicios con los que cuenta, equipamiento, y 
accesos al mismo. 
Gráfico 17PRESENTACION ST MARCUS  
Fuente: Constructum S.A.                                                                                             Elaborado por: Patricia Yépez H. 2015 
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LIMITES: 
En el municipio de Tumbaco se obtuvo información con respecto al uso de suelo, 
ordenanzas y planos del sector.   En el municipio de Quito se obtuvo información con 
respecto a las vías de accesos, las cuales utilizaremos para nuestro análisis.  
3.4. Ubicación del proyecto. 
El proyecto se encuentra ubicado en Pichincha-Ecuador, desarrollándose en la 
Parroquia de Cumbayá, dentro de la Cabecera Cantonal de Quito Distrito Metropolitano, 
que tiene una superficie de 4.183 km2 a una altitud de 2850 msnm, cuenta con una 
población aproximada de 2`339.191 habitantes. 
Cumbayá cuenta con una área de 26.51 km a una altitud de 2.200 m.s.n.m., con una 
población de acuerdo al censo del 2010 de alrededor de 31.463,13 habitantes. 
 
 
 
 
El proyecto se encuentra en el límite entre los barrios La primavera y Rojas, 
aprovechando las características de la zona. Se encuentra al este con del Rio San Pedro y 
al Sur con Gluangopolo y Conocoto, Al norte y oeste el sector La primavera.  
Al Este se encuentra una quebrada la que permite entrada de luz al proyecto sin que 
ningún edificio, interrumpa la vista. 
  
 
NORTE: Nayón, confluencia de Ríos San Pedro y Río Machangara
SUR:       Guangopolo y Conocoto
ESTE:      Río San Pedro
OESTE:    Río Machángara
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3.5. Características del Terreno. 
St Marcus está localizado en el Barrio La Primavera I, del Valle de Cumbayá, en la 
calle Miguel Ángel No 71, conformado por un área de 6710,00 m2 aproximadamente. 
Gráfico 18 UBICACION DEL PROYECTO  
ECUADOR                                              DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO                                             
Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
QUITO 
CUMBAYÁ 
NAYÓN 
CONOCOTO 
GUANGOPOLO 
TUMBACO 
ST 
MARC
US 
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Tiene una forma asimétrica, por lo que el proyecto logra desarrollarse en Torrres para 
evitar el efecto de masificación.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su topografía es relativamente plana, con una pendiente no mayor del 6%, Lo que 
permite hacer las edificaciones con diferentes alturas. 
Gráfico 19 UBICACION DEL TERRENO 
FUENTE: Constructora CONSTRUCTUM S.A.                                                              Elaborado Por: Patricia A. Yépez H.   2015 
RUTA 
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Cuenta con todos los servicios (agua potable, electricidad, equipamientos y 
facilidades de acceso).  
3.6. Uso y ocupación de Suelo. 
En los últimos años la parroquia ha dado un gran cambio con respecto al uso de suelo, 
cambiando de netamente agrícola a residencial en mayor porcentaje, tal es el caso que 
actualmente como zona agrícola-residencial es del 2.90% ocupando un área de 0.77km2. 
La parroquia está conformada por la siguiente distribución de uso y ocupación del 
suelo, las cuales están regidas bajo ordenanzas diferentes, de acuerdo a la zona donde se 
encuentre. 
Gráfico 21 USO Y OCUPACION DE SUELO  
 
FUENTE: MUNICIPIO DE QUITO.                                                              Elaborado Por: Patricia A. Yépez H.   2015 
 
59 
 
 
 
ST MARCUS se desarrolla al límite de la zona Residencial 1, el cual conforma un 
área de 11.91km2 siendo el 44.92% del uso actual del suelo (Pichincha, 2012).  
De acuerdo a ordenanzas municipales el terreno cuenta con dos caracteristicas como 
Residencial 1 y como de Uso multiplo por lo cual tenemos dos zonas la  una zona permite 
contrucción de 6 pisos y la otra de tres, siendo su altura maxima de 24 m, el COS de 
planta baja igual a 40% y Cos Total con 240%, en la zona mas baja permite el cos planta 
baja con 35% y Cos Total de 105% 
3.7. Características del entorno. 
Siendo de las parroquias del Distrito Metropolitano de Quito, que ha registrado 
mayor transformación en los últimos años, pasando de ser un sector especialmente 
agrícola a constituirse como una zona comercial y eminentemente residencial.  
Considerado el Valle de Cumbayá como uno de los sectores de mayores índices 
poblacionales y de alta plusvalía.  
3.7.1. Historia. 
Cumbayá catalogada como una de las parroquias más antiguas de la zona nororiental 
del Distrito Metropolitano de Quito, bautizada así por el Padre Alonso Hernández, su 
fundación fue el 29 de junio de 1570, 
Se han encontrado restos arqueológicos de la fase Cosanga, pertenecientes a 440 años 
antes de Cristo demostrando el movimiento cultural incásico. 
En el tomo de “Historia moderna del Reino de Quito, el padre Juan de Velasco, revela 
que los Quitus estuvieron formados por 40 tribus, enumerando a 34 de ellas una 
corresponde a Cumbayá. 
Tras ella se cuentas muchas historias y relatos a este gran valle, entre ellas 
encontramos las siguientes:  
“Uno de ellos es que esta zona era visitada con frecuencia por los yumbos o 
maibundas y que algunos de ellos se quedaron a poblar estas tierras, entre ellos se 
encontraba una pareja cuya unión de sus nombres dio lugar a este término: Cumba (él) y 
Ya (ella). También existe la explicación de que esta palabra provine del quichua cumbaja, 
que quiere decir “vamos amigo por este camino”. Otra de las versiones es que la religión 
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católica tuvo que ver con esta denominación, pues en idioma hebreo Cumbayá significaría 
“Dios con nosotros””. (Districto Metropolitano de Quito, 2015). 
El legado histórico de esta parroquia data de épocas preincásicas, pues allí se han 
hallado numerosos vestigios del Quito aborigen. (Districto Metropolitano de Quito, 2015) 
Las manifestaciones culturales más predominantes de la zona son: fiestas patronales 
de los diferentes sectores como; la comuna Lumbisí, barrio San Juan Bautista, etc., con 
expresiones como; danza , música, teatro y los talleres de dibujo y pintura. 
Comidas Típicas: Fritada, Yahuarlocro, Caldo de Pata, Papas con Cuy, Gallo Mote, 
Helados de paila 
3.7.2. Clima. 
La Parroquia por ser un valle poseer un clima privilegiado, posee un clima variado 
de templado a subtropical, en las cuales llega a 6ºC en noche fría y hasta 32º en época de 
verano. La temperatura promedio es de 15.6°C, las mayores temperaturas se presentan en 
los meses de junio, agosto y septiembre; y los meses de menor temperatura son julio, 
octubre, noviembre, diciembre y enero. 
 Cumbayá debido a que está situado al noroeste de Ilaló, en el valle del río San Pedro, 
un tributario del río Guayllabamba, cuyas zonas de vida son: Bosques Húmedos Montano 
Bajo y Bosque Seco Montano Bajo. 
Tabla 10 INFORMACION CLIMATICA 
 
Fuente: Estación Meteorológica La Tola-INHAMI-2009                                   Elaborado por: Patricia A. Yépez  H. 2015 
3.7.3. Accesibilidad. 
Por su ubicación el proyecto ST MARCUS presenta varias alternativas de 
accesibilidad, tanto para el ingreso al proyecto como hacia los diferentes servicios y 
equipamientos. 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA
68,4 75 119 119 71,4 28,1 12,2 16,8 57,9 111.1 103.3 78 71,3
Media 15,5 15,6 15,6 15,6 15,6 15,7 15,5 15,7 15,7 15,5 15,5 15,5 15.6
Máxima 17,3 17 16,7 16,7 16,6 17 16,7 16,9 16,7 16,6 16,4 16,9 16,8
Mínima 14,5 14,3 14,1 14,7 14,8 14,8 14,5 14,7 14,5 14,6 14,5 14,5 14,5
INFORMACION CLIMATICA
MESES
Precipitaciones
T
E
M
P
E
R
A
T
U
R
A
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Cuenta con dos vías Principales de acceso, como son la Vía Interoceánica y la Ruta 
Viva. 
 Vía Interoceánica : se encuentra a tan solo tres minutos y permite el acceso 
inmediato a la misma, por la calle Miguel Ángel, está vía nos comunica con 
Centros Comerciales, la Ciudad de Quito, el Aeropuerto Mariscal Sucre, y a 
poblaciones como Tumbaco, Puembo, Pifo, Nayón, o en su efecto ir hacia el 
Oriente Ecuatoriano. 
 
 Ruta Viva: a pesar de estar un poco más retirada a aproximadamente 7 minutos 
esta vía cuanta con mayor permite ahorrar tiempo debido a las características de 
la misma, llevándonos al aeropuerto en menor tiempo, y fácil acceso hacia la vía 
Simón Bolívar para llegar a Quito en 15 minutos aproximadamente. Esta vía nos 
comunica directamente con Puembo y cuenta con varias vías de accesos hacia los 
diferentes barrios y poblaciones aledañas.   
Gráfico 22VIAS PRINCIPALES DE ACCESO 
Fuente: EPMMOP                                                              Elaborado por: Patricia A. Yépez  H. 
 
Las dos vías comunican con la Av. Simón Bolívar por lo que se conecta con Quito 
por tres Sectores, por la Av. Granados y por el Túnel de Guayasamin y/o el Inca. Por la 
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misma Avenida se puede llegar hacia Tambillo e ir hacia el sur del país llegando a 
provincias como Cotopaxi, Tungurahua entre otras. 
Existen Rutas alternas que conectan a quito, como es la Av. de los Conquistadores, 
que conecta con la Vía Interoceánica, y otras que señalamos en siguiente gráfico. 
Gráfico 23  VIAS ALTERNAS 
                                                                                              
3.7.4. Centros Educativos. 
El proyecto debido al sector en el que se desarrolla está rodeado por centros 
educativos de reconocimiento y prestigio.  
 Colegios:  
 Colegio Nacional Cumbayá. 
 Colegio Alemán. 
 Colegio Menor San Francisco de Quito. 
 Colegio Sek de los Valles. 
 Unidad Educativa Cardenal Spellman. 
 
Fuente: www.protondevalle.com 
Elaborado Por: Patricia A. Yépez H.   2015 
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      Universidades: 
 Universidad San Francisco de Quito. 
Gráfico 24 UBICACION DE CENTROS EDUCATIVOS  
         Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
3.7.5. Centros de Culto. 
Los centros de culto son los relacionados a la religión.  
Dentro de La Primavera contamos con la Iglesia de La primavera que está a poca 
distancia del proyecto.  La iglesia de Cumbayá. 
Gráfico 25 UBICACIÓN DE IGLESIAS EN CUMBAYÁ 
Fuente: 
www.protondevalle.com 
Fuente: www.protondevalle.com 
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|   
Fuente: Google maps                                                                                            Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
3.7.6. Centros de Salud. 
El proyecto se destaca por estar en el centro de dos centros médicos, siendo el más 
grande y reconocido a nivel del Distrito Metropolitano de Quito, ubicado en Cumbayá, el 
Hospital de los Valles que se encuentra ubicado junto al Centro Comercial Scala, y la 
Clínica La Primavera que se encuentra en la Calle Miguel Ángel.   
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Gráfico 26 CENTROS DE SALUD ALEDAÑOS AL PROYECTO         
                                                                                              Elaborado por: Patricia A.  Yépez 
H. 
 
Tabla 11  INFRAESTRUCTURA DE SALUD  
 
FUENTE: PPDOT CUMBAYA                     Elaborado por: Patricia Yépez H. 
3.7.7. Seguridad. 
La Parroquia de Cumbayá dispone de tres UPC que son: el de Cumbayá, Primavera 
I, y Primavera II, estando a poca distancia de nuestro proyecto las dos últimas UPC. 
 
 Tabla 12 INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD 
UBICACIÓN PARTICULAR SUB CENTRO
Centro Parroquial 6 1
Comuna de Lumbisí 2 1
Centro Medico San Juan 1
Clinica La Primavera 1
Hospital de los Valles 1
INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
HOSPITAL 
DE LOS VALLES CLÍNICA 
LA PRIMAVERA 
Fuente: www.protondevalle.com 
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FUENTE: PPDOT CUMBAYA                                                                             Elaborado por: Patricia Yépez H. 
 
 
Elaborado por: Patricia Yépez H. 
3.7.8. Equipamiento Recreativo. 
3.7.8.1. Lugares turísticos  
En la Parroquia de Cumbayá se encuentras áreas turísticas ecológicas como son 
Reservorio Cumbayá y El Chaquñan, visitadas que son visitadas en mayor porcentaje que 
el resto, por habitantes del sector y del extranjero. Dotados también por un parque 
parroquial cerca de la Cervecería nacional. En la Comuna de Lumbisí cuenta con un 
parque ecológico, cascadas y vertientes muy atractivos. 
Por razones históricas la Comuna de Lumbisí es muy visitada, de acuerdo a lo 
comentado en la historia de la zona, también se puede apreciar la antigua vía Férrea, y la 
Iglesia de Cumbayá que fue construida en 1570, decorada con murales, esculturas y 
pinturas de caballete. 
DESCRIPCION UBICACIÓN DESCRIPCION UBICACIÓN
Destacamento Policial Barrio Cenral UPC Lumbisí
UPC Primavera I 7 Patrulleros Barrio Cenral
UPC Primavera II 7 Motocicletas Barrio Cenral
Fuente: www.protondevalle.com 
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Tabla 13 ATRACTIVOS TURISTICOS 
 
FUENTE: PPDOT CUMBAYÁ                                                                             Elaborado por: Patricia Yépez H. 
Gráfico 27 UBICACION DE SITIOS TURISTICOS CERCANOS AL PROYECTO  
3.7.8.2. Entretenimientos deportivos. 
Como lugares de entretenimiento deportivo y recreacional contamos con “El 
Chaquiñan” que quiere decir “camino a pie”, tiene una longitud de 20 km en total, se 
puede acceder por sus 7 diferentes portales, comenzando por el portal de Cumbayá que 
se encuentra a dos cuadras del parque central, en su recorrido se puede observar la antigua 
vía férrea que llega al Portón de los Arrayanes en la parroquia de Puembo. Se puede 
disfrutar de una vista espectacular, se distinguen las casonas de las haciendas 
tradicionales, se cruzan ríos, viejos túneles, mientras se realizan deportes atléticos y 
extremos como ciclismo, caminata, etc. 
Gráfico 28 FOTOGRAFIAS DEL CHAQUIÑAN 
CUMBAYÁ  
PARQUE 
ECOLOGICO LUMBISI  
Reservorio  
CHAQUIÑAN 
Iglesia Cumbayá  
Parque Los Algarrobos 
  
Fuente: Google maps                                                                                                                         Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
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FUENTE: Diario el Comercio.                          Elaborado por: Patricia Yépez H.                       
 
FUENTE: Municipio de Quito-Zona Tumbaco.           Elaborado por: Patricia Yépez H.                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 29MAPA DE SERVICIOS Y UBICACION - EL CHAQUIÑAN 
 
 
3.7.8.3. Parqués y Áreas Verdes. 
 
Gráfico 30PARQUES Y AREAS VERDES  
Fuente: 
www.flickr.com 
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Elaborado por: Patricia Yépez H. 
 
 
Tabla 14 INFRAESTRUCTURA DE RECREACION 
 
FUENTE: PPDOT CUMBAYA                                                                                           Elaborado por: Patricia Yépez H. 
 
 
3.8. Conclusiones. 
 La parroquia Cumbayá por ser un valle tiene un clima promedio de 15.6ºc, siendo 
más caliente que Quito. 
 Esta beneficiado por su accesibilidad ya que cuenta con dos Vías principales de 
acceso como son la Vía Interoceánica (28C) y La Ruta Viva.  Permitiendo el 
DESCRIPCION UBICACIÓN NUMERO 
Canchas deportivas 3 Comuna Lumbisí - 1 San Juan 4
Canchas e uso multiple 4 Comuna Lumbisí - Sta Rosa, San Patricio, San F. de Pinsha, Rojas 5
Estadio Barrio Central, Santa Ines, Comuna de Lumbisí, San F. de Pinsha, Rojas 4
Coliceo Barrio Central 1
Parques Barrio Central, Comuna de Lumbisí, La primavera II La primavera II, Chaquiñan 2
Fuente: www.protondevalle.com 
 
Fuente: www.protondevalle.com 
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rápido acceso al sitio del Proyecto como a centros comerciales, Quito y otras 
poblaciones aledañas, que nos llevan hacia el Oriente, El Aeropuerto y el Sur de 
País.  
 Está rodeado de los mejores Colegios dentro del Distrito Metropolitano como son 
el Colegio Alemán, Sek, Spellman, Menor San Francisco de Quito, y la 
Universidad San Francisco de Quito. 
 El proyecto St Marcus se encuentra en un sector privilegiado por todos los 
equipamientos con los que cuenta, como son Centros Comerciales, de Salud, 
recreativos. 
 
 La localización del proyecto es adecuada ya que la mayoría de variables son 
positivas, y cuenta con equipamiento respectivo. 
  
DESCRIPCION Impacto
HISTORIA 5,00
CLIMA 5,00
SERVICIOS 4,50
ACCESIBILIDAD 4,50
CENTROS EDUCATIVOS 4,50
CENTROS DE CULTO 3,00
CENTROS DE SALUD 3,00
SEGURIDAD 4,00
EQUIPAMENTO RECREATIVO 5,00
CUADRO DE CALIFICACION DE VARIABLES
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4.  ESTUDIO DE MERCADO 
 
4.1. Antecedentes. 
El estudio comprende un análisis de la demanda y oferta del mercado en quito. 
Determinando estos dos puntos importantes para conocer cuáles son las características de 
la demanda potencial, como real de la vivienda, y determinar los posibles compradores. 
Conocer el mercado y como se desarrolla, cuales son las tendencias y determinantes 
de precios y zonas de crecimiento de la construcción. 
Determinar el posicionamiento de nuestro proyecto frente a la competencia directa e 
indirecta, enfocándonos en nuestro segmento  
4.2. Objetivos. 
Determinar el segmento del mercado, identificar la demanda potencia, con ayuda de 
la demanda histórica, análisis de la oferta. 
Determinar la competencia directa e indirecta, mediante la comparación de precios 
del mercado y rentas por los inmuebles en el segmento al que se dirige el proyecto. 
4.3. Metodología. 
Para determinar la segmentación del mercado, se toman datos demográficos de quito 
de acuerdo al INEC y datos obtenidos por Ernesto Gamboa. Evolución de la demanda 
histórica, datos de Camicon y Help inmobiliario. 
4.4. Estudio de demanda. 
4.4.1. Situación Actual. 
De acuerdo a los cambios ocurridos en los últimos años con respecto a lineamientos 
políticos y cambio en los reglamentos municipales, la construcción se adaptado al sistema 
financiero en los últimos años, generando este un aporte al PIB de gran importancia, no 
obstante el año de mayor crecimiento fue el 2011, marcando un punto importante en el 
comportamiento del histórico de la construcción. 
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De acuerdo al censo 2010 la población es relativamente joven siendo su distribución 
principal hasta edades de 29 años, contando con 2’576.287 habitantes, de los cuales para 
nuestros estudios tomaremos la muestra que comprende entre edades de 25 a 70 años es 
decir una población de 1’363.226, ya que la esperanza de vida es de 76 años.  
 De acuerdo a las proyecciones del INEC en el 2015 la población de Pichincha 
alcanzara una cifra de 2’947.627,00 habitantes, llegando a ser nuestra muestra proyectada 
de 1’954.479.  
Gráfico:  6  HISTORICO Y PROYECCION DE POBLACION EN PICHINCHA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Habitantes en  el ecuador cuenta el 46,90 % de viviendas propias y totalmente 
pagadas, en pichincha se descompone de la siguiente manera: 
 Gráfico:  7  TENENCIA DE VIVIENDA EN PICHINCHA  
 
 
 
2012 
2015 
2020 
 
 
Fuente: INEC                                                                                                                                            Elaborado por: Patricia Yépez H. 
Fuente: INEC                                                                                                            Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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Gráfico:  8  TENENCIA DE VIVIENDA EN CUMBAYA  
 
 
El porcentaje de arriendo en pichincha sigue siendo importante con relación al resto 
de la tenencia de la vivienda llegando al 37%, cabe indicar que de acuerdo a los últimos 
años y a políticas de créditos se ha promovido la compra de viviendas propias por lo que 
estas pueden tener un mayor porcentaje, y en la mayoría de los casos estas están siendo 
pagadas. 
En el caso de Cumbayá se tiene un nivel porcentaje más alto de viviendas propias 
pagadas que de arriendos, confirmando que aún existe un mercado en el sitio del proyecto. 
Gráfico:  9  TENENCIA DE VIVIENDA POR NIVEL SOCIO ECONOMICO  
 
 
Nuestra demanda partiría de los habitantes que arriendan y un porcentaje de los que 
poseen vivienda propia, por ser familias que tienen hijos que podrían estar en edades entre 
los 25 a 35 años que estarían por dejar el hogar. 
Fuente: INEC                                                                                                                            Elaborado por: Patricia Yépez H. 
Fuente: ERNESTO GAMBOA - ASOCIADOS                                                                             Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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4.5. Tipo de vivienda a adquirir. 
El tipo de vivienda a adquirir cambia de acuerdo a las costumbres y nivel socio 
económico de cada habitante por lo que de acuerdo al estudio de Ernesto Gamboa & 
Asociados buscan las siguientes características, entre las más importantes la seguridad, 
cercanía a centros de salud y a transporte público: 
Gráfico:  10 CARACTERISTICAS QUE BUSCA EL CLIENTE DE ACUERDO AL NSE  
 
  
 
Todos los niveles socioeconómicos se inclinan a vivir en casas siendo el mayor 
porcentaje a nieles medio típico a bajo, aumentando así la inclinación a departamentos en 
estratos socioeconómicos altos llegando a un 39%.  
Fuente: ERNESTO GAMBOA &ASOCIADOS                                                                Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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Gráfico:  11 PREFERENCIA TIPO DE VIVIENDA A ADQUIRIR EN % 
 
 
 
Gráfico:  12 PREFERENCIA SEGUN SECTOR DE QUITO DE ACUERDO A NSE  
 
  
Fuente: ERNESTO GAMBOA &ASOCIADOS                                                                  Elaborado por: Patricia Yépez H. 
Fuente: ERNESTO GAMBOA &ASOCIADOS                                                                Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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En todos los sectores su referencia es hacia el norte de quito con un total de 44.4 %, 
alcanzando también aceptación hacia el sur, Chillos y Tumbaco – Cumbayá entre rango 
del 9.2 al 15% 
4.5.1.1. Características de la vivienda. 
Según el censo realizado en el 2010, determina que el núcleo familiar está formado 
por 3.49 personas por hogar, por lo tanto el mayor porcentaje de familias preferiría una 
casa o departamento con tres dormitorios, con esto la necesidad de contar con dos baños 
completos y en rangos socioeconómicos de medio alto a alto un número mayor. 
Los estacionamientos también es una característica importante al momento de 
comprar un inmueble, con el aumento de créditos y facilidades de pagos se ha aumentado 
la compra de automotores por lo que en las tendencias refleja que se requiere 1.46 
estacionamientos por familia, prefiriendo todos que este bajo cubierta. 
 
Gráfico:  13 REQUERIMIENTO DE ESTACIONAMIENTO SEGUN NSE 
 
 
 El 66% prefiere que se tenga una sala de estar y un estudio, apegándose más hacia 
el estudio. 
 El área de lavado es otra característica que se deberá tomar en cuenta, en casos de 
departamentos la gente acepta el cuarto de máquinas en un 50%, mientras que en casas el 
60% acepta el área de lavado y piedra de lavar en la parte posterior. 
 El área de cocina para niveles socioeconómicos medio alto – alto, prefieren 
cocinas abiertas tipo americano en un 60%, en NSE Medio típico, medio bajo y bajo 
prefieren el 50% espacios cerrado tradicional. 
Fuente: ERNESTO GAMBOA &ASOCIADOS                                                                 Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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Gráfico:  14 SEVICIOS COMUNALES EN VIVIENDAS  
 
 
Ya que la costumbre de tener servicio doméstico puertas adentro ha disminuido ya 
no representa incorporar en el inmueble una habitación para cubrir esta necesidad ya que 
solo un 5.8% dispone de este servicio. 
   Servicios comunales que deben ser tomados en cuenta al realizar un proyecto y su 
incidencia en los compradores. 
Aunque la mayoría aspira tener viviendas grandes, con un promedio de 137 m2, 
siendo mayores en NSE medio alto a alto, y que pueden acceder a la compra, siendo este 
segmento el cliente potencial. 
Gráfico:  15 M2 QUE PREFIERE EL NSE 
 
 
Una de las características importantes es que los compradores prefieren comprar un 
inmueble nuevo a un usado, frente a esto el 69.7% prefiere comprarla ya terminada, el 
15.9% durante la construcción y un 14.4% en planos. 
 Lo que genera que los promotores empleen mecanismos adecuados para la 
comercialización y se necesiten mayor inversión.   
 
Fuente: ERNESTO GAMBOA &ASOCIADOS                                                                     Elaborado por: Patricia Yépez H. 
Fuente: ERNESTO GAMBOA &ASOCIADOS                                                                Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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Gráfico:  16AFINIDAD DE MOMENTO DE COMPRA  
 
 
4.6. Formas de adquirir la vivienda. 
Según los últimos años y a las facilidades de acceder a créditos que existen el 97 % 
prefieren créditos para comprar vivienda y tan solo un 3% en pagarla al contado.  No 
obstante en el NSE alto el pago al contado se tiene un 13%. 
4.6.1.1. Entidades de crédito y formas de pago. 
En años anteriores los créditos se manejaban en su mayoría con un plazo de 15 años, 
representados con un 41.8 %, a 10 años plazo el 32.3% y con el 20.5% para 20 años. 
  De acuerdo a la baja del petróleo y a través de la resolución 045-2015-F la Junta 
Monetaria y Financiera estableció nuevos incentivos para el financiamiento de viviendas 
de interés público. 
Con esto se establecieron los siguientes montos y tasas de interés en viviendas entre 
$40.000 a $70.000 dólares. 
Tabla 15 PRESTAMOS QUE OTORGAN  BANCOS PARA VIVIENDA  
 
VALOR VIVIENDA ENTRADA 5% A FINANCIAR TASA AÑOS PLAZO CUOTAS MES
70.000,00$           3.500,00$    66.500,00$  4,99% 20 438,50$        
60.000,00$           3.000,00$    57.000,00$  4,99% 20 375,86$        
50.000,00$           2.500,00$    47.500,00$  4,99% 20 313,22$        
40.000,00$           2.000,00$    38.000,00$  4,99% 20 250,57$        
BANCOS: Guayaquil, Pacífico, Bolivariano, General Rumiñahui, Mutualista Pichincha, 
                  Produbanco,  Internacional, Banco de Loja.
Condiciones:             Valor del metro cuadrado no excederá de $890
Cuota de entrada maxima a pagar el 5% del valor de la vivienda
Crédito a 20 años, puede ser pre cancelado
Aplica solo para compra de primera vivienda
VALOR VIVIENDA ENTRADA 5% A FINANCIAR TASA AÑOS PLAZO CUOTAS MES
70.000,00$           -$              70.000,00$  6,00% 20 501,50$        
60.000,00$           -$              60.000,00$  6,00% 20 429,59$        
50.000,00$           -$              50.000,00$  6,00% 20 358,22$        
40.000,00$           -$              40.000,00$  6,00% 20 286,57$        
Condiciones:           Valor del metro cuadrado no excederá de $890
Debe estar afiliado al IESS, presentando 36 meses de aportación, de los
cuales los ultimos 12 meses deben ser consecutivos.
No hay cuota de entrada
Crédito a 20 años, puede ser pre cancelado
Aplica solo para compra de primera vivienda
PRESTAMOS BANCO PRIVADOS
PRESTAMO BIESS
Fuente: ERNESTO GAMBOA &ASOCIADOS                                                                      Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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También se otorgarán bonos para viviendas entre $25.000 a $40.000 dólares. 
Tabla 16BONOS PARA PRESTAMOS DE VIVIENDA  
 
 
Para prestamos superiores a los $70.000 dólares el Biess cuenta con tasas desde el 
7.90% a 8.65% dependiendo el plazo de pago que va desde 5 a 25 años, considerando la 
cuota mensual el 40% del sueldo (solo o en pareja). 
 En bancos privados la cuota considera desde un 30% a un 40% del ingreso del 
solicitante, con tasas que van desde el 7.75 al 10.78% dependiendo la institución, 
reajustada semestralmente, la hipoteca es financiada desde el 70 al 85 % del valor del 
inmueble, máxima edad 75 años.  El valor máximo a financiar es $300.000 dólares, 
dependiendo el Banco. 
Para viviendas mayores a $70.000 donde necesitan pagar la diferencia del valor del 
inmueble se lo realiza mediante el valor de la entrada de la vivienda, en Quito la reserva 
inicial en un 68%  de los casos se encuentra entre $500 a $1.000, y la entrada representada 
por el 30% del costo del bien a adquirir que será pagada durante la construcción en la 
mayoría de los casos, no obstante en proyectos para NSE Altos puede llegar a una entrada 
del 40% a 50%, financiándose el resto con una entidad financiera.  
VALOR VIVIENDA ENTRADA 5% A FINANCIAR TASA AÑOS PLAZO CUOTAS MES
70.000,00$           3.500,00$    66.500,00$  4,99% 20 438,50$        
60.000,00$           3.000,00$    57.000,00$  4,99% 20 375,86$        
50.000,00$           2.500,00$    47.500,00$  4,99% 20 313,22$        
40.000,00$           2.000,00$    38.000,00$  4,99% 20 250,57$        
BANCOS: Guayaquil, Pacífico, Bolivariano, General Rumiñahui, Mutualista Pichincha, 
                  Produbanco,  Internacional, Banco de Loja.
Condiciones:             Valor del metro cuadrado no excederá de $890
Cuota de entrada maxima a pagar el 5% del valor de la vivienda
Crédito a 20 años, puede ser pre cancelado
Aplica solo para compra de primera vivienda
VALOR VIVIENDA ENTRADA 5% A FINANCIAR TASA AÑOS PLAZO CUOTAS MES
70.000,00$           -$              70.000,00$  6,00% 20 501,50$        
60.000,00$           -$              60.000,00$  6,00% 20 429,59$        
50.000,00$           -$              50.000,00$  6,00% 20 358,22$        
40.000,00$           -$              40.000,00$  6,00% 20 286,57$        
Condiciones:           Valor del metro cuadrado no excederá de $890
Debe estar afiliado al IESS, presentando 36 meses de aportación, de los
cuales los ultimos 12 meses deben ser consecutivos.
No hay cuota de entrada
Crédito a 20 años, puede ser pre cancelado
Aplica solo para compra de primera vivienda
PRESTAMOS BANCO PRIVADOS
PRESTAMO BIESS
VALOR VIVIENDA BONO
$ 25.000 6000
$25.001 -$30.000 5000
$30.001-$40.000 4000
           Fuente: FERIA JULIO 2015                                                                                      Elaborado por: Patricia Yépez H. 
                                                Fuente: FERIA JULIO 2015                                Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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4.7. Demanda potencial.  
Con proyección del INEC se obtuvo la población de 2’947.627 habitantes en 
Pichincha, en la zona urbana se encuentran 1’924.479,00 dentro de los cuales cada familia 
está conformada por 3.49 personas, de acuerdo al Estudio de Ernesto Gamboa se tiene 
que el 31% de esta población está dentro de nuestra demanda potencial siendo este de 
170.942,00 habitantes. Pero De los cuales se decidirían en comprar en tres años después 
de visitar proyectos.  
Tabla 17 DEMANDA POTENCIAL  
  
 
Tabla 18DEMANDA POTENCIAL POR NSE 
 
 
En los niveles socioeconómicos A y B contamos con 8680 familias, nuestro proyecto 
cuenta con 112 unidades por lo que necesitamos atraer al 13%. 
La demanda potencial calificada está dentro del 11.80% que es la que cuenta con la 
capacidad económica para efectuar la compra alrededor de 20845 familias dividido entre 
los diferentes NSE. 
4.8. Perfil del cliente. 
El proyecto ST MARCUS, está enfocado en un segmento donde el 9% de NSE alto 
puede pagar en efectivo y en medio alto manejaría el 3%, lo cual el 97% accederá a 
créditos otorgados por la banca privada y estatal. 
hasta 1 año 1 a 2 años 2 a 3 años
28% 30% 41%
48610 52082 71179
FAMILIAS CON INTERES DE COMPRA
NSE A B C D E
% 1,60% 3,40% 26,90% 36,60% 31,60%
FAMILIAS 2778 5903 46700 63540 54860
FAMILIAS /DISTRIBUCIÓN SOCIO ECONOMICA
Fuente: ERNESTO GAMBOA &ASOCIADOS                                                                       Elaborado por: Patricia Yépez H. 
Fuente: ERNESTO GAMBOA &ASOCIADOS                                                                       Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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El cliente que accederá a la compra del inmueble deberá tener un ingreso de $3.200 
dólares. 
Para lo cual el proyecto debe considerara factores como: Plusvalía, Seguridad, 
accesibilidad. 
El jefe de Hogar debe ser profesional mínimo 3er nivel, con una edad promedio de 
30 años. 
4.9. Estudio de oferta.  
Según datos de la Cámara de Construcción hasta el año 2013 existieron 16.487 
viviendas disponibles, lo cual para el 2015 se proyecta que deberían existir 17.059 
unidades disponibles. 
 Gráfico:  17 VIVIENDAS DISPONIBLES EN QUITO  
 
 
De las unidades disponibles en quito, nuevas se tiene en el 2014 la existencia de 6877 
unidades, considerando en el 2015 un incremento pequeño de acuerdo al 
desenvolvimiento de la economía del país, y a rangos promedios de crecimiento de 6885 
viviendas nuevas. 
 
Fuente: CAMICON                                                                                                            Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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Gráfico:  18OFERTA DISPONIBLE DE VIVIENDA EN QUITO  
 
4.10. Características de la competencia. 
Después de hacer una visita en los alrededores de la zona del proyecto y de acuerdo 
a la visita realizada a la feria de la construcción se pudieron detectar 17 proyectos en la 
zona de interés, los cuales han sido tomados dentro de nuestra muestra para detectar la 
competencia directa y determinar nuestra posición con respecto a los diferentes proyectos 
y poder determinar nuestras estrategias de comercialización. 
Gráfico:  19 PROYECTOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE NUESTRO PROYECTO  
 
 
CODIGO PROYECTO PROMOTOR OFERTA UBICACIÓN
P 101 TERRAZA DE SANTA MONICA KONFIDENCO Departamentos Miravalle 4, Cumbayá
P 102 EDIFICIO GEA HOGARECUDOR.COM Departamentos calle a, Cumbayá
P 103 HIKARI NR-NUEVAS RAICES Departamentos Jorge Adoum y Psje Joan Miro, Cumbayá
P 104 GEA RCV Departamentos La Primavera Cumbaya 
P 105 CONJUNTO SIRONI PADKO Departamentos Av. Interoceanica km 11, Cumbayá  
P 106 CONJUNTO VEDERE PADKO Departamentos Av. Interoceánica Km.10 Cumbayá
P 107 TORRE NOHA LA CORUÑA Departamentos La Primavera Cumbaya 
P 108 CONJUNTO HABITACIONAL BRECIA ARROYO & ARROYO Casas - Departamentos Santa Rosa Cumbaya 
P 109 DIAMOND MIRAVALLE ANDRADE RODAS S.A. Casas - Departamentos Via Intereoceanica Km 4 1/2 y Pasaje Olga Bravo
P 110 VISTA COLINA LA CORUÑA Casas San juan Alto - Cumbaya 
P 111 ASPEN EDIFIER Casas Sector Tanda - Cumbaya 
P 112 CONJUNTO ARBOLEDA MIRO Casas Sector Balneario Cununyacu, vía Intervalles
P 113 POBLADO GALARZA & GALARZA Casas Intervalles, Cumbayá
P 114 TRONCO VIEJO GALARZA & GALARZA Casas Calle el Sauce, cerca la Ventura mall
P 115 CONJUNTO ALTO CLARO NR-NUEVAS RAICES Casas La Primavera Cumbaya 
P 116 LOS GIRAZOLES VAINCO Casas 
500 metros de la Av. Interoceánica en la Calle Josefa 
Tinajero (Antigua Albergue de Francia) y Calle E5F - , 
Tumbaco
P 117 EL NOGAL CASA GRANDE Casas Gaspar de Carvajal y Guayaquil Calle Guayaquil - Tumbaco 
Fuente: CAMICON                                                                                                                         Elaborado por: Patricia Yépez H. 
Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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De acuerdo a las características de nuestro proyecto realizaremos el análisis con 
nuestra competencia directa, que está conformada por 8 proyectos, descartando a las casas 
y proyectos en el sector de Miravalle. 
4.10.1. Promotor Inmobiliario. 
Se evaluara su experiencia en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, número de 
proyectos que dispone en el mercado, si cuenta con experiencia en comercialización 
(publicidad, estudio de mercado). 
 
Tabla 19PROYECTOS QUE CUENTAN CON EXPERIENCIA  
 
 
 
Tabla 20 SERVICIOS QUE BRINDAN LOS PROMOTORES 
 
 
 
CODIGO PROYECTO PROMOTOR OFERTA
P 102 EDIFICIO GEA HOGARECUDOR.COM Departamentos
P 103 HIKARI NR-NUEVAS RAICES Departamentos
P 104 GEA RCV Departamentos
P 105 CONJUNTO SIRONI PADKO Departamentos
P 106 CONJUNTO VEDERE PADKO Departamentos
P 107 TORRE NOHA LA CORUÑA Departamentos
P 108 CONJUNTO HABITACIONAL BRECIAARROYO & ARROYO Casas - Departamentos
P 109 DIAMOND MIRAVALLE ANDRADE RODAS S.A. Casas - Departamentos
PROMOTOR PAGINA WEB SERVICIOS 
HOGARECUDOR.COM www.hogarecuador.com Comercializadora 
NR-NUEVAS RAICES http://nrinmo.com/ Inmobiliaria 
RCV
www.rcv.com.ec
Planificacion, Gerencia, Asesoria, Administracion 
Construccion, Construcion, Provision de Equipos, 
personal y herramientas, Control de Costos, Planos, 
Comercializacion,Publicidad, Ventas
PADKO http://www.padkosa.com
Obras civiles, y proyectos inmobiliarios, Aeropuertos, 
vias
LA CORUÑA http://www.lacoruna.com.ec
Asesoria lega, Asesoria a Promotores y administracion
ARROYO & ARROYO http://arroyoconstructores.com
Inmobiliaria, Construccion de obras civiles, viales y 
estabilizacion de taludes
ANDRADE RODAS S.A. http://constructoravipsa.com Administracion de proyectos y Construccion 
CONSTRUCTUM S.A. http://omicroon.com
Estudios de factibilidad, Constructora, Inmobiliaria, 
Comercilizadora, Consultora, Promotora
Elaborado por: Patricia Yépez H. 
Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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Tabla 21  EXPERIENCIA EN EL MERCADO INMOBILIARIO  
 
 
Como podemos apreciar todos los promotores de los proyectos tienen experiencia y 
están asociados o tienen contrato con comercializadoras con alta cartera de proyectos 
importantes. 
Sin embargo nuestro proyecto ST MARCUS, con su promotor CONSTRUCTUM 
S.A, tiene mayor experiencia en proyectos inmobiliarios y además maneja, estudios de 
factibilidad de proyectos, comercialización y consultoría de proyectos similares.   
Tabla 22 CALIFICACION DE LOS PROMOTORES  
 
 
En el siguiente detalle ponderamos las características de los promotores y 
observamos que nuestra competencia directa con respecto a Promotores son La Coruña, 
y Padko, que son constructoras y comercializadoras con gran experiencia y que cuentas 
con obras de renombre. 
PROMOTOR
TIEMPO EN EL 
MERCADO 
No de 
PROYECTOS 
COMERCIALIZACION VENTAS PUBLICIDAD
HOGARECUDOR.COM 5 Años SI SI SI 
NR-NUEVAS RAICES 4 SI SI 
RCV 5 Años 8 SI SI SI 
PADKO 15 años 7 SI SI SI 
LA CORUÑA 10 años 4 SI SI SI
ARROYO & ARROYO 12 años 3 SI SI SI
ANDRADE RODAS S.A. 9 años 
CONSTRUCTUM S.A. 20 años 3 SI SI SI
PROMOTOR EXPERIENCIA 
No de 
Proyectos en 
ejecucion 
COMERCIALIZACION VENTAS PUBLICACION PROMEDIO 
HOGARECUDOR.COM 2 2 10 8 9 6,2
NR-NUEVAS RAICES 3 6 5 3 4 4,2
RCV 3 10 6 6 6 6,2
PADKO 9 9 8 9 9 8,8
LA CORUÑA 7 6 10 9 10 8,4
ARROYO & ARROYO 8 7 8 8 8 7,8
ANDRADE RODAS S.A. 6 5 9 9 9 7,6
CONSTRUCTUM S.A. 10 5 9 10 9 8,6
Elaborado por: Patricia Yépez H. 
Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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Para lo cual analizara, detalles como: localización, arquitectura, precios, absorción, 
avance de obra.  Para determinar la mejor forma de promocionar y brindar un mejor 
producto que la competencia. 
Gráfico:  20  COMPARATIVO PROMOTORES 
 
4.10.2. Precio por metro cuadrado.  
Los precios por metros cuadrados varían de 1497.13 a 2035.32, el valor promedio 
del m2 está en $1693,10 el m2. 
Tabla 23 COMPARATIVO PRECIOS Y ACABADOS 
 
 
El Proyecto ST MARCUS tiene un precio promedio de $1570 por m2, situando a 
nuestro proyecto dentro del costos de la competencia, siendo el promedio entre la 
CODIGO PRECIO/m2 ACABADOS
P 102 1720,00 ESTÁNDAR
P 103 1497,13 PRIMERA
P 104 1600,07 ESTÁNDAR
P 105 2035,32 PRIMERA
P 106 1709,27 ESTÁNDAR
P 107 1741,24 ESTÁNDAR
P 108 1548,66 ESTÁNDAR
ST MARCUS 1808,76 PRIMERA
COMPARATIVO PRECIOS 
Elaborado por: Patricia Yépez H. 
Elaborado por: Patricia Yépez H. 
87 
 
 
 
competencia con acabados estándar de 1590$/m2.  Comparando con los proyectos de 
acabados de primera los cuales son nuestra mayor competencia tendríamos un promedio 
de 1830 $/m2, aun nuestro proyecto esta con un valor por abajo del promedio del 
mercado, siendo un valor introductorio para mayor acogida del mercado Por lo que se 
podría hacer una diferenciación en productos. 
Tabla 24  COMPARATIVO COSTOS /M2 
 
 
4.10.3. Comparativo Localización. 
En comparación con los sitios de ubicación de los proyectos, nuestro proyecto está 
muy cerca de Cumbayá su acceso es rápido a la ruta viva, y de todos los servicios y 
equipamientos, además de una hermosa vista. 
Tabla 25 COMPARATIVO LOCALIZACIÓN 
 
Elaborado por: Patricia Yépez H. 
Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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4.10.4. Comparativo de metros cuadrados por producto y sus características. 
Tabla 26 CARACTERISTICAS DE LOS PROYECTOS 
 
Tabla 27 CALIFICACION PROYECTOS 
 
 
 
JARDINES BBQ GIMNASIO PISCINA
A 6 116 3 3,5 2
B 7 145 3 3,5 2
C 2 180 3 3,5 2
A 5 63 2 2 1
B 5 95 2 2 1
C 10 128 2 2,5 1
A 8 132 3 3,5 2
B 14 167 3 3,5 2
C 9 211 3 4,5 2
A 26 95 1 1,5 1
B 15 130 2 2,5 1
C 17 150 3 3,5 1
A 50 140 3 2,5 2
B 6 109 2
C 0 0 0
A 5 66 1 1 1
B 2 134 2 2,5 1
C 1 253 3 2,5 0
A 2 47 1 1 2
B 2 76 2 2,5 2
C 2 95 3 2,5 2
CARACTERISTICAS DE LOS PROYECTOS
AREAS COMUNALES
ACERO4 SI SI NO
PROYECTO ESTRC.PRODUCTOS
No. 
PLANTAS
GARAGES
HIKARI
ÁREA PROM. 
(M2)
CANTIDAD BAÑOSDORM.
HORMIGÓN ARMADOSI SI SI NO
NO
VEDERE
BRESCIA
3
HORMIGÓN ARMADOSI SI NO SI
6
3
SI SI SI SI HORMIGÓN ARMADO
HORMIGÓN ARMADO
SIRONI 3
SI SI SI SIST. MARCUS
3EDIFICIO GEA NO HORMIGÓN ARMADOSI SI NO
SI NO NO NO HORMIGÓN ARMADOEDIFICIO NOHA 3
PROYECTO DISEÑO
N° DE 
UNIDADES
ACABADOS / 
FACILIDADES
PRECIO PROMEDIO 
HIKARI 9 9 9 8 8,75
VEDERE 7 7 7 8 7,25
BRESCIA 8 8 8 7 7,75
ST. MARCUS 9 7 9 7 8
SIRONI 9 7 9 8 8,25
EDIFICIO GEA 7 8 7 8 7,5
EDIFICIO NOHA 8 7 8 7 7,5
PROMEDIO 8,14 7,57 8,14 7,57 7,86
Elaborado por: Patricia Yépez H. 
Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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4.11. Conclusiones. 
 La demanda en Cumbayá y Tumbaco tienen una demanda potencial de 9.2% sin 
embargo solo el 4% alcanza efectivamente a adquirir un bien inmueble en dicha 
zona. 
 Quito presenta una demanda potencial de posibles compradores en los diferentes 
NSE de 20845 familias.   
 De acuerdo a nuestro proyecto marca un perfil del proyecto de nivel medio alto a 
alto, correspondiente a un ingreso de 3200 dólares. 
  Para lo cual consideraremos el 9% de los NSE altos podrían pagar en efectivo y 
el resto accederían por medio de créditos otorgados por entidades financieras. 
 De acuerdo al estudio del Competencias, nuestro proyecto se encuentra con 
características muy atractivas para atraer la compra de los productos. 
 El costo promedio por m2, está por debajo de los precios del mercado. 
 El proyecto cuenta con todos los servicios y equipamientos a pocos minutos de 
recorrido. 
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5. ESTUDIO ARQUITECTÓNICO 
5.1. Introducción. 
La empresa CONSTRUCTUM S.A. ha escogido como mercado el NSE medio alto 
a alto, y de acuerdo a las tendencias Cumbayá, que es uno de los sectores predominantes 
en este nicho, por lo cual se seleccionó La Primavera para desarrollar el proyecto ST. 
MARCUS. 
En este capítulo analizaremos la factibilidad del proyecto desde el punto de vista del 
Componente Arquitectónico y Técnico. 
El proyecto ST. MARCUS está conformado en un terreno de geometría irregular, 
dividido por dos zonas de acuerdo al IRM, en el un sector se puede construir hasta 6 pisos 
y en el otro 4 pisos.  El área del terreno es de 6710,00 m2 
Sobre el terreno se plantea la construcción de cuatro torres, las cuales se construirán 
en dos etapas.  En la primera etapa se planifica la construcción de 58 departamentos y en 
la 2da etapa 54 departamentos. 
5.2. Objetivos.  
Evaluar el diseño Arquitectónico, desde el punto de vista de funcionalidad, 
localización, asoleamiento, vista, accesos, fachadas. 
Verificación del diseño arquitectónico de acuerdo con los reglamentos o normativas 
vigentes del Municipio.  
Determinar la factibilidad del proyecto desde el punto de vista Arquitectónico y 
Técnico. 
Establecer las ventajas arquitectónicas competitivas. 
Determinar si es necesario un cambio en el diseño arquitectónico para generar más 
ventas o mayor atracción hacia el proyecto.  
5.3. Metodología. 
Determinaremos la geometría del terreno, sus características. 
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 De acuerdo al Informe de Regulación Municipal (IRM), evaluaremos el diseño 
arquitectónico propuesto, confrontando el COS total con el planteado y el COS de planta 
baja contra el del proyecto.  Lo que nos ayudara a determinar si podemos optimizar el 
proyecto o cumplen los requerimientos establecidos. 
Determinar los requerimientos del NSE al que se dirige el proyecto para satisfacer 
sus necesidades, aumentando su confort, seguridad y calidad de vida. 
Se identificará las áreas y se analizará la distribución de los espacios, para evaluar y 
determinar si es necesario un cambio o identificar las ventajas competitivas del proyecto 
arquitectónico, para atraer la compra de los productos, bajo los cuales se manejara la 
comercialización.    
Establecer las áreas útiles y totales   
5.4. Características del terreno.  
El terreno se St Marcus está localizado en el Barrio   
Rojas, en la unión con el barrio La Primavera I, del Valle de Cumbayá, en la calle Miguel 
Ángel No 71, conformado por un área de 6509,00 m2 de acuerdo a las escrituras y al 
levantamiento 67010,00 m2. Tiene una forma asimétrica, por lo que el proyecto logra 
desarrollarse en dos bloques de 58 unidades en la etapa 1 de construcción conformada por 
dos torres y en la 2da etapa se planifican 54 departamentos en dos torres. 
Su topografía es relativamente plana, con una pendiente no mayor del 2%, facilitando 
el movimiento de tierras y su construcción en la primera etapa. 
La segunda etapa se encuentra en promedio dos metros de diferencia con el terreno 
que se proyecta la primera etapa, por lo cual se aprovechara para hacer un desnivel en la 
misma. 
El terreno cuenta con todos los servicios (agua potable, electricidad, equipamientos 
y facilidades de acceso).  
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Gráfico 31UBICACION Y LEVANTAMIENTO TERRENO  
 
 
Fuente: CONSTRUCTUM S.A. 
Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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5.5. Informe de regulación metropolitana. 
Siendo de las parroquias del Distrito Metropolitano de Quito, de mayor 
transformación en los últimos años, pasando de ser un sector especialmente agrícola a 
constituirse como una zona comercial y eminentemente residencial.  Es uno de los 
sectores de mayores índices poblacionales y de alta plusvalía.  
De acuerdo a ordenanzas municipales y el IRM (Informe de Regulacion 
Metropolitana), e terreno tiene las siguiente informacion y regulaciones: 
Tabla 28DATOS TECNICOS DEL IRM 
Numero de predio 3602892 Administracion Zonal Tumbaco
Area del lote por escritura 6507,39 m2 Parroquia Cumbaya
Area del lote por levantamiento 6709,95 m2 Barrio / Sector Rojas 
Area urbana de construcción 663,14 m2 En derechos y acciones NO
Frente del lote 29,09 m 
Calle  Referencia Nomenclatura
Miguel Angel 16 5m a 8 m del eje vial N71B
DATOS TECNICOS DEL LOTE
CALLES 
Ancho m
 
         FUENTE: Constructora CONSTRUCTUM S.A.                                                       Elaborado Por: Patricia A. Yépez H. 
Tabla 29REGULACIONES IRM 
Descripción ZONA ZONA 
Zonificación A39(A1006-40) A8 (A603-35)
Lote mínimo 1000 m2 600m2
Frente mínimo 20m 15m
COS total 240% 105%
COS en planta baja 40% 35%
Forma de ocupación del suelo (A) Aislada (A) Aislada
Calificacion del suelo (SU) Suelo Urbano (SU) Suelo Urbano
Uso principal: (M) Multiple (R1) Residencial baja densidad 
Servicios básicos SI SI
Altura 24m 12m
Número de Pisos 6 3
Retiro Frontal 5m 5m 
Retiro Lateral 3m 3m
Retiro Posterior 3m 3m
Retiro entre bloques 6m 6m
REGULACIONES 
     
            FUENTE: Constructora CONSTRUCTUM S.A.                                             Elaborado Por: Patricia A. Yépez H. 
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En este caso se tomara la zonificación A39(A 1006-40), debido a la unificación de 
los terrenos, contaríamos con un COS total de 240% y con el COS de planta baja de 40%. 
Con una altura máxima de construcción de 24 m. 
5.6. Propuesta arquitectónica. 
5.6.1. Descripción del Proyecto. 
El proyecto como consecuencia del IRM, es beneficioso para construir torres de 
departamentos con una altura máxima de 24 m, para evitar la concepción de masificación, 
y brindar a los propietarios comodidad y confort se prevé dividir en cuatro torres, 
aprovechando la topografía del terreno se tiene la torre A un nivel más arriba del resto del 
proyecto como se indica en el gráfico.  
  Gráfico  3 DIGRAMA LONGITUDINAL DEL PROYECTO  
 
 
Gráfico  4 RENDER PROYECTO VISTA LATERAL DEL PROYECTO  
 
 
El acceso principal de cada Torre tiene un lobby tipo hotel, áreas verdes, la mayoría 
de los departamentos tiene terrazas con áreas verdes.     
Fuente: Constructora CONSTRUCTUM S.A.                                                                        Elaborado por: Patricia Yépez H. 
Fuente: Constructora CONSTRUCTUM S.A.                                                                       Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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Tabla 30 RENDER INGRESOS A LAS TORRES –  LOBBY TIPO HOTEL 
 
En la fachada tiene un estilo posmoderno, predominando el uso de materiales como 
hormigón visto, enlucido, fachaleta y vidrio. El acceso principal al edificio se realiza 
desde la fachada Noreste, a través de una amplia acera de uso peatonal que da a un 
redondel de uso vehicular permitiendo la fácil accesibilidad al edificio.  
Tabla 31  FACHADAS DEL PROYECTO  
 
 
 
 
 
 
 
En el ingreso se encuentra la Guardianía con el objeto de controlar el ingreso y 
brindar seguridad al Conjunto, en ese sector se encuentra la sala comunal o de eventos, 
Fuente: Constructora CONSTRUCTUM S.A.                                                                                Elaborado por: Patricia Yépez H. 
Fuente: Constructora CONSTRUCTUM S.A.                                                                        Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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apartados de las Torres, para brindar tranquilidad a los habitantes. El proyecto cuenta con 
amplias áreas comunales, jardines, piscina, terrazas, gimnasio equipado, cancha de 
squash. 
Tabla 32 RENDER AREA DE PISCINA 
 
Tabla 33 ZONIFICACION DE PROYECTO ST MARCUS  
 
 
Fuente: Constructora CONSTRUCTUM S.A.                                                                                Elaborado por: Patricia Yépez H. 
Fuente: Constructora CONSTRUCTUM S.A.                                                                       Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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El edificio están agrupadas por dos Torres, donde A y B se conectan por una gran 
área de hall, que permite la vinculación de los habitantes en un solo espacio, al igual la 
Torre C y D.   
Las mismas que se integran por el área comunal (piscina, gimnasio, cancha de 
squash, etc.) en el nivel -3.24 m, y en el nivel 0,00m. 
5.6.2. Descripción de los Departamentos. 
En esta sección solo analizaremos la Etapa I que está formada por las Torres A y B, 
las mismas que serán las primeras en construirse.  Tienen 6 Pisos altos. 
Tabla 34 IMPLANTACION TORRE A-B (PLANTA BAJA-PLANTA TIPO)  
 
  
 
 
  
Fuente: Constructora CONSTRUCTUM S.A.                                                                                Elaborado por: Patricia Yépez H. 
99 
 
 
 
5.6.2.1. Planta Baja Etapa Torres A y B 
La planta baja está conformada de un gran hall donde se encuentra una recepción así 
como de 5 suits y 4 departamentos con todos los servicios y áreas confortables.  
Tabla 35 SUITS EN TORRES A - B  PLANTA BAJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Constructora CONSTRUCTUM S.A.                                                          Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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Tabla 36 DEPARTAMENTOS DE 2 DORMITORIOS PLANTA BAJA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los nueve departamentos, siete cuentan con jardines privados o terraza.   
La Torre A está formada por cuatro suits y un departamento de dos dormitorios. 
La Torre B formada por dos suits y tres departamentos de dos dormitorios. 
5.6.2.2. Plantas 2  a la 6 Torres A y B 
Desde el Hall de la planta baja  se accede, a través de unas amplias escaleras o de 
ascensor, al pasillo principal de la planta   
Todos los departamentos están dotados de todos los ambientes necesarios con áreas 
confortables y la mayoría tiene terraza accesible. 
De la planta 2 a la 6 se basa en la planta general, cada una conformada por una suits 
y tres departamentos en la Torre A, y en la Torre B por dos suits y tres departamentos  
 
Fuente: Constructora CONSTRUCTUM S.A.                                                                                Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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Tabla 37 DEPARTAMENTOS DE DOS DORMITORIOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 38 DEPARTAMENTOS DE TRES DORMITORIOS  
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Constructora CONSTRUCTUM S.A.                                                               Elaborado por: Patricia Yépez H. 
Fuente: Constructora CONSTRUCTUM S.A.                                                                       Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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Tabla 39 SUITS 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6.3. Asoleamiento. 
Por la ubicación del conjunto se tiene asoleamiento todo el año en todo el conjunto, 
disfrutando del clima del valle de Cumbayá.  
Tabla 40 ASOLEAMIENTO PROYECTO  
 
 
 
 
 
 
5.6.4. Áreas del Proyecto. 
La Torre A y B se desarrollan en un área bruta de construcción de 13.210,70 m2 y 
un área útil de 6558,71m2. Las áreas comunales suman un área de 5891m2. Áreas de 
circulación vehicular, peatonal, vertical tienen 2.882m2. Parqueaderos y bodegas 2.302 
m2.   
Fuente: Constructora CONSTRUCTUM S.A.                                                             Elaborado por: Patricia Yépez H. 
Fuente: Constructora CONSTRUCTUM S.A.                                                                                Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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Tabla 41CUADRO DE AREAS TORRA A Y B  
 
 
CONSTRUIDA ABIERTA CONSTRUIDA m2 
ABIERTA              
m2
CONSTRUIDA   m2 ABIERTA            m2
ASCENSOR 2 11,04 11,04 11,04
BODEGAS 41 245,50 245,50 245,50
CIRCULACION PEATONAL CUBIERTA 1 149,42 149,42 149,42
CIRCULACION VEHICULAR 1 876,88 876,88 876,88
CIRCULACION VERTICAL 2 46,04 46,04 46,04
PARQUEADEROS 68 964,89 964,89 964,89
0,00 2293,77 0,00 2293,77 1210,39 0,00 1083,38 0,00
ASCENSOR 2 11,04 11,04 11,04
BASURA 1 15,11 15,11 15,11
BODEGAS 28 203,52 203,52 203,52
CIRCULACION VEHICULAR 1 738,96 738,96 738,96
CIRCULACION VERTICAL 3 86,76 86,76 86,76
GENERADOR Y TRANSFORMADOR 1 31,85 31,85 31,85
PARQUEADEROS 61 888,54 888,54 888,54
0,00 1975,78 0,00 1975,78 1092,06 0,00 883,72 0,00
ASCENSOR 2 11,04 11,04 11,04
CIRCULACION PEATONAL ABIERTA 1 292,55 0,00 292,55
CIRCULACION PEATONAL CUBIERTA 1 161,68 161,68 161,68
CIRCULACION VERTICAL 3 61,13 61,13 61,13
AREA COMUNAL CUBIERTA 1 245,41 245,41 245,41
GUARDIANIA 1 4,76 4,76 4,76
DPTO. 001-A 1 90,75 90,75 90,75
DUPLEX 002-A 1 167,98 167,98 167,98
SUITE 003-A 1 76,89 76,89 76,89
SUITE 004-A 1 65,16 65,16 65,16
SUITE 005-A 1 78,10 78,10 78,10
SUITE 001-B 1 78,08 78,08 78,08
SUITE 002-B 1 60,76 60,76 60,76
SUITE 003-B 1 66,81 66,81 66,81
DPTO. 004-B 1 118,82 118,82 118,82
DPTO. 005-B 1 64,84 64,84 64,84
DPTO. 006-B 1 129,24 129,24 129,24
PATIO ABIERTO DPTO. 001-A 1 67,61 0,00 67,61
PATIO ABIERTO DUPLEX 002-A 1 72,75 0,00 72,75
PATIO ABIERTO SUITE 003-A 1 29,49 0,00 29,49
PATIO ABIERTO SUITE 004-A 1 35,42 0,00 35,42
PATIO ABIERTO SUITE 005-A 1 25,20 0,00 25,20
PATIO ABIERTO SUITE 001-B 1 11,48 0,00 11,48
PATIO ABIERTO SUITE 002-B 1 3,05 0,00 3,05
PATIO CUBIERTO DUPLEX 002-A 1 14,03 14,03 14,03
PATIO CUBIERTO SUITE 003-A 1 8,31 8,31 8,31
PATIO CUBIERTO SUITE 004-A 1 5,20 5,20 5,20
PATIO CUBIERTO SUITE 001-B 1 21,40 21,40 21,40
PATIO CUBIERTO SUITE 002-B 1 24,17 24,17 24,17
AREA VERDE COMUNAL ABIERTA 1 135,96 0,00 135,96
AREA VERDE COMUNAL CUBIERTA 1 23,38 23,38 23,38
VIAS INTERIORES 1 675,17 0,00 675,17
SALA DE COPROPIETARIOS 1 112,47 112,47 112,47
997,43 692,98 1348,68 1690,41 1070,54 245,00 619,87 1103,68
ASCENSOR 2 11,04 11,04 11,04
CIRCULACION PEATONAL CUBIERTA 1 88,18 88,18 88,18
CIRCULACION VERTICAL 2 45,13 45,13 45,13
AREA COMUNAL CUBIERTA 1 19,66 19,66 19,66
DPTO. 201-A 1 141,99 141,99 141,99
SUITE 202-A 1 73,81 73,81 73,81
SUITE 203-A 1 65,21 65,21 65,21
DPTO. 204-A 1 131,03 131,03 131,03
SUITE 201-B 1 83,59 83,59 83,59
SUITE 202-B 1 67,82 67,82 67,82
DPTO. 203-B 1 106,74 106,74 106,74
DPTO. 204-B 1 121,24 121,24 121,24
DPTO. 205-B 1 174,01 174,01 174,01
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 201-A 2 53,93 53,93 53,93
TERRAZA CUBIERTA DUPLEX 002-A 1 10,75 10,75 10,75
TERRAZA CUBIERTA SUITE 203-A 1 5,20 5,20 5,20
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 204-A 1 11,61 11,61 11,61
TERRAZA CUBIERTA SUITE 201-B 1 25,40 25,40 25,40
TERRAZA CUBIERTA SUITE 202-B 1 11,65 11,65 11,65
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 203-B 1 8,02 8,02 8,02
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 204-B 1 8,12 8,12 8,12
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 205-B 1 76,72 76,72 76,72
965,44 375,41 0,00 1340,85 1176,84 0,00 164,01 0,00
AREAS COMUNALES
SUBSUELO 1 -3,24
SUB TOTAL
SUB TOTAL
SUBSUELO 2 -6,48
AREA BRUTA TOTAL 
DE CONSTRUCICION 
m2
CUADRO DE AREAS TORRES A Y B
PISO NIVEL USOS
AREA UTIL(AU)O 
COMPUTABLE                 
m2
UNIDADES No.
AREA NO COMPUTABLE (ANC) AREAS A ENAJENAR
PLANTA 
BAJA
PRIMERA 
PLANTA 
ALTA
0,00
3,24
SUB TOTAL
SUB TOTAL
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CONSTRUIDA ABIERTA CONSTRUIDA m2 
ABIERTA              
m2
CONSTRUIDA   m2 ABIERTA            m2
ASCENSOR 2 11,04 11,04 11,04
CIRCULACION PEATONAL CUBIERTA 1 86,56 86,56 86,56
CIRCULACION VERTICAL 2 44,84 44,84 44,84
DPTO. 301-A 1 141,99 141,99 141,99
DPTO. 302-A 1 165,54 165,54 165,54
SUITE 303-A 1 65,21 65,21 65,21
DPTO. 304-A 1 131,71 131,71 131,71
SUITE 301-B 1 83,59 83,59 83,59
SUITE 302-B 1 67,82 67,82 67,82
DPTO. 303-B 1 107,01 107,01 107,01
DPTO. 304-B 1 121,19 121,19 121,19
SUITE 305-B 1 76,09 76,09 76,09
DPTO. 306-B 1 97,62 97,62 97,62
SUITE 307-B 1 93,11 93,11 93,11
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 301-A 1 8,13 8,13 8,13
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 302-A 1 10,85 10,85 10,85
TERRAZA CUBIERTA SUITE 303-A 1 5,20 5,20 5,20
TERRAZA CUBIERTA SUITE 301-B 1 11,76 11,76 11,76
TERRAZA CUBIERTA SUITE 302-B 1 11,56 11,56 11,56
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 303-B 1 10,37 10,37 10,37
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 304-B 1 9,38 9,38 9,38
TERRAZA CUBIERTA SUITE 305-B 1 3,48 3,48 3,48
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 306-B 1 15,68 15,68 15,68
1150,88 228,85 0,00 1379,73 1237,29 0,00 142,44 0,00
ASCENSOR 2 11,04 11,04 11,04
CIRCULACION PEATONAL CUBIERTA 1 86,56 86,56 86,56
CIRCULACION VERTICAL 2 44,84 44,84 44,84
DPTO. 401-A 1 142,36 142,36 142,36
DPTO. 402-A 1 165,54 165,54 165,54
SUITE 403-A 1 64,90 64,90 64,90
DPTO. 404-A 1 130,23 130,23 130,23
SUITE 401-B 1 83,53 83,53 83,53
DPTO. 402-B 1 175,49 175,49 175,49
DPTO. 403-B 1 121,38 121,38 121,38
DPTO. 404-B 1 173,32 173,32 173,32
SUITE 405-B 1 93,11 93,11 93,11
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 401-A 2 55,55 55,55 55,55
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 402-A 1 10,85 10,85 10,85
TERRAZA CUBIERTA SUITE 403-A 1 5,51 5,51 5,51
TERRAZA CUBIERTA SUITE 401-B 1 11,76 11,76 11,76
TERRAZA CUBIERTA SUITE 402-B 2 20,33 20,33 20,33
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 403-B 1 8,12 8,12 8,12
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 404-B 2 62,11 62,11 62,11
TERRAZA CUBIERTA SUITE 405-B 1 15,80 15,80 15,80
1149,86 332,47 0,00 1482,33 1339,89 0,00 142,44 0,00
ASCENSOR 2 11,04 11,04 11,04
CIRCULACION PEATONAL CUBIERTA 1 86,56 86,56 86,56
CIRCULACION VERTICAL 2 44,84 44,84 44,84
DPTO. 501-A 1 142,36 142,36 142,36
DPTO. 502-A 1 165,54 165,54 165,54
SUITE 503-A 1 64,90 64,90 64,90
DPTO. 504-A 1 130,23 130,23 130,23
SUITE 501-B 1 83,53 83,53 83,53
DPTO. 502-B 1 175,49 175,49 175,49
DPTO. 503-B 1 121,38 121,38 121,38
DPTO. 504-B 1 173,32 173,32 173,32
SUITE 505-B 1 93,11 93,11 93,11
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 501-A 1 8,13 8,13 8,13
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 502-A 1 10,85 10,85 10,85
TERRAZA CUBIERTA SUITE 503-A 1 5,51 5,51 5,51
TERRAZA CUBIERTA SUITE 501-B 1 11,76 11,76 11,76
TERRAZA CUBIERTA SUITE 502-B 2 20,33 20,33 20,33
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 503-B 1 8,12 8,12 8,12
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 504-B 1 19,54 19,54 19,54
TERRAZA CUBIERTA SUITE 505-B 1 15,80 15,80 15,80
1149,86 242,48 0,00 1392,34 1249,90 0,00 142,44 0,00
ASCENSOR 2 11,04 11,04 11,04
CIRCULACION PEATONAL CUBIERTA 1 42,49 42,49 42,49
CIRCULACION VERTICAL 2 44,91 44,91 44,91
DPTO. 601-A 1 142,36 142,36 142,36
DPTO. 602-A 1 165,54 165,54 165,54
SUITE 603-A 1 64,90 64,90 64,90
DPTO. 604-A 1 129,23 129,23 129,23
SUITE 601-B 1 83,53 83,53 83,53
DPTO. 602-B 1 175,49 175,49 175,49
DPTO. 603-B 1 120,85 120,85 120,85
DPTO. 604-B 1 172,21 172,21 172,21
16,20 SUITE 605-B 1 91,13 91,13 91,13
TERRAZA ABIERTA DPTO. 604-A 1 11,83 0,00 11,83
TERRAZA ABIERTA DPTO. 604-B 1 9,72 0,00 9,72
TERRAZA ABIERTA SUITE 605-B 1 2,86 0,00 2,86
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 601-A 1 8,13 8,13 8,13
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 602-A 1 10,85 10,85 10,85
QUINTA 
PLANTA 
ALTA
SUB TOTAL
CUARTA 
PLANTA 
ALTA
12,96
SUB TOTAL
6,48
SEGUNDA 
PLANTA 
ALTA
TERCERA 
PLANTA 
ALTA
SUB TOTAL
AREAS COMUNALES
AREA BRUTA TOTAL 
DE CONSTRUCICION 
m2
CUADRO DE AREAS TORRES A Y B
PISO NIVEL USOS
AREA UTIL(AU)O 
COMPUTABLE                 
m2
UNIDADES No.
AREA NO COMPUTABLE (ANC) AREAS A ENAJENAR
9,72
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La Torre A y B se desarrollan en un área bruta de construcción de 12.304 m2 y un 
área útil de 5717,50m2. Las áreas comunales suman un área de 6.156m2. Áreas de 
circulación vehicular, peatonal, vertical tienen 3.557.50m2. Parqueaderos y bodegas 
1.898 m2.   
Tabla 42 CUADRO DE AREAS TORRE C Y D  
 
CONSTRUIDA ABIERTA CONSTRUIDA m2 
ABIERTA              
m2
CONSTRUIDA   m2 ABIERTA            m2
TERRAZA CUBIERTA SUITE 603-A 1 5,51 5,51 5,51
TERRAZA CUBIERTA SUITE 601-B 1 11,76 11,76 11,76
TERRAZA CUBIERTA SUITE 602-B 2 20,33 20,33 20,33
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 603-B 1 8,12 8,12 8,12
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 604-B 1 23,83 23,83 23,83
TERRAZA CUBIERTA SUITE 605-B 1 14,79 14,79 14,79
TERRAZA ACCESIBLE COMUNAL ABIERTA 1 468,44 0,00 468,44
1145,24 201,76 492,85 1347,00 1248,56 24,41 98,44 468,44
ASCENSOR 2 11,04 11,04 11,04
CIRCULACION VERTICAL 2 46,71 46,71 46,71
AREA COMUNAL CUBIERTA 1 250,74 250,74 250,74
TERRAZA ACCESIBLE COMUNAL ABIERTA 1 44,05 0,00 44,05
AREA VERDE COMUNAL ABIERTA 1 690,12 0,00 690,12
0,00 308,49 734,17 308,49 0,00 0,00 308,49 734,17
6558,71 6651,99 2575,70 13210,70 9625,47 269,41 3585,23 2306,29
AREAS COMUNALES
AREA BRUTA TOTAL 
DE CONSTRUCICION 
m2
CUADRO DE AREAS TORRES A Y B
PISO NIVEL USOS
AREA UTIL(AU)O 
COMPUTABLE                 
m2
UNIDADES No.
AREA NO COMPUTABLE (ANC) AREAS A ENAJENAR
SUB TOTAL
TERRAZA 19,44
SUB TOTAL
TOTAL AREA PLANIFICADA
CONSTRUIDA ABIERTA CONSTRUIDA m2 
ABIERTA              
m2
CONSTRUIDA   
m2 
ABIERTA            
m2
ASCENSOR 2 11,04 11,04 11,04
BASURA 2 16,53 16,53 16,53
BODEGAS 20 158,30 158,30 158,30
CIRCULACION PEATONAL CUBIERTA 1 93,55 93,55 93,55
CIRCULACION VEHICULAR 1 844,14 844,14 844,14
CIRCULACION VERTICAL 2 46,02 46,02 46,02
PARQUEADEROS 54 790,74 790,74 790,74
0,00 1960,32 0,00 1960,32 949,04 0,00 1011,28 0,00
ASCENSOR 2 11,04 11,04 11,04
BASURA 2 14,52 14,52 14,52
BODEGAS 26 138,81 138,81 138,81
CIRCULACION PEATONAL CUBIERTA 1 129,02 129,02 129,02
CIRCULACION VEHICULAR 1 914,10 914,10 914,10
CIRCULACION VERTICAL 2 46,04 46,04 46,04
PARQUEADEROS 49 810,22 810,22 810,22
0,00 2063,75 0,00 2063,75 949,03 0,00 1114,72 0,00
ASCENSOR 2 11,04 11,04 11,04
CIRCULACION PEATONAL ABIERTA 1 237,97 0,00 237,97
CIRCULACION PEATONAL CUBIERTA 1 410,56 410,56 410,56
CIRCULACION VERTICAL 2 30,90 30,90 30,90
AREA COMUNAL ABIERTA 1 24,15 0,00 24,15
AREA COMUNAL CUBIERTA 1 428,94 428,94 428,94
VIAS INTERIORES 1 606,12 0,00 606,12
SUITE 001-D 1 75,24 75,24 75,24
SUITE 002-D 1 79,14 79,14 79,14
SUITE 003-D 1 76,36 76,36 76,36
DPTO. 004-D 1 100,18 100,18 100,18
DPTO. 005-D 1 109,86 109,86 109,86
DPTO. 006-D 1 104,32 104,32 104,32
PATIO ABIERTO SUITE 002-D 1 115,94 0,00 115,94
PATIO ABIERTO SUITE 003-D 1 36,94 0,00 36,94
PATIO ABIERTO DPTO. 004-D 1 150,02 0,00 150,02
PATIO ABIERTO DPTO. 005-D 1 79,96 0,00 79,96
PATIO ABIERTO DPTO. 006-D 1 67,15 0,00 67,15
PATIO CUBIERTO SUITE 001-D 1 25,99 25,99 25,99
PATIO CUBIERTO SUITE 002-D 2 30,67 30,67 30,67
PATIO CUBIERTO SUITE 003-D 1 12,56 12,56 12,56
PATIO CUBIERTO DPTO. 004-D 2 20,94 20,94 20,94
PATIO CUBIERTO DPTO. 005-D 1 21,90 21,90 21,90
PATIO CUBIERTO DPTO. 006-D 1 24,08 24,08 24,08
AREA VERDE COMUNAL ABIERTA 1 481,44 0,00 481,44
AREA VERDE COMUNAL CUBIERTA 1 84,06 84,06 84,06
545,10 1101,64 1799,69 1646,74 765,30 450,01 881,44 1349,68
CUADRO DE AREAS TORRES C Y D
AREAS COMUNALES
SUBSUELO 3 -9,72
PISO NIVEL USOS UNIDADES No.
AREA UTIL(AU)O 
COMPUTABLE                 
m2
AREA NO COMPUTABLE (ANC)
AREA BRUTA TOTAL DE 
CONSTRUCICION m2
AREAS A ENAJENAR
SUB TOTAL
SUBSUELO 2 -6,48
SUB TOTAL
SUBSUELO 1 -3,24
SUB TOTAL
Fuente: Constructora CONSTRUCTUM S.A.                                                                       Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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CONSTRUIDA ABIERTA CONSTRUIDA m2 
ABIERTA              
m2
CONSTRUIDA   
m2 
ABIERTA            
m2
ASCENSOR 2 11,04 11,04 11,04
CIRCULACION PEATONAL ABIERTA 1 158,60 0,00 158,60
CIRCULACION PEATONAL CUBIERTA 1 121,01 121,01 121,01
CIRCULACION VERTICAL 2 49,59 49,59 49,59
DPTO. 201-C 1 160,91 160,91 160,91
SUITE 202-C 1 88,59 88,59 88,59
SUITE 203-C 1 90,53 90,53 90,53
SUITE 201-D 1 79,28 79,28 79,28
DPTO. 202-D 1 117,72 117,72 117,72
SUITE 203-D 1 76,57 76,57 76,57
DPTO. 204-D 1 115,37 115,37 115,37
PLANTA BAJA 0,00 DPTO. 205-D 1 173,89 173,89 173,89
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 201-C 1 18,30 18,30 18,30
TERRAZA CUBIERTA SUITE 203-C 1 8,82 8,82 8,82
TERRAZA CUBIERTA SUITE 201-D 2 6,58 6,58 6,58
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 202-D 2 18,86 18,86 18,86
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 204-D 1 9,14 9,14 9,14
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 205-D 1 29,52 29,52 29,52
AREA VERDE COMUNAL ABIERTA 1 135,96 0,00 135,96
AREA VERDE COMUNAL CUBIERTA 1 23,38 23,38 23,38
902,86 296,24 294,56 1199,10 994,08 0,00 205,02 294,56
ASCENSOR 2 11,04 11,04 11,04
CIRCULACION PEATONAL CUBIERTA 1 88,18 88,18 88,18
CIRCULACION VERTICAL 2 45,13 45,13 45,13
DPTO. 301-C 1 158,73 158,73 158,73
DPTO. 302-C 1 100,65 100,65 100,65
SUITE 303-C 1 58,85 58,85 58,85
SUITE 304-C 1 72,27 72,27 72,27
DPTO. 305-C 1 115,79 115,79 115,79
SUITE 301-D 1 79,28 79,28 79,28
DPTO. 302-D 1 117,72 117,72 117,72
SUITE 303-D 1 76,57 76,57 76,57
DPTO. 304-D 1 115,52 115,52 115,52
DPTO. 305-D 1 173,89 173,89 173,89
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 301-C 1 17,05 17,05 17,05
TERRAZA CUBIERTA SUITE 303-C 1 2,48 2,48 2,48
TERRAZA CUBIERTA SUITE 304-C 1 10,24 10,24 10,24
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 305-C 1 10,24 10,24 10,24
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 302-D 1 6,08 6,08 6,08
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 304-D 1 8,34 8,34 8,34
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 305-D 1 29,52 29,52 29,52
1069,27 228,30 0,00 1297,57 1153,22 0,00 144,35 0,00
ASCENSOR 2 11,04 11,04 11,04
CIRCULACION PEATONAL CUBIERTA 1 86,56 86,56 86,56
CIRCULACION VERTICAL 2 44,84 44,84 44,84
DPTO. 401-C 1 158,73 158,73 158,73
DPTO. 402-C 1 99,14 99,14 99,14
SUITE 403-C 1 58,85 58,85 58,85
SUITE 404-C 1 72,27 72,27 72,27
DPTO. 405-C 1 115,43 115,43 115,43
SUITE 401-D 1 79,28 79,28 79,28
DPTO. 402-D 1 117,72 117,72 117,72
SUITE 403-D 1 76,57 76,57 76,57
DPTO. 404-D 1 115,52 115,52 115,52
DPTO.405-D 1 173,89 173,89 173,89
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 401-C 1 17,05 17,05 17,05
TERRAZA CUBIERTA SUITE 403-C 1 2,48 2,48 2,48
TERRAZA CUBIERTA SUITE 404-C 1 10,24 10,24 10,24
TERRAZA CUBIERTA SUITE 405-C 1 8,82 8,82 8,82
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 402-D 1 6,08 6,08 6,08
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 404-D 1 8,34 8,34 8,34
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 405-D 1 29,52 29,52 29,52
1067,40 224,97 0,00 1292,37 1149,93 0,00 142,44 0,00
ASCENSOR 2 11,04 11,04 11,04
CIRCULACION PEATONAL CUBIERTA 1 86,56 86,56 86,56
CIRCULACION VERTICAL 2 44,84 44,84 44,84
DPTO. 501-C 1 158,73 158,73 158,73
DPTO. 502-C 1 99,14 99,14 99,14
SUITE 503-C 1 58,85 58,85 58,85
SUITE 504-C 1 72,27 72,27 72,27
DPTO. 505-C 1 115,43 115,43 115,43
SUITE 501-D 1 79,28 79,28 79,28
DPTO. 502-D 1 117,72 117,72 117,72
SUITE 503-D 1 76,57 76,57 76,57
DPTO. 504-D 1 115,52 115,52 115,52
DPTO. 505-D 1 173,89 173,89 173,89
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 501-C 1 17,05 17,05 17,05
TERRAZA CUBIERTA SUITE 503-C 1 2,48 2,48 2,48
TERRAZA CUBIERTA SUITE 504-C 1 10,24 10,24 10,24
TERRAZA CUBIERTA SUITE 505-C 1 8,82 8,82 8,82
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 502-D 1 6,08 6,08 6,08
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 504-D 1 8,34 8,34 8,34
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 505-D 1 29,52 29,52 29,52
1067,40 224,97 0,00 1292,37 1149,93 0,00 142,44 0,00
CUADRO DE AREAS TORRES C Y D
AREAS COMUNALES
PISO NIVEL USOS UNIDADES No.
AREA UTIL(AU)O 
COMPUTABLE                 
m2
AREA NO COMPUTABLE (ANC)
AREA BRUTA TOTAL DE 
CONSTRUCICION m2
AREAS A ENAJENAR
SUB TOTAL
PRIMERA 
PLANTA ALTA
3,24
SUB TOTAL
SEGUNDA 
PLANTA ALTA
6,48
SUB TOTAL
TERCERA 
PLANTA ALTA
9,72
SUB TOTAL
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El proyecto ST MARCUS tiene una área Util de 12.276,28 y un Área para la venta o 
a enajenar de 18.605,10m2. A continuación se detallan en resumen todas las áreas de 
acuerdo a la siguiente tabla. 
Tabla 43RESUMEN DE AREAS DEL PROYECTO  
 
CONSTRUIDA ABIERTA CONSTRUIDA m2 
ABIERTA              
m2
CONSTRUIDA   
m2 
ABIERTA            
m2
ASCENSOR 2 11,04 11,04 11,04
CIRCULACION PEATONAL CUBIERTA 1 86,56 86,56 86,56
CIRCULACION VERTICAL 2 44,84 44,84 44,84
DPTO. 601-C 1 158,73 158,73 158,73
DPTO. 602-C 1 99,14 99,14 99,14
SUITE 603-C 1 58,85 58,85 58,85
SUITE 604-C 1 72,27 72,27 72,27
DPTO. 605-C 1 115,43 115,43 115,43
SUITE 601-D 1 79,44 79,44 79,44
DPTO. 602-D 1 116,50 116,50 116,50
SUITE 603-D 1 76,57 76,57 76,57
DPTO. 604-D 1 114,72 114,72 114,72
DPTO. 605-D 1 173,89 173,89 173,89
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 601-C 1 17,05 17,05 17,05
TERRAZA CUBIERTA SUITE 603-C 1 2,48 2,48 2,48
TERRAZA CUBIERTA SUITE 604-C 1 10,24 10,24 10,24
TERRAZA CUBIERTA SUITE 605-C 1 8,82 8,82 8,82
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 601-D 1 0,81 0,81 0,81
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 602-D 2 6,08 6,08 6,08
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 604-D 1 9,14 9,14 9,14
TERRAZA CUBIERTA DPTO. 605-D 1 29,52 29,52 29,52
1065,54 226,58 0,00 1292,12 1149,68 0,00 142,44 0,00
ASCENSOR 2 11,04 11,04 11,04
BATERIAS SANITARIAS 2 8,78 8,78 8,78
CIRCULACION PEATONAL CUBIERTA 1 42,49 42,49 42,49
CIRCULACION VERTICAL 2 44,91 44,91 44,91
AREA COMUNAL CUBIERTA 2 152,10 152,10 152,10
TERRAZA ACCESIBLE COMUNAL ABIERTA 1 468,44 0,00 468,44
0,00 259,32 468,44 259,32 0,00 0,00 259,32 468,44
5717,57 6586,09 2562,69 12303,66 8260,21 450,01 4043,45 2112,68
CUADRO DE AREAS TORRES C Y D
AREAS COMUNALES
PISO NIVEL USOS UNIDADES No.
AREA UTIL(AU)O 
COMPUTABLE                 
m2
AREA NO COMPUTABLE (ANC)
AREA BRUTA TOTAL DE 
CONSTRUCICION m2
AREAS A ENAJENAR
SUB TOTAL
TOTAL AREA PLANIFICADA
CUARTA PLANTA 
ALTA
12,96
SUB TOTAL
QUINTA PLANTA 
ALTA
16,20
AREA NO COMPUTABLE TOTAL
9227,69
ASCENSORES
99,36
ESTACIONAMIENTOS
1853,43
AREA NO COMPUTABLE TOTAL
9148,78
ASCENSORES
99,36
ESTACIONAMIENTOS
1600,96
AREA NO COMPUTABLE TOTAL
18376,47
ASCENSORES
198,72
ESTACIONAMIENTOS
3454,39
AREAS VERDES 
OTROS
46,96
TERRAZAS ACCESIBLES
512,49
849,46
BODEGAS 
449,02
1615,841459,20
AREA COMUNAL TOTAL TOTAL AREA A VENDER O ENAJENAR
9894,88
CIRCULACIONES VEHICULARESCIRCULACIONES PEATONALES
8710,22
AREAS VERDES 
701,46 1938,17 1758,24
5891,52
TORRE A Y B
AREA CONSTRUIDA
13210,70
TORRE C Y D
ST MARCUS TOTAL
AREA COMUNAL TOTAL TOTAL AREA A VENDER O ENAJENAR
12047,65 18605,10
AREAS VERDES CIRCULACIONES PEATONALES CIRCULACIONES VEHICULARES
AREA CONSTRUIDA
12303,66
AREA CONSTRUIDA
25514,36
TERRAZAS ACCESIBLES BODEGAS OTROS
468,44 297,11 31,05
AREA COMUNAL TOTAL AREA A VENDER O ENAJENAR
CIRCULACIONES PEATONALES CIRCULACIONES VEHICULARES
6156,13
1550,92 3397,37 3374,08
TERRAZAS ACCESIBLES BODEGAS OTROS
980,93 746,13 78,01
Fuente: Constructora CONSTRUCTUM S.A.                                                                   Elaborado por: Patricia Yépez H. 
Fuente: Constructora CONSTRUCTUM S.A.                                                                   Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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5.7. Comparativo irm – proyecto 
El IRM del proyecto está conformado por dos zonas, para beneficio del proyecto y 
una vez que se termine con el trámite en el municipio se unificarán las regulaciones a la 
mayor en este caso a la Zona A39 (A1006-40).    
Tabla 44 REGULACIONES PERMITIDAS 
REGULACIONES  
Descripción  ZONA  TERRENO (m2)  
Zonificación  A39(A1006-40) 6710 
Lote mínimo  1000 m2   
Frente mínimo 20m AREA 
COS total  240%           16.104,00  
COS en planta baja  40%             2.684,00  
      
Altura  24m  
Número de Pisos  6  
Retiro Frontal  5m   
Retiro Lateral  3m  
Retiro Posterior  3m  
Retiro entre bloques 6m 
 
 
 
De acuerdo a estas consideraciones y con un área de terreno de 6710 m2 tenemos el 
siguiente cuadro comparativo del proyecto vs IRM. 
Tabla 45 COMPARATIVO IRM –  PROYECTO  
6710 IRM AREA IRM PROYECTO 
UTIL TOTAL 240% 16104 12276,28 
PLANTA BAJA 40% 2684 1900,29 
 
Con  el cuadro comparativo determinamos que el proyecto  aprovecha el 71 % de 
Cos de planta baja y el 76 % del Cos Total.  
Por lo tanto se puede optimizar aun mas el proyecto arquitectonico para ganar área 
util, considerando que al NSE que se dirige es para segmento medio alto a alto. Y su 
preferencia es hacia áreas verdes y de recreación.  
 
Elaborado por: Patricia Yépez H. 
Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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Gráfico 32 COMPARATIVO IRM - PROYECTO 
 
5.8. Estudios técnicos 
5.8.1. Estudio de Suelos. 
Este estudio es uno de los más importantes, ya que es la base sobre la que se 
cimentará el proyecto, y es uno de los requisitos para la aprobación de la construcción.  
Considerando que se tiene un área de terreno de 6710 m2 y de los cuales se ocupará 
el 71%, es decir, un área de 1900m2, se procederá con tres perforaciones por torre, al 
tener subsuelos las perforaciones son de 10 m de profundidad. 
De acuerdo a estos datos se determinará el tipo de excavación y muros que debe 
integrarse en el proyecto.  
Los datos de la zona el suelo tiene mediada capacidad por lo que se considerará muros 
anclados por tener dos niveles de subsuelos, los cuales deben ser considerados en el costo. 
5.8.2. Estudio estructural. 
Como se tiene un suelo de mediana capacidad se recomienda muros anclados, para 
ellos es conveniente realizar el detalle de la excavación para determinar el avance de los 
muros. 
Se procede a realizar excavaciones parciales según se avance en la construcción del 
muro, una vez excavado se coloca le anclaje, se arma y encofra, posteriormente se funde, 
para finalizar y continua al próximo tramo se coloca la placa de anclaje.  Se procede de 
la misma forma para realizar la segunda fila. 
Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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Una vez culminada esa etapa se podrá construir las vigas de cimentación tradicional. 
El cálculo estructural será sísmico y bajo las normas en vigencias, NEC, ACI, etc. 
 Las columnas y vigas principales de hormigón armado, para el armado del tablero y 
losa se empleará un sistema con viguetas metálicas y deck con una capa de hormigón, se 
conocen varias ventajas de este sistema, como la optimización del material, que las 
estructuras no sean tan pesadas, el aprovechamiento de las características de cada material 
en los diferentes estados de la obra, mayores luces libres, rapidez de construcción. 
5.8.3. Estudio Sanitario. 
El estudio Sanitario comprende la circulación de agua dentro del conjunto tanto de 
agua potable como de aguas hervidas, las cuales deben conectarse por pozos para salir a 
las acometidas del municipio, además del diseño de circuitos cerrados de agua caliente 
por medio de calefones eléctricos, para cada torre.  
Se buscarán materiales de larga duración y óptimos para los recorridos de los 
diferentes sistemas sanitarios. 
5.8.4. Estudio Eléctrico y Mecánico. 
Los acabados eléctricos y mecánicos darán énfasis a los ambientes tanto en 
departamentos como en áreas comunales 
Se estudiará el sistema óptimo para el paso de los ductos para acometidas de internet, 
Televisión por cable, dando opción a dos proveedores para estos servicios. 
Se creará un circuito para cada torre de teléfonos, alarmas y monitoreo de zonas 
comunales y parqueaderos. 
Se establecerá la capacidad óptima para el generador, capaz de cubrir las necesidades.  
Se incorporará al sistema de iluminación en áreas comunales con sensores de 
movimiento, para ayudar al ahorro de energía. 
Se desarrollará un sistema de intercomunicadores entre departamentos con conexión 
a guardianía para identificación de visitas. 
El acceso será a través de tarjetas magnéticas tanto para puertas de ingreso como para 
ascensores. 
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5.9. Conclusiones 
 El proyecto arquitectónico cuenta con 112 departamentos repartidos en 4 
torres las cuales se construirán en dos etapas de dos en dos torres, los 
departamentos cuentan en el 90% con terrazas y áreas verdes.  Las áreas 
comunales cuentan con terrazas accesibles y áreas verdes.   
 En la entrada del conjunto se encuentra la sala comunal o área de eventos, 
brinda servicios como piscina, sauna, turco, gimnasios, cancha de squash, etc. 
 Las suites cuenta con áreas de 64 a 93 m2, áreas que se encuentran por encima 
del mercado, con acceso a terrazas privadas para cada una. 
  Los departamentos de dos dormitorios cuentan con áreas de 130 m2 en 
promedio con terraza de 9 m2 en su mayoría. 
 Los departamentos de 3 dormitorios tienen un área entre 150 m2 sin terraza 
y hasta 253 incluido terrazas. 
  El Cos de Planta Baja esta utilizado en un 71%, mientras que el  Cos Total 
del 76%, esto se debe a que se dejan áreas de terrazas para la mayoría de 
departamentos.  Al igual de áreas comunales verdes, cubiertas y de 
recreación. 
 La repartición en cuatro torres de vivienda hace que conserven su 
independencia y evite el efecto de masificación. 
 El proyecto tiene fácil accesibilidad está cerca de centros comerciales, 
servicios y equipamiento, a pocos minutos de Centros Educativos de 
prestigio, Cerca de la Clínica La Primavera y Clínica de los Valles.  A 5 min 
de la Ruta Viva y a tres de la Interoceánica 
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6. ANÁLISIS DE COSTOS  
6.1. Introducción.  
Un factor importante es la evaluación de costos del proyecto, determinar si habrá una 
utilidad y cuál será la inversión necesaria para llevar a cabo su construcción.  
El primer paso para esto, es determinar el presupuesto, que es el compendio de: los 
costos del terreno, costos directos e indirectos que representaran el ejecutar el proyecto, 
con esto identificaremos nuestro Precio de venta mínimo de venta por metro cuadrado de 
construcción. 
Para el promotor o inversionista es importante saber estos valores y determinar el 
tiempo que lo lleva planificar, ejecutar, construir, y cerrar el proyecto, junto con la 
inversión que debe generar. 
Para ejecutar el presupuesto se deberá tener en cuenta: 
 El costo del terreno que será valorado de acuerdo al método residual, para 
identificar si el costo de compra está dentro de los valores del mercado o por 
encima de lo calculado, y de ser el caso realizar una mejor negociación con 
respecto a este. 
 Costos Directos: Son aquellos que se involucran directamente en la obra o 
construcción del proyecto, es decir los costos de mano de obra, materiales, 
equipos, maquinaria y transporte.  
 Costos Indirectos: Son los costos que ayudan a generar el proyecto, y no se puede 
asignar a un solo producto o rubro en específico, ya que se realizan para el 
desenvolvimiento de todo el proyecto.  Pueden ser Específicos y Generales. 
o Específico: Son los que se realizan en función de la obra.  
o General: Aquellos que son relativamente independientes de la obra.  Como son gastos 
administrativos.  
 
6.2. Objetivos.  
 Evaluar el costo del terreno y la incidencia del mismo sobre el proyecto. 
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 De acuerdo al plan masa elaborado en el capítulo anterior y obtenidas las áreas de 
construcción de la arquitectura con relación a los datos del IRM, realizaremos el 
presupuesto obteniendo los costos directos e indirectos de la construcción, 
obteniendo el impacto de cada uno de ellos en el presupuesto. 
 Analizaremos los rubros que tengan más impacto en el proyecto. 
 Determinar el costo de construcción por metro cuadrado. 
 Establecer el tiempo de duración del proyecto y realizar un cronograma de trabajo 
de acuerdo a los rubros establecidos, con su incidencia económica por medio de 
un cronograma valorado de trabajos. 
6.3. Costo total del proyecto.  
El Proyecto ST MARCUS tiene un costo total de construcción de $17’424.529,95 
dólares americanos sin incluir IVA, el costo considera costos directos, indirectos y costo 
del terreno que tiene un área de acuerdo al levantamiento de 6710 m2. 
Tabla 46 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
  
 
El aporte del terreno sobre el proyecto es del 11%, mientras que el Costo Directo es 
del 60.05% y el Costo Indirecto de construcción llega al 28.76%. 
 El costo total de construcción es de 682,93$/ m2, mientras que el costo de 
construcción por área útil es de 1260.52$/m2. 
 
Tabla 47 COSTOS DE CONSTRUCCION POR METRO CUADRAD O 
 
ITEM Descripción
Costo Total
Porcentaje 
de Incidencia
A Terreno 1950.000,00 11,19%
B Costos Directos de Construcción 10463.444,83 60,05%
C Costos Indirectos de Construcción 5011.085,12 28,76%
17424.529,95 100,00%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
ITEM Descripción
Costo Total
Porcentaje de 
Incidencia
B Costos Directos de Construcción 10.463.444,83 67,62%
C Costos Indirectos de Construcción 5.011.085,12 32,38%
15.474.529,95 100,00%
25514,36 m2
682,93 m2
12276,28 m2
1260,52 m2
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
AREA BRUTA DE CONSTRUCCION
COSTO TOTAL POR M2 DE CONSTRUCCION
AREA UTIL DE CONSTRUCCION
COSTO TOTAL POR M2 DE CONSTRUCCION
Elaborado por: Patricia Yépez H. 
Elaborado por: Patricia Yépez  - 2015 
 
115 
 
 
 
6.4. Terreno. 
El desarrollo del proyecto se genera en un área de 6710 m2, con una geometría 
irregular.  
. Tiene una forma asimétrica, por lo que el proyecto logra desarrollarse en dos 
bloques de 58 unidades en la etapa 1 de construcción conformada por dos torres y en la 
2da etapa se planifican 54 departamentos en dos torres. 
Su topografía es relativamente plana, con una pendiente no mayor del 6%, facilitando 
el movimiento de tierras y su construcción en la primera etapa. 
Se aprovecha esta pendiente dejando a las Torres B, C y D un nivel más bajo de la 
Torre A. 
Gráfico 33UBICACION Y LEVANTAMIENTO TERRENO  
 
 
En la parte frontal que da con la calle actualmente existe una casa que se la utilizará 
como oficinas del proyecto, y posteriormente se construirá la casa comunal para reuniones 
y vigilancia del proyecto. 
Elaborado por: Patricia Yépez H. – Julio 2015 
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6.4.1. Análisis del costo del Terreno por el Método Residual. 
Para el análisis se investigó los costos de terrenos por el sector de acuerdo a Vive 1 
se tiene el siguiente histórico de costos, además de llamadas a terrenos por la zona se 
identifica que el costo por m2 en Cumbayá cerca de la primavera y en La Primavera es 
de 290 $/m2 
El impacto del terreno es del 11% sobre el costo total.  
Para desarrollar el proyecto se compró dos terrenos, el uno constaba con una casa de 
663 m2.  
El Método del valor residual consiste en tener un precio teórico del terreno de 
acuerdo al área total de construcción, es importante hacer un estudio en el mercado del 
costo de terrenos en el sector, de terrenos de las mismas características y cerca de la 
implantación del proyecto, así como el costo de construcción de productos inmobiliarios 
del sector, costos de urbanización si es necesario, u disponer de datos del IRM para saber 
el área que se puede construir 
Tabla 48 ANALISIS METODO RESIDUAL  
 
 
Por lo cual el costo real del terreno es de 478$ /m2, El costo por el que se compró el 
terreno es de 1’900.000,00 $, es decir, por 283,15 $/m2, que es muy cercano al costo de 
venta en la zona, muy por abajo del costo del cálculo. 
 
Por lo que máximo se pagará por el terreno un valor de 478$/m2.  
DATOS TERRENO CANTIDADES
Area total del terreno (m2) 6710 m2
Precio de venta en la zona 290 $ 
IRM- COS TOTAL 240%
IRM- COS PB 40%
Altura de pisos (m) (6 pisos) 24 m 
Area vendible 16104 m2
Valor de venta inmuebles en el sector 1660 $
Valor del proyecto 26732640 $
Alfa 12%
Costo del Terreno 3207916,8 $
Costo del Terreno m2 478,08 $
ANALISIS DEL METODO RESIDUAL
Elaborado por: Patricia Yépez H. – Julio 2015 
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6.5. Costos directos e indirectos. 
Los costos directos e indirectos del proyecto ascienden a un valor de $15’474529,95, 
representando los Costos directos el 67.62%, y el 32,38% de Costos indirectos.  
Tabla 49 COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
 
 
6.5.1. Costos Directos. 
Los costos directos son todos los gastos que van ligados directamente al proyecto, 
tienen que ver directamente con la construcción y su ejecución. A continuación el detalle 
de costos directos que intervienen en el proyecto. 
Tabla 50 COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO  
 
 
Cabe indicar que la construcción se puede realizar por etapas, primero la Torre A y 
B, y posteriormente la Torre C y D en la segunda Etapa.  El costo de la primera etapa 
corresponde al 51.03% del costo total mientras que la segunda Etapa corresponde al 
46.70%. 
ITEM Descripción
Costo Total
Porcentaje 
de Incidencia
B Costos Directos de Construcción 10463.444,83 67,62%
C Costos Indirectos de Construcción 5011.085,12 32,38%
15474.529,95 100,00%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
Elaborado por: Patricia Yépez H. – Julio 2015 
ITEM DESCRIPCION DE RUBROS ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL U$
a. RUBROS PRELIMINARES 6.388,00 2.140,00 8.528,00
b. MOVIMIENTO DE TIERRAS 94.078,00 85.609,00 179.687,00
c. ESTRUCTURA 2787.320,19 2563.617,48 5350.937,67
d. MAMPOSTERÍA 182.891,95 159.205,90 584.903,25
f. PISOS 580.242,17 505.274,87 1085.517,03
g. CARPINTERÍA METAL/MADERA 555.303,28 540.353,90 1095.657,18
h. RECUBRIMIENTOS 133.550,00 112.160,00 245.710,00
i. AGUA POTABLE 475.485,41 475.485,41 950.970,82
j. APARATOS SANITARIOS 80.657,94 73.734,18 154.392,12
k. AGUAS SERVIDAS 127.579,83 127.579,83 255.159,65
o. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 316.500,00 232.000,00 548.500,00
l. ASCENSORES 110.000,00 110.000,00 220.000,00
m. OBRAS EXTERIORES 13.204,00 13.083,50 26.287,50
TOTAL 5463.200,77 5000.244,06 10706.250,23
PORCENTAJE CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO TOTAL 51,03% 46,70% 100,00%
31,42% 28,75% 61,57%
COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO ST MARCUS
PORCENTAJE DE INCIDENCIA CON RESPECTO AL COSTO DEL PROYECTO
Elaborado por: Patricia Yépez H. – Julio 2015 
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Gráfico 34 COSTOS POR ETAPAS DE CONSTRUCCION  
 
 
Los costos directos más representativos son los de estructura y acabados, la estructura 
representa el 49.28% y los acabados el 28.38%. 
 
 
Gráfico 35 RUBROS COSTOS DIRECTOS 
 
 
 
Entre los rubros más representativos de la estructura está el acero estructural para la 
estructura del edificio.  
 
 
Elaborado por: Patricia Yépez H. – Julio 2015 
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Gráfico 36 DESGLOCE COSTOS DIRECTOS  
 
ITEM DESCRIPCION DE RUBROS ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL U$
a. RUBROS PRELIMINARES TORRE A Y B TORRE C Y D
a.1 Cerramiento provis. h=2.4 m con saran 4.708,00 2.140,00 6.848,00
a.2 Bodegas 1.680,00 0,00 1.680,00
b. MOVIMIENTO DE TIERRAS
b.1 Limpieza manual del terreno   3.468,00 2.040,00 5.508,00
b.2 Replanteo y nivelación con equipo topográfico       6.732,00 3.960,00 10.692,00
b.3 Desbanque a mano 3.440,00 2.580,00 6.020,00
b.4 Excavación manual de plintos y cimientos 1.290,00 1.247,00 2.537,00
b.5 Excavacion a maquina 65.800,00 56.400,00 122.200,00
b.6
Relleno compactado con mat. de mejoramiento: lastre y 
plancha compactadora 8.068,00 12.102,00 20.170,00
b.7 Relleno compactado suelo natural       1.200,00 3.200,00 4.400,00
b.8 Desalojo de material con volqueta        4.080,00 4.080,00 8.160,00
c. ESTRUCTURA
c.1 Replantillo H.S. 140 kg/cm2. Equipo: concretera 1 saco   9.158,27 8.259,67 17.417,95
c.2 Plintos H.S. 210 kg/cm2. Equipo: concretera 1 saco y vibrador      16.276,82 16.184,00 32.460,82
c.3 Zapatas de muro 14.296,66 14.280,00 28.576,66
c.4 Base Diafragmas 8.813,80 8.763,00 17.576,80
c.5
Hormigón en cadenas 0.30x0.30.f'c=210 kg/cm2. Equipo: 
concretera 1 saco, vibrador. Encofrado con tablero 
contrachapado 8.764,74 8.709,00 17.473,74
c.6 Hormigón columnas y diafragmas 61.704,79 60.644,78 122.349,57
c.7 Hormigón en losa 316.881,88 286.741,88 603.623,75
c.8 Hormigon en muros 48.334,92 48.300,31 96.635,23
c.9 Acero de refuerzo 169.308,47 154.190,40 323.498,87
c.10 Acero estructural. Equipo: soldadora           1865.492,17 1727.993,48 3593.485,65
c.11 Malla electros. 5 mm a 10 cm (Malla R-196) 80.693,00 72.770,95 153.463,95
c.12 Deck metalico 187.594,67 156.780,01 344.374,68
d. MAMPOSTERÍA
d.1 Mampostería de bloque e=20 cm con mortero 1:6, e=3cm 10.985,00 9.464,00 20.449,00
d.2 Mampostería de bloque e=15 cm con mortero 1:6, e=2.5cm 5.570,50 4.799,20 10.369,70
d.3 Mampostería de bloque e=10 cm con mortero 1:6, e=2cm 34.352,50 29.596,00 63.948,50
d.4 Pozo revisión inst. eléctricas. Equipo: concretera 1 saco. Mortero 1:3 442,40 632,00 1.074,40
d.5 Caja de revisión 60x60 ladrillo mambrón. Equipo: concretera 1 saco. 921,55 789,90 1.711,45
d.6 Tapa sanitaria. Materiales: acero de refuerzo y tablero                936,60 802,80 1.739,40
e. ENLUCIDOS 0,00 0,00 242.805,40
e.1 Enlucido vertical incluye andamios. Mortero 1:6, e = 1.5 cm        52.000,00 44.800,00 96.800,00
e.2 Enlucido horizontal incluye andamios. Mortero 1:6, e = 1.5 cm         4.235,00 3.630,00 7.865,00
e.3 Masillado losa + impearmeab, Sika 1 - e=3cm, mortero 1:3 35.230,00 30.352,00 65.582,00
e.4 Cerámica Paredes 38.218,40 34.340,00 72.558,40
f. PISOS
f.1
Contrapiso H.S. 180 kg/cm2, e=6cm, piedra bola e=15cm. 
Equipo: concretera 1 saco 446.966,67 388.666,67 835.633,33
f.2 Adoquín de cemento. Equipo: compactadora. Arena, e=5cm          3.084,00 0,00 3.084,00
f.3 Porcelanato 72.955,30 65.408,20 138.363,50
f.4 Cerámica para pisos  30.997,00 27.652,00 58.649,00
f.5 Piso Flotante 26.239,20 23.548,00 49.787,20
g. CARPINTERÍA METAL/MADERA
g.1 Contrato Aluminio y Vidrio Fase 1 87.666,00 0,00 87.666,00
g.2 Contrato Aluminio y Vidrio Fase 2 0,00 105.005,00 105.005,00
g.3 Contrato Pasamanos Fase 1 26.324,00 0,00 26.324,00
g.4 Contrato Pasamanos Fase 2 0,00 18.741,00 18.741,00
g.5 Muebles de cocina, closets y banos Y puertasFASE 1 344.264,00 0,00 344.264,00
g.6 Muebles de cocina, closets y banos y puertasFASE 2 0,00 324.000,00 324.000,00
DESGLOCE COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO ST MARCUS
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6.5.2. Costos Indirectos. 
Los costos indirectos son aquellos que afectan indirectamente al proyecto, es decir, 
son necesarias pero no están relacionadas a la construcción.  Dentro de estos gastos se 
encuentras: gastos administrativos, por control de obra, comercialización, ventas, 
consultoría, financiamiento, etc.    
Nuestro proyecto cuenta con un costo indirecto de 5’011.085,00 dólares americanos, 
representando el 28.76% del Costo total de la construcción. 
 
ITEM DESCRIPCION DE RUBROS ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL U$
g.7 Cerradura principal 1.953,44 1.886,08 3.839,52
g.8 Puerta Plywood tambor. 0.80 lacada. Incluye marcos y tapamarcos47.755,62 49.341,60 97.097,22
g.9 Puertas principales lacadas.Incluye marcos y tapamarcos  19.430,00 18.760,00 38.190,00
g.10 Puertas de vaivén lacada. Incluye marcos y tapamarcos         12.040,22 12.040,22 24.080,44
g.11 Puertas metalicas bodegas 15.870,00 10.580,00 26.450,00
h. RECUBRIMIENTOS
h.1 Pintura Interior 37.800,00 34.440,00 72.240,00
h.2 Pintura exterior 7.000,00 6.720,00 13.720,00
h.3 Gypsum cielo rasos 61.750,00 49.400,00 111.150,00
h.4 Recubrimiento de Fachaleta 27.000,00 21.600,00 48.600,00
i. AGUA POTABLE
i.1 Contrato red contra Incendios 128.806,74 128.806,74 257.613,47
i.2 Bombas de Calor  y Equipos Hidroneumaticos 74.738,04 74.738,04 149.476,07
i.3 Contrato Agua Fria y Caliente 183.722,16 183.722,16 367.444,32
i.4 Valvulas 88.218,47 88.218,47 176.436,95
j. APARATOS SANITARIOS
j.1 Lavamanos 26.318,00 24.080,97 50.398,97
j.2 Inodoro tanque bajo          25.480,00 23.296,00 48.776,00
j.3 Lavaplatos, grifería    10.839,62 9.905,17 20.744,79
j.4 Griferia Duchas 6.976,07 6.354,44 13.330,51
j.5 Griferia Lavamanos 11.044,25 10.097,60 21.141,85
k. AGUAS SERVIDAS
k.1 Contrato Red de desagues 127.579,83 127.579,83 255.159,65
o. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
o.1 Instalaciones Electricas Fase 1 251.500,00 0,00 251.500,00
o.2 Instalaciones Electricas Fase 2 0,00 232.000,00 232.000,00
o.3 Transformador + Acometida en Alta Tension 40.000,00 0,00 40.000,00
o.4 Generador 25.000,00 0,00 25.000,00
l. ASCENSORES
l.1 Ascensor 8 pax 110.000,00 110.000,00 220.000,00
m. OBRAS EXTERIORES
m.1 Encespado. Colocación de chamba en terreno preparado.               964,00 843,50 1.807,50
m.2 Limpieza final de la obra     12.240,00 12.240,00 24.480,00
TOTAL 5463.200,77 5000.244,06 10706.250,23
31,35% 28,70% 61,44%PORCENTAJE DE INCIDENCIA CON RESPECTO AL COSTO DEL PROYECTO
Elaborado por: Patricia Yépez H. – Julio 2015 
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 Tabla 51 COSTOS INDIRECTOS 
 
 
 Dentro de los costos indirectos el más representativo son los costos por Dirección 
técnica y construcción con el 11.73% 
Gráfico 37 COSTOS INDIRECTOS 
 
La etapa de planificación está conformada por diferentes estudios técnicos, y tiene 
una participación del 3.81% con respecto a los costos directos.  
Tabla 52 COSTOS DE PLANIFICACION 
 
ITEM DESCRIPCION DE RUBROS TOTAL U$ % de CD
a. PLANIFICACION 408.074 3,81%
b. DIRECCION TECNICA / CONSTRUCCION 1255.613 11,73%
c. GERENCIA DE PROYECTO 313.903 2,93%
d. SUPERVISION 156.952 1,47%
e. TASAS DE APROBACION 104.634 0,98%
f. GASTOS LEGALES 104.634 0,98%
g. GARANTIAS 209.269 1,95%
h. PUBLICIDAD 209.269 1,95%
i. IMPREVISTOS 418.538 3,91%
j. COSTOS FINANCIEROS 779.717 5% de IT 
k. GESTION COMERCIAL 1050.481 5% VENTAS
TOTAL 5011.085 46,81%
PORCENTAJE CON RESPECTO AL COSTO  TOTAL DEL PROYECTO 28,76%
COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO ST MARCUS
ITEM DESCRIPCION DE RUBROS TOTAL U$ % de CD
a.1 DISEÑO ARQUITECTONICO 209.269 1,95%
a.2 CALCULO ESTRUCTURAL 104.634 0,98%
a.3 PROYECTO ELECTRICO Y TELEFONICO 31.390 0,29%
a.4 ESTUDIOS ELECTRICOS 20.927 0,20%
a.5 ESTUDIOS HIDROSANITARIOS 41.854 0,39%
408.074 3,81%
a. COSTOS INDIRECTOS DE PLANIFICACION
TOTAL COSTO PLANIFICACION
Elaborado por: Patricia Yépez H. – Julio 2015
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El de mayor peso es el estudio arquitectónico con el 1.94% sobre el 3.81% de su 
totalidad, es decir se invertirán $209.269. 
Se empleará el 5% de ventas para gestión comercial, y parara publicidad $209.269, 
con los cuales se incluye papelería, trípticos, vallas, publicidad en medios escritos e 
internet y comisiones. 
Se estiman un 3.9 % del costo de construcción como imprevistos y gastos de 
financiamiento del 5% del monto invertido. 
Los costos de aprobación municipal son los más representativos dentro de tasas de 
aprobación, siendo menores los costos por aprobación de bomberos, acometidas de agua, 
luz y teléfonos, pagos por propiedad horizontal. 
6.5.3. Costos por m2 de construcción. 
De acuerdo al estudio arquitectónico tenemos un área bruta de 25.514,36 m2 y área 
útil por 12.276,28m2. 
Tabla 53  AREAS DE CONSTRUCCION 
 
 
 El costo total del Proyecto es de $17’424.529,95; considerando el terreno y el área 
bruta tenemos un costo por metro cuadrado de 682,93$/m2, y sin considerar el terreno y 
empleando el área útil de venta llega a un valor de 1260,52 $/m2 
Tabla 54 COSTOS POR M2 DE COSNTRUCCION  
 
TORRES 
AREAS BRUTA DE 
CONSTRUCCION 
AREAS UTILES
A Y B 13210,7 6558,71
C Y D 12303,66 5717,57
TOTAL 25514,36 12276,28
ITEM Descripción
Costo Total
Porcentaje 
de Incidencia
B Costos Directos de Construcción 10463.444,83 67,62%
C Costos Indirectos de Construcción 5011.085,12 32,38%
15474.529,95 100,00%
25514,36 m2
682,93 m2
12276,28 m2
1260,52 m2
AREA BRUTA DE CONSTRUCCION
COSTO TOTAL POR M2 DE CONSTRUCCION
AREA UTIL DE CONSTRUCCION
COSTO TOTAL POR M2 DE CONSTRUCCION
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
Elaborado por: Patricia Yépez H. – Julio 2015 
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Analizando el costo directo por área útil tenemos 852,33 $/m2, mientras que con el 
área bruta un costo de 410.10 $/m2. 
En el caso de Costos indirectos por área útil un valor de 408,19$/m2, y considerando 
el área bruta 196,40 $/m2. 
El costo del terreno por área útil genera un costo de 158,84 $/m2 y por área bruta 
76,43 $/m2  
Tabla 55  RESUMEN COSTOS POR AREA 
 
 
Gracias a estos costos podremos colocar precios de ventas sin estar por debajo de 
nuestro consto de construcción. Nos ayudará para tener claros cuales son nuestros 
objetivos en comercialización de los productos. 
6.5.4. Cronograma de Trabajos. 
Al realizar un proyecto es importante visualizar todos los trabajos que conllevan a su 
realización por lo tanto detallaremos cada uno de ellos y realizaremos un cronograma de 
trabajos y valorado. Esto nos ayudará a tener claro los montos mensuales necesarios para 
la construcción del proyecto. 
6.5.4.1. Planificación. 
Una vez que se generaron y aprobaron todos los planos y se tienen las respectivas 
aprobaciones es necesario realizar una valoración de cada trabajo que se genera del 
proyecto, para poder implementar todas las acciones requeridas.  
En nuestro caso lo dividimos de la siguiente manera:  
 Compra y legalización del Terreno 
 Planificación 
 Construcción 
 Costos Indirectos 
ITEM Descripción Costo Total AREA UTIL ($/m2) AREA BRUTA ($/m2)
A Terreno 1950.000,00 12.276,28 158,84 25.514,36 76,43
B Costos Directos de Construcción 10463.444,83 12.276,28 852,33 25.514,36 410,10
C Costos Indirectos de Construcción 5011.085,12 12.276,28 408,19 25.514,36 196,40
17424.529,95COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
COSTO /m2 de AREA UTIL Y BRUTA
Elaborado por: Patricia Yépez H. – Julio 2015 
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 Gastos Financieros 
 comercialización. 
Adquisición del Terreno y legalización.  
Una vez que se tenga cerrado el trato de la compra del terreno podemos proceder a 
generar el proyecto, por eso es uno de los requerimientos para empezar y poder legalizar 
todos nuestros estudios, y poder obtener los permisos de construcción. 
Este es el punto base del proyecto.  
Planificación. 
Es nuestro segundo escalón, una vez generado todas las ingenierías y estudios 
necesarios procedemos a aprobarlos, para obtener los permisos necesarios. 
Los costos indirectos se derivan de la construcción son gastos administrativos, 
legales, pago de tasas por aprobaciones, etc.  Los cuales deben establecerse para saber los 
costos necesarios para realizar las actividades. 
Con todos estos estudios obtenemos los costos de construcción, es decir costos 
directos e indirectos. 
Los costos directos se planifican de acuerdo a los trabajos a realizar, generando varios 
frentes de trabajo y con una secuencia lógica. 
Cada rubro tiene sus cantidades y costo unitario, que son determinados por los 
trabajos a realizarse. 
En esta fase se estudian los mismos y se ajusta los cronogramas y costos para 
aumentar el rendimiento del proyecto. 
Esta planificación de costos nos permite visualizar nuestros desembolsos mientras 
dure la construcción y vida del proyecto, pueden ser semanales, mensuales, trimestrales 
considerando el tiempo de duración.  
Construcción  
En esta fase se planifica como se van a realizar los trabajos y se establecen estrategias 
para cumplir los plazos y si fuere el caso de bajar los mismos sin que afecte al presupuesto. 
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Por la magnitud del proyecto se generarán dos etapas de construcción.  La primera 
formada por la Torre A y B con 58 unidades y la segunda Etapa con la Torre C y D con 
54 unidades.  Por lo que tenemos dos fechas de entrega de las unidades.  
 Gestión Financiera y Comercial  
Para trabajar con menos riesgo, se solicitara un crédito del 35% del valor del 
proyecto, lo cual ayudará a los flujos de caja necesarios, es importante entregar al banco 
los meses y montos necesarios de los desembolsos, estos están ligados al flujo de caja y 
a las ventas que se ejecuten. 
Las ventas se ejecutaran desde el segundo mes y para producir mayor de velocidad 
de ventas se analizará la competencia, estudio de precios y la publicidad necesaria, 
contratando a asesores de bienes raíces para su ejecución.  
Cierre y entrega. 
Esta etapa permite cerrar y legalizar las compras de los inmuebles, los cuales se 
entregan con la cancelación y entrega de escrituras, además con los permisos de 
habitabilidad correspondientes y un reglamento interno de conjunto.   
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6.5.4.2. Fases de planificación del proyecto 
Tabla 56 FACES DE PLANIFICACION 
 
6.5.4.3. Cronograma de Costos Directos e Indirectos  
Tabla 57 CRONOGRAMA VALORADO DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
 
Gráfico 38 INVERSION MENSUAL Y ACUMULADA 
 
 
 
6.5.4.4. Cronograma de Costos Directos de Construcción. 
Tabla 58 CRONORAMA VALORADO DE COSTOS DIRECTOS 
DESCRIPCION MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35
Terreno 3585.096
Planificación 136024,7827 136024,7827 136024,7827
Construcción 4880,4 9219,8 5927,8 6645 429485,9349 572981,7073 535674,6735 278082,1015 402332,5298 417057,3469 427272,4016 404499,4016 426727,3698 253377,5991 287218,4334 704298,4179 722975,2652 690834,4405 435136,1114 479097,1547 393991,008 400541,7339 373073,7339 384225,902 226101,0844 231970,4629 259812,4312 242592,0307 189859,1827 160371,968 98036,7 7716,7 1428
Comercializacion y Ventas 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 41037,71593 41037,71593 41037,71593 41037,71593 41037,71593 41037,71593 41037,71593 41037,71593 41037,71593 41037,71593 41037,71593 41037,71593 41037,71593 41037,71593
Cierre 55288,48895 55288,48895 55288,48895 55288,48895 55288,48895 55288,48895 55288,48895 55288,48895 55288,48895 55288,48895
DESCRIPCION COSTO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35
Terreno 1950.000 1950.000
Planificación 408.074 136024,7827 136024,7827 136024,7827
Construcción 10463.445 4.880,40 9.219,80 5.927,80 6.645,00 429.485,93 572.981,71 535.674,67 278.082,10 402.332,53 417.057,35 427.272,40 404.499,40 426.727,37 253.377,60 287.218,43 704.298,42 722.975,27 690.834,44 435.136,11 479.097,15 393.991,01 400.541,73 373.073,73 384.225,90 226.101,08 231.970,46 259.812,43 242.592,03 189.859,18 160.371,97 98.036,70 7.716,70 1.428,00
Costos Indirectos 2772.813 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512 79223,22512
Costos Financieros 779.717 41037,71593 41037,71593 41037,71593 41037,71593 41037,71593 41037,71593 41037,71593 41037,71593 41037,71593 41037,71593 41037,71593 41037,71593 41037,71593 41037,71593 41037,71593 41037,71593 41037,71593 41037,71593 41037,71593
Costos de Gestion Comercial 1050.481 55288,48895 55288,48895 55288,48895 55288,48895 55288,48895 55288,48895 55288,48895 55288,48895 55288,48895 55288,48895 55288,48895 55288,48895 55288,48895 55288,48895 55288,48895 55288,48895 55288,48895 55288,48895 55288,48895
TOTAL  COSTOS 17424.530 1950000 215248,0079 215248,0079 220128,4079 88443,02512 85151,02512 85868,22512 508709,16 652204,9324 614897,8986 357305,3266 481555,7549 496280,5721 506495,6267 483722,6267 505950,5949 332600,8242 462767,8634 879847,8479 898524,6952 866383,8705 610685,5414 654646,5847 569540,438 576091,1639 548623,1639 559775,332 401650,5144 407519,8929 435361,8612 418141,4607 365408,6127 335921,398 273586,13 183266,13 176977,43
1950000 215248,0079 215248,01 220128,4079 88443,02512 85151,02512 85868,22512 508709,16 652204,9324 614897,8986 357305,33 481555,7549 496280,5721 506495,63 483722,6267 505950,5949 332600,82 462767,8634 879847,8479 898524,6952 866383,8705 610685,5414 654646,5847 569540,438 576091,164 548623,1639 559775,332 401650,514 407519,8929 435361,8612 418141,4607 365408,6127 335921,398 273586,13 183266,13 176977,43
1950000 2165248,008 2380496 2600624,424 2689067,449 2774218,474 2860086,699 3368795,859 4021000,791 4635898,69 4993204 5474759,771 5971040,344 6477536 6961258,597 7467209,192 7799810 8262577,88 9142425,728 10040950,42 10907334,29 11518019,83 12172666,42 12742206,86 13318298 13866921,18 14426696,52 14828347 15235866,92 15671228,79 16089370,25 16454778,86 16790700,26 17064286,39 17247552,52 17424529,95
11,19% 1,24% 1,24% 1,26% 0,51% 0,49% 0,49% 2,92% 3,74% 3,53% 2,05% 2,76% 2,85% 2,91% 2,78% 2,90% 1,91% 2,66% 5,05% 5,16% 4,97% 3,50% 3,76% 3,27% 3,31% 3,15% 3,21% 2,31% 2,34% 2,50% 2,40% 2,10% 1,93% 1,57% 1,05% 1,02%
11,19% 12,43% 13,66% 14,93% 15,43% 15,92% 16,41% 19,33% 23,08% 26,61% 28,66% 31,42% 34,27% 37,17% 39,95% 42,85% 44,76% 47,42% 52,47% 57,63% 62,60% 66,10% 69,86% 73,13% 76,43% 79,58% 82,80% 85,10% 87,44% 89,94% 92,34% 94,43% 96,36% 97,93% 98,98% 100,00%
MENSUAL 
ACUMULADO MENSUAL
% MENSUAL 
% ACUMULADO MENSUAL
RUBRO
MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35
RUBROS PRELIMINARES 1.412,40$    2.487,80$    2.487,80$    -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              642,00$       749,00$       749,00$       -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                
MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.468,00$    6.732,00$    3.440,00$    645,00$       645,00$       65.800,00$  4.034,00$    5.234,00$    -$              -$              -$              2.040,00$    3.960,00$    2.580,00$    28.200,00$  28.200,00$  1.247,00$    6.051,00$    9.251,00$    1.224,00$    1.428,00$    1.428,00$    -$              -$              -$                -$                -$                -$                -$                -$                1.224,00$      1.428,00$      1.428,00$      
ESTRUCTURA -$              -$              -$              -$              ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### 47.532,28$  -$              ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### 43.011,28$    -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                
MAMPOSTERÍA -$              -$              -$              -$              1.380,33$    920,22$       -$              -$              7.636,20$    7.636,20$    7.636,20$    7.636,20$    7.636,20$    7.636,20$    5.090,80$    1.334,82$    889,88$       -$              -$              6.578,88$    6.578,88$    6.578,88$    6.578,88$    6.578,88$    6.578,88$      4.385,92$      -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                
ENLUCIDOS -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              22.866,25$  22.866,25$  32.420,85$  32.420,85$  9.554,60$    9.554,60$    -$              -$              -$              -$              -$              19.695,50$    19.695,50$    28.280,50$    28.280,50$    8.585,00$      8.585,00$      -$                -$                -$                
PISOS -$              -$              -$              -$              -$              ######### ######### -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              23.874,46$  20.790,46$  ######### ######### 27.350,26$  -$              -$              -$              -$              -$              -$                18.612,04$    18.612,04$    30.386,04$    24.499,04$    24.499,04$    -$                -$                -$                
CARPINTERÍA METAL/MADERA -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              22.798,00$  57.224,40$  93.847,46$  93.847,46$  93.847,46$  71.049,46$  71.049,46$  51.639,60$  -$              -$              -$              24.749,20$  57.149,20$    91.870,78$    91.870,78$    91.870,78$    67.121,58$    67.121,58$    48.600,00$    -$                -$                
RECUBRIMIENTOS -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              12.350,00$  12.350,00$  12.350,00$  12.350,00$  16.400,00$  11.610,00$  11.610,00$  14.410,00$  15.060,00$  15.060,00$  -$              9.880,00$    9.880,00$    9.880,00$    9.880,00$      13.120,00$    10.128,00$    10.128,00$    12.816,00$    13.224,00$    13.224,00$    -$                -$                
AGUA POTABLE -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              40.791,10$  40.791,10$  60.112,11$  60.112,11$  46.515,07$  46.515,07$  46.515,07$  68.936,49$  35.302,08$  29.895,21$  -$              40.791,10$  40.791,10$  60.112,11$  60.112,11$  46.515,07$  46.515,07$    46.515,07$    68.936,49$    35.302,08$    29.895,21$    -$                -$                -$                -$                
APARATOS SANITARIOS -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              1.046,41$    1.046,41$    19.466,88$  19.466,88$  19.815,68$  19.815,68$  -$              -$              -$              -$              -$              953,17$         953,17$         17.798,10$    17.798,10$    18.115,82$    18.115,82$    -$                -$                -$                
AGUAS SERVIDAS -$              -$              -$              -$              -$              12.757,98$  12.757,98$  12.757,98$  12.757,98$  12.757,98$  12.757,98$  12.757,98$  12.757,98$  12.757,98$  12.757,98$  -$              12.757,98$  12.757,98$  12.757,98$  12.757,98$  12.757,98$  12.757,98$  12.757,98$  12.757,98$  12.757,98$    12.757,98$    -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                
INSTALACIONES ELÉCTRICAS -$              -$              -$              6.000,00$    6.000,00$    -$              -$              12.575,00$  12.575,00$  12.575,00$  12.575,00$  20.120,00$  31.120,00$  31.120,00$  31.120,00$  31.120,00$  34.150,00$  25.150,00$  36.750,00$  36.750,00$  11.600,00$  11.600,00$  18.560,00$  18.560,00$  18.560,00$    18.560,00$    18.560,00$    23.200,00$    23.200,00$    23.200,00$    23.200,00$    -$                -$                
ASCENSORES -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              44.000,00$  11.000,00$  11.000,00$  11.000,00$  5.500,00$    5.500,00$    5.500,00$    5.500,00$    5.500,00$    5.500,00$    -$              44.000,00$  11.000,00$  11.000,00$  11.000,00$    5.500,00$      5.500,00$      5.500,00$      5.500,00$      5.500,00$      5.500,00$      -$                -$                
OBRAS EXTERIORES -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              144,60$       144,60$       144,60$       144,60$       6.312,80$    6.312,80$    -$              -$              -$              -$                -$                126,53$         126,53$         126,53$         126,53$         6.288,70$      6.288,70$      -$                
TOTAL
MENSUAL 4.880,40 9.219,80 5.927,80 6.645,00 429.485,93 572.981,71 535.674,67 278.082,10 402.332,53 417.057,35 427.272,40 404.499,40 426.727,37 253.377,60 287.218,43 704.298,42 722.975,27 690.834,44 435.136,11 479.097,15 393.991,01 400.541,73 373.073,73 384.225,90 226.101,08 231.970,46 259.812,43 242.592,03 189.859,18 160.371,97 98.036,70 7.716,70 1.428,00
ACUMULADO MENSUAL 4.880,40 14.100,20 20.028,00 26.673,00 456.158,93 1029.140,64 1564.815,32 1842.897,42 2245.229,95 2662.287,29 3089.559,70 3494.059,10 3920.786,47 4174.164,07 4461.382,50 5165.680,92 5888.656,18 6579.490,62 7014.626,73 7493.723,89 7887.714,90 8288.256,63 8661.330,36 9045.556,27 9271.657,35 9503.627,81 9763.440,25 10006.032,28 10195.891,46 10356.263,43 10454.300,13 10462.016,83 10463.444,83
% MENSUAL 0,05% 0,09% 0,06% 0,06% 4,10% 5,48% 5,12% 2,66% 3,85% 3,99% 4,08% 3,87% 4,08% 2,42% 2,74% 6,73% 6,91% 6,60% 4,16% 4,58% 3,77% 3,83% 3,57% 3,67% 2,16% 2,22% 2,48% 2,32% 1,81% 1,53% 0,94% 0,07% 0,01%
% ACUMULADO MENSUAL 0,05% 0,13% 0,19% 0,25% 4,36% 9,84% 14,96% 17,61% 21,46% 25,44% 29,53% 33,39% 37,47% 39,89% 42,64% 49,37% 56,28% 62,88% 67,04% 71,62% 75,38% 79,21% 82,78% 86,45% 88,61% 90,83% 93,31% 95,63% 97,44% 98,98% 99,91% 99,99% 100,00%
Elaborado por: Patricia Yépez H. – Julio 2015 
Elaborado por: Patricia Yépez H. – Julio 2015 
Elaborado por: Patricia Yépez H. – Julio 2015 
Elaborado por: Patricia Yépez H. – Julio 2015 
  
  
 
6.6. Conclusiones. 
 El costo del terreno se compró por debajo del precio calculado por el método 
del valor residual.  Precio de compra 283$/m2 ($1’900.000,00  costo total), 
precio calculado 478 $/m2 
 El impacto del terreno es del 11% sobre el costo total.  
 El costo total del Proyecto es de $17’424.529,95; considerando el terreno y 
el área bruta tenemos un costo por metro cuadrado de 682,93$/m2, y sin 
considerar el terreno y empleando el área útil de venta llega a un valor de 
1260,52 $/m2 
 Nuestro proyecto cuenta con un costo indirecto de 5’011.085,00 dólares 
americanos, representando el 28.76% del Costo total de la construcción. 
 Costo directo por área útil tenemos 852,33 $/m2, mientras que con el área 
bruta un costo de 410.10 $/m2. 
 En el caso de Costos indirectos por área útil un valor de 408,19$/m2, y 
considerando el área bruta 196,40 $/m2. 
 El costo del terreno por área útil genera un costo de 158,84 $/m2 y por área 
bruta 76,43 $/m2 
 Se empleará el 5% de ventas para gestión comercial, y parara publicidad 
$209.269, con los cuales se incluye papelería, trípticos, vallas, publicidad en 
medios escritos e internet y comisiones. 
 Se estiman un 3.9 % del costo de construcción como imprevistos y gastos de 
financiamiento del 5% del monto invertido 
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7. ESTRATEGIA COMERCIAL  
7.1. INTRODUCCIÓN  
Una vez obtenidos los estudios de localización, investigación de mercado, 
componente arquitectónico, y el análisis de costos, podemos enfocarnos en como 
promocionar nuestro proyecto e implementar estrategias de ventas, es decir nuestra 
Estrategia Comercial.  
La estrategia Comercial comprende una serie de tácticas que busca la aceleración 
comercial para vender más rápido en menos tiempo y con menos costo.  Por lo tanto es 
importante conocer bien el mercado y nuestro producto para atraer a nuestros clientes. 
Para lo cual ejecutaremos un plan de marketing, publicidad y promoción, y precio 
del producto. 
 
7.2. OBJETIVOS  
 Preparar un plan de marketing sólido, determinando los medios adecuados para 
publicitarlos y determinar cuándo realizarlos para generar una aceleración en 
ventas. 
 Generar estrategias de ventas y capacitar al personal de trabajo. 
 Determinar el precio de los productos inmobiliarios promocionados a un precio 
que sea competitivo en el mercado, garantizando un posicionamiento y atrayendo 
mayores ganancias a la empresa. 
 Formular estrategias de plazos, descuentos, cuotas y formas de pagos, de acuerdo 
a las políticas de ventas. 
 Realizar flujos de ventas de acuerdo a las metas establecidas por la empresa, 
coordinando con las formas de pago. 
 
 
MDI-USFQ . 
ESTUDIO DE 
COMERCIALIZACIÓN 
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7.3. Metodología. 
De acuerdo a la Empresa, teniendo en cuenta su misión y visión se planteara la 
estrategia comercial. 
Para iniciar se diseñara la imagen del proyecto por medio de un logotipo, con un 
nombre atrayente y el slogan que vincule a los clientes con el proyecto. 
De acuerdo al segmento al que se dirige nuestro proyecto se determinaran los medios 
de promoción publicitaria por medio de diferentes canales, presentando las ventajas 
arquitectónicas y beneficios que ofrece nuestro producto. 
Por medio de los resultados del estudio de mercado y del estudio de costos se puede 
establecer el precio que el mercado puede absorber de acuerdo a las características de los 
productos que promocionamos. 
Con la ayuda del proyecto arquitectónico y al área obtenida se determinan los precios 
de venta y cronogramas que pueda el mercado absorber, generando un flujo de ingresos 
de acuerdo a la estrategia de pago y políticas de ventas establecidas. 
 
7.4. Empresa. 
Constructum S.A, empresa con más de 20 años de trayectoria en el sector 
inmobiliario, dedicada a la construcción y promoción de los distintos proyectos 
realizados, posee una amplia experiencia en satisfacer las necesidades del mercado, lo 
que constituye una relación mancomunada con el cliente, con énfasis  en el compromiso 
y responsabilidad social, aportando al desarrollo urbanístico, de los lugares en donde la 
empresa realiza sus trabajos.   
 
7.4.1. Misión. 
Facilitar la adquisición de bienes inmuebles, en los sectores importantes de las 
ciudades, implementando diseños innovadores y de actualidad, con ambientes 
confortables y acogedores, nuestro personal altamente profesional, garantiza que todos 
nuestros proyectos estén acorde a los estándares de calidad y exigencias de los clientes. 
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7.4.2. Visión. 
Mantenerse en continuo crecimiento institucional estando a la vanguardia en el 
diseño de proyectos inmobiliarios, a través de la satisfacción permanente del cliente, 
contando con profesionales en continua capacitación, y trabajando con empresas 
proveedoras de servicios de las mejores del país, teniendo como premisa la calidad y 
eficiencia en cada uno de los proyectos a ejecutarse. 
 
7.5. Promoción comercial. 
El proyecto dirigido a un NSE Media Alto a Alto. 
Ubicado en el sector de La Primavera, muy cerca al Scala Shopping, Hospital de los 
Valles, restaurantes, oficinas, bancos, etc 
Conformado  por suites, y departamentos de 2 y 3 dormitorios, en dos torres de 6 
pisos, con un total de 112 departamentos Cuenta con amplias áreas comunales, jardines, 
piscina, terrazas, gimnasio equipado, cancha de squash, salones de eventos, lobby tipo 
hotel de lujo. 
El proyecto se construirá en dos etapas, la primera contempla 58 departamentos, 
tiempo total de construcción 22 meses.   
Se basara la estrategia de ventas y promoción en determinar un costo constante y 
competitivo durante la vida del proyecto, solo en caso de cambios externos se harán 
ajustes.  
Las bases de la promoción serán la seguridad, tranquilidad, confort, status, y vista 
del Valle. 
El presupuesto para la promoción publicitaria es del 2% del costo directo, lo que 
representa aproximadamente a $ 206.316,00 dólares americanos. 
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7.5.1. Presentación del Proyecto. 
Le presentamos el proyecto denominado, , siendo la mejor opción de 
apartamentos del Valle de Cumbayá,  
El nombre del Proyecto St Marcus, proviene de Europa en representación de la 
tradición Católica y de la realeza Española.   
 Su logo contempla un escudo que representa la exclusividad, status, y confort 
que se ofrece en este proyecto. 
 Los colores permiten atraer al NSE medio alto a Alto como son el rojo y 
negro. El amarillo transmite la tranquilidad de la zona y el medio ambiente 
del Valle de Cumbayá.  
 Las formas geométricas simples dan claridad y provocan la atracción hacia el 
nombre. 
 
 
Los colores empleados  
El slogan:  
Invita a todos a compartir el ambiente, instalaciones, con las siguientes 
características: 
 La seguridad es uno de los principales objetivos, por lo que se contara con 
una garita de guardia para accesos controlados y una portería en el lobby de 
ingreso a las torres. 
 La vista de todos los departamentos es simplemente IMPRESIONANTE, 
venga y descubra su nuevo hogar. 
 Disfrutando de la tranquilidad de los valles y la exclusividad tan anheladas.  
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7.6. Estrategia de promoción. 
Se realizará el Lanzamiento en Feria, para determinar la acogida del proyecto, se 
planteara como meta vender hasta diciembre del 2015 la totalidad de la 1era, es decir los 
58 departamentos, una vez alcanzada esta meta se construirá la 2da etapa. 
Una vez terminada la construcción de la 1era etapa se planificara la estrategia 
promocional de la 2da etapa, considerando que se entregara el proyecto terminado en 
diciembre del 2016. 
Se mantendrá un precio fijo por metro cuadrado de acuerdo al producto durante toda 
la vida del proyecto, manteniéndonos con una ventaja competitiva en el mercado.  
Para el caso de pago en efectivo se realizaran descuentos de un máximo 3% de 
acuerdo a las propuestas que se reciban. 
 
7.6.1. Plan de Medios. 
De acuerdo a la envergadura del proyecto, se realizará publicidad por los siguientes 
medios. 
Tabla 59 PLAN DE MEDIOS 
 Elaborado por: Patricia Yépez H. 
7.6.1.1. Revistas. 
Se promocionara el proyecto en las revistas, El Portal, Clave, El Comercio en la 
Sección Lideres.  
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Tabla 60 PUBLICIDAD –  REVISTAS 
 
                                                                                                                         Elaborado por: Patricia A. Yépez H 
 
 
7.6.1.2. Vallas publicitarias. 
Tabla 61 VALLAS PUBLICITARIAS 
 
 
Elaborado por: Patricia A. Yépez H 
Las vallas publicitarias se colocaran en el sitio del proyecto para promocionar y atraer 
gente que vive a los alrededores y conozcan donde se desarrollará el proyecto. 
 
Gráfico 39 
VALLAS EN OBRA 
.  
Elaborado por: Patricia A. Yépez H 
 
TOTAL 
DESCRIPCION COSTO EDICIONES TOTAL COSTO EDICIONES TOTAL COSTO EDICIONES TOTAL MEDIO
CLAVE 1440 2 2880 1612,8 6 9676,8 1774,08 6 10644,48 REVISTA
EL PORTAL 1260 1 1260 1260 4 5040 1386 4 5544
EL COMERCIO LIDERES 1130 2 2260 1243 2 2486
TOTAL 4140 16976,8 18674,48 39791,28
REVISTAS
AÑO 1 (3 MESES) AÑO 2 AÑO 3
DESCRIPCION COSTO UNIDAD TOTAL
Valla de 4x8 1344 1 1344
Mini valla 2,4x1,59 403,2 1 403,2
Gigantografia 112 1 112
Rollups 78,4 1 78,4
Gigantogrfias Montaje MDF 142x176 380,8 4 1523,2
Gigantografia Montaje MDF 140X41 184,8 1 184,8
3645,6TOTAL 
VALLAS PUBLICITARIAS
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 Las gigantografías y rollups se colocarán en feria, así como en la sala de recepción 
de clientes en la oficina, para exhibir los ambientes y acabados del proyecto.  Promocionar 
todas las características que hacen competitivo al proyecto, como son el lobby, piscina, 
áreas de departamentos, etc.  
Gráfico 40 VALLAS EN OBRA 
 
7.6.1.3. Medios Impresos. 
Los medios impresos se refieren a la papelería necesaria para promocionar el 
proyecto, en diferentes lugares, como son centros comerciales, feria, oficina, etc. 
Entre los más importantes se encuentra Carpeta con todas las características y 
comodidades que brinda el proyecto, ubicación, áreas y servicios que proporciona el 
proyecto.  
Formularios para proformas para los clientes con dos alternativas con formas de 
financiamiento, etc.  
Hojas volantes para entregar en feria, y en centros comerciales y lugares estratégicos 
de acuerdo al NSE. 
También están dentro de ellos unos blocks de los departamentos que son bosquejos 
arquitectónicos con las distribuciones de los departamentos realizados en un material que 
dure durante toda la vida de la promoción. 
7.6.1.4. Anuncios y Feria. 
Los anuncios es promoción que se realiza en EL COMERCIO en la sección de 
Líderes para captar la atención de nuestro NSE. 
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Para la presentación de la feria se fabrica una maqueta para que se aprecie el proyecto 
y se vean las diferentes áreas y atributos del proyecto. El stand de la feria será de 32 
metros cuadrados. Y se presentará el proyecto en 5 ferias durante la promoción.  
Gráfico 41 VALLAS EN OBRA 
 
Elaborado por: Patricia A. Yépez H 
 
 
 
Gráfico 42 VALLAS EN OBRA 
 
Elaborado por: Patricia A. Yépez H 
 
 
7.6.1.5. Medios interactivos – internet. 
Actualmente el internet es un medio de comunicación y promoción directa, que tiene 
gran acogida en todas las áreas por lo que es preciso implementar lo siguiente: 
 Página web del proyecto y constructora 
 Promoción en Revista virtual como Plusvalía y El Portal 
 Promoción en Facebook  
 Video en YouTube y en las revistas virtuales, ambientadas con música y 
detallando las cualidades del proyecto. 
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Página web de la constructora y del proyecto; http://www.constructum-
ec.com/index.php/news 
 
Gráfico 43PAGINA WEB - CONSTRUCTORA 
Elaborado por: Patricia A. Yépez H 
 
Plusvalia revista virtual. 
Gráfico 44 REVISTA VIRTUAL PLUSVALIA 
 
FUENTE:  Plusvalia.com                                                                       Elaborado por: Patricia A. Yépez H 
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El Portal revista virtual. 
Gráfico 45 REVISTA EL PORTAL 
  
FUENTE:  elportal.com                                                                       Elaborado por: Patricia A. Yépez H 
 
Facebook : Constuctum S.A  
Gráfico 46  PAGINA FACEBOOK  CONSTRUCTORA 
 
FUENTE:  facebook.com                                             Elaborado por: Patricia A. Yépez H 
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Video    
  
            Elaborado por: Patricia A. Yépez H 
Los videos promocionales se pueden encontrar en el siguiente link 
http://www.constructum-ec.com/index.php/portfolio/st-marcus-suites-y-departamentos/ 
video 
En YouTube https://www.youtube.com/watch?v=9PQQnCWIKPQ 
 
7.7. Estrategia de precios. 
Como estrategia de precios no se harán cambios en los costos por piso, más bien de 
acuerdo al producto.  
Teniendo precios mínimos de $1.496 dólares/m2 en departamentos hasta 250 metros 
cuadrados y como máximo $1.621 dólares/m2 en suites de 65 metros cuadrados. 
De acuerdo a todos los departamentos y sus áreas tenemos un promedio de $1.560 
dólares por metro cuadrado.  
Las ventas totales ascienden a un monto de $21’009.625,80 dólares americanos. 
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Tabla 62 COSTOS TORRE A Y B (ETAPA1) 
 
 
 
PISO NIVEL USOS UNIDADES No.
AREA UTIL(AU)O 
COMPUTABLE                 
m2
AREA m2 AREA PATIOS M2 AREA TOTAL COSTO USD/M2 COSTO TOTAL
DPTO. 001-A 1 90,75 90,75 90,75 1.621,00 147.105,75
DUPLEX 002-A 1 167,98 167,98 14,03 182,01 1.496,00 272.286,96
SUITE 003-A 1 76,89 76,89 8,31 85,2 1.496,00 127.459,20
SUITE 004-A 1 65,16 65,16 5,20 70,36 1.621,00 114.053,56
SUITE 005-A 1 78,10 78,10 78,1 1.621,00 126.600,10
SUITE 001-B 1 78,08 78,08 21,40 99,48 1.621,00 161.257,08
SUITE 002-B 1 60,76 60,76 24,17 84,93 1.621,00 137.671,53
SUITE 003-B 1 66,81 66,81 66,81 1.621,00 108.299,01
DPTO. 004-B 1 118,82 118,82 118,82 1.496,00 177.754,72
DPTO. 005-B 1 64,84 64,84 64,84 1.621,00 105.105,64
DPTO. 006-B 1 129,24 129,24 129,24 1.496,00 193.343,04
DPTO. 201-A 1 141,99 141,99 53,93 195,92 1.496,00 293.096,32
SUITE 202-A 1 73,81 73,81 10,75 84,56 1.585,00 134.027,60
SUITE 203-A 1 65,21 65,21 5,20 70,41 1.621,00 114.134,61
DPTO. 204-A 1 131,03 131,03 11,61 142,64 1.496,00 213.389,44
SUITE 201-B 1 83,59 83,59 25,40 108,99 1.601,00 174.492,99
SUITE 202-B 1 67,82 67,82 11,65 79,47 1.621,00 128.820,87
DPTO. 203-B 1 106,74 106,74 8,02 114,76 1.556,00 178.566,56
DPTO. 204-B 1 121,24 121,24 8,12 129,36 1.328,00 171.790,08
DPTO. 205-B 1 174,01 174,01 76,72 250,73 1.496,00 375.092,08
DPTO. 301-A 1 141,99 141,99 8,13 150,12 1.629,00 244.545,48
DPTO. 302-A 1 165,54 165,54 10,85 176,39 1.222,00 215.548,58
SUITE 303-A 1 65,21 65,21 5,20 70,41 1.621,00 114.134,61
DPTO. 304-A 1 131,71 131,71 131,71 1.496,00 197.038,16
SUITE 301-B 1 83,59 83,59 11,76 95,35 1.601,00 152.655,35
SUITE 302-B 1 67,82 67,82 11,56 79,38 1.621,00 128.674,98
DPTO. 303-B 1 107,01 107,01 10,37 117,38 1.496,00 175.600,48
DPTO. 304-B 1 121,19 121,19 9,38 130,57 1.675,00 218.704,75
SUITE 305-B 1 76,09 76,09 3,48 79,57 1.621,00 128.982,97
DPTO. 306-B 1 97,62 97,62 15,68 113,3 1.556,00 176.294,80
SUITE 307-B 1 93,11 93,11 93,11 1.556,00 144.879,16
DPTO. 401-A 1 142,36 142,36 55,55 197,91 1.496,00 296.073,36
DPTO. 402-A 1 165,54 165,54 10,85 176,39 1.585,00 279.578,15
SUITE 403-A 1 64,90 64,90 5,51 70,41 1.621,00 114.134,61
DPTO. 404-A 1 130,23 130,23 130,23 1.496,00 194.824,08
SUITE 401-B 1 83,53 83,53 11,76 95,29 1.560,00 148.652,40
DPTO. 402-B 1 175,49 175,49 20,33 195,82 1.496,00 292.946,72
DPTO. 403-B 1 121,38 121,38 8,12 129,5 1.496,00 193.732,00
DPTO. 404-B 1 173,32 173,32 62,11 235,43 1.496,00 352.203,28
SUITE 405-B 1 93,11 93,11 15,80 108,91 1.556,00 169.463,96
SEGUNDA 
PLANTA ALTA
6,48
PRIMERA 
PLANTA ALTA
3,24
PLANTA BAJA 0,00
9,72
TERCERA 
PLANTA ALTA
COSTOS DE VENTA DEPARTAMENTOS ETAPA 1 - TORRE A Y B
Elaborado por: Patricia Yépez H. – Julio 2015 
DPTO. 501-A 1 142,36 142,36 8,13 150,49 1.585,00 238.526,65
DPTO. 502-A 1 165,54 165,54 10,85 176,39 1.585,00 279.578,15
SUITE 503-A 1 64,90 64,90 5,51 70,41 1.621,00 114.134,61
DPTO. 504-A 1 130,23 130,23 130,23 1.496,00 194.824,08
SUITE 501-B 1 83,53 83,53 11,76 95,29 1.621,00 154.465,09
DPTO. 502-B 1 175,49 175,49 20,33 195,82 1.560,00 305.479,20
DPTO. 503-B 1 121,38 121,38 8,12 129,5 1.496,00 193.732,00
DPTO. 504-B 1 173,32 173,32 19,54 192,86 1.496,00 288.518,56
SUITE 505-B 1 93,11 93,11 15,80 108,91 1.556,00 169.463,96
DPTO. 601-A 1 142,36 142,36 8,13 150,49 1.629,00 245.148,21
DPTO. 602-A 1 165,54 165,54 10,85 176,39 1.585,00 279.578,15
SUITE 603-A 1 64,90 64,90 5,51 70,41 1.621,00 114.134,61
DPTO. 604-A 1 129,23 129,23 129,23 1.496,00 193.328,08
SUITE 601-B 1 83,53 83,53 11,76 95,29 1.621,00 154.465,09
DPTO. 602-B 1 175,49 175,49 20,33 195,82 1.560,00 305.479,20
DPTO. 603-B 1 120,85 120,85 8,12 128,97 1.496,00 192.939,12
DPTO. 604-B 1 172,21 172,21 23,83 196,04 1.675,00 328.367,00
SUITE 605-B 1 91,13 91,13 14,79 105,92 1.556,00 164.811,52
AREA TOTAL TOTAL 11.309.988,30
QUINTA 
PLANTA ALTA
16,20
CUARTA 
PLANTA ALTA
12,96
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Tabla 63 COSTOS DE VENTA ETAPA 2 TORRE C Y D  
 
 
 
PISO NIVEL USOS UNIDADES No.
AREA UTIL(AU)O 
COMPUTABLE                 
m2
AREA m2 AREA PATIOS M2 AREA TOTAL COSTO USD/M2 COSTO TOTAL
SUITE 001-D 1 75,24 75,24 25,99 101,23 1.556,00 157.513,88
SUITE 002-D 1 79,14 79,14 30,67 109,81 1.556,00 170.864,36
SUITE 003-D 1 76,36 76,36 12,56 88,92 1.621,00 144.139,32
DPTO. 004-D 1 100,18 100,18 20,90 121,08 1.496,00 181.135,68
DPTO. 005-D 1 109,86 109,86 21,90 131,76 1.496,00 197.112,96
DPTO. 006-D 1 104,32 104,32 24,08 128,4 1.496,00 192.086,40
DPTO. 201-C 1 160,91 160,91 18,30 179,21 1.496,00 268.098,16
SUITE 202-C 1 88,59 88,59 88,59 1.621,00 143.604,39
SUITE 203-C 1 90,53 90,53 8,82 99,35 1.621,00 161.046,35
SUITE 201-D 1 79,28 79,28 6,58 85,86 1.621,00 139.179,06
DPTO. 202-D 1 117,72 117,72 18,86 136,58 1.496,00 204.323,68
SUITE 203-D 1 76,57 76,57 76,57 1.621,00 124.119,97
DPTO. 204-D 1 115,37 115,37 9,14 124,51 1.496,00 186.266,96
DPTO. 205-D 1 173,89 173,89 29,52 203,41 1.496,00 304.301,36
DPTO. 301-C 1 158,73 158,73 17,05 175,78 1.585,00 278.611,30
DPTO. 302-C 1 100,65 100,65 100,65 1.556,00 156.611,40
SUITE 303-C 1 58,85 58,85 2,48 61,33 1.621,00 99.415,93
SUITE 304-C 1 72,27 72,27 10,24 82,51 1.621,00 133.748,71
DPTO. 305-C 1 115,79 115,79 10,24 126,03 1.496,00 188.540,88
SUITE 301-D 1 79,28 79,28 79,28 1.621,00 128.512,88
DPTO. 302-D 1 117,72 117,72 6,08 123,8 1.496,00 185.204,80
SUITE 303-D 1 76,57 76,57 76,57 1.621,00 124.119,97
DPTO. 304-D 1 115,52 115,52 8,34 123,86 1.496,00 185.294,56
DPTO. 305-D 1 173,89 173,89 29,52 203,41 1496 304.301,36
DPTO. 401-C 1 158,73 158,73 17,05 175,78 1.585,00 278.611,30
DPTO. 402-C 1 99,14 99,14 99,14 1.621,00 160.705,94
SUITE 403-C 1 58,85 58,85 2,48 61,33 1.621,00 99.415,93
SUITE 404-C 1 72,27 72,27 10,24 82,51 1.621,00 133.748,71
DPTO. 405-C 1 115,43 115,43 8,82 124,25 1.496,00 185.878,00
SUITE 401-D 1 79,28 79,28 79,28 1.621,00 128.512,88
DPTO. 402-D 1 117,72 117,72 6,08 123,8 1.496,00 185.204,80
SUITE 403-D 1 76,57 76,57 76,57 1.621,00 124.119,97
DPTO. 404-D 1 115,52 115,52 8,34 123,86 1.496,00 185.294,56
DPTO.405-D 1 173,89 173,89 29,52 203,41 1.496,00 304.301,36
DPTO. 501-C 1 158,73 158,73 17,05 175,78 1.496,00 262.966,88
DPTO. 502-C 1 99,14 99,14 99,14 1.621,00 160.705,94
SUITE 503-C 1 58,85 58,85 2,48 61,33 1.621,00 99.415,93
SUITE 504-C 1 72,27 72,27 10,24 82,51 1.621,00 133.748,71
DPTO. 505-C 1 115,43 115,43 8,82 124,25 1.496,00 185.878,00
SUITE 501-D 1 79,28 79,28 79,28 1.621,00 128.512,88
DPTO. 502-D 1 117,72 117,72 6,08 123,8 1.496,00 185.204,80
SUITE 503-D 1 76,57 76,57 76,57 1.621,00 124.119,97
DPTO. 504-D 1 115,52 115,52 8,34 123,86 1.496,00 185.294,56
DPTO. 505-D 1 173,89 173,89 29,52 203,41 1.496,00 304.301,36
DPTO. 601-C 1 158,73 158,73 17,05 175,78 1.585,00 278.611,30
DPTO. 602-C 1 99,14 99,14 99,14 1.621,00 160.705,94
SUITE 603-C 1 58,85 58,85 2,48 61,33 1.621,00 99.415,93
SUITE 604-C 1 72,27 72,27 10,24 82,51 1.621,00 133.748,71
DPTO. 605-C 1 115,43 115,43 8,82 124,25 1.496,00 185.878,00
SUITE 601-D 1 79,44 79,44 0,81 80,25 1.621,00 130.085,25
DPTO. 602-D 1 116,50 116,50 6,08 122,58 1.496,00 183.379,68
SUITE 603-D 1 76,57 76,57 76,57 1.621,00 124.119,97
DPTO. 604-D 1 114,72 114,72 9,14 123,86 1.496,00 185.294,56
DPTO. 605-D 1 173,89 173,89 29,52 203,41 1.496,00 304.301,36
AREA TOTAL 6278,04 TOTAL 9.699.637,50
COSTOS DE VENTA DEPARTAMENTOS ETAPA 2  TIRRE C Y D
CUARTA 
PLANTA 
ALTA
12,96
TERCERA 
PLANTA 
ALTA
9,72
SEGUNDA 
PLANTA 
ALTA
6,48
PRIMERA 
PLANTA 
ALTA
3,24
PLANTA 
BAJA
0,00
SUBSUELO 1 -3,24
DPTO. 501-C 1 158,73 158,73 17,05 175,78 1.496,00 262.966,88
DPTO. 502-C 1 99,14 99,14 99,14 1.621,00 160.705,94
SUITE 503-C 1 58,85 58,85 2,48 61,33 1.621,00 99.415,93
SUITE 504-C 1 72,27 72,27 10,24 82,51 1.621,00 133.748,71
DPTO. 505-C 1 115,43 115,43 8,82 124,25 1.496,00 185.878,00
SUITE 501-D 1 79,28 79,28 79,28 1.621,00 128.512,88
DPTO. 502-D 1 117,72 117,72 6,08 123,8 1.496,00 185.204,80
SUITE 503-D 1 76,57 76,57 76,57 1.621,00 124.119,97
DPTO. 504-D 1 115,52 115,52 8,34 123,86 1.496,00 185.294,56
DPTO. 505-D 1 173,89 173,89 29,52 203,41 1.496,00 304.301,36
DPTO. 601-C 1 158,73 158,73 17,05 175,78 1.585,00 278.611,30
DPTO. 602-C 1 99,14 99,14 99,14 1.621,00 160.705,94
SUITE 603-C 1 58,85 58,85 2,48 61,33 1.621,00 99.415,93
SUITE 604-C 1 72,27 72,27 10,24 82,51 1.621,00 133.748,71
DPTO. 605-C 1 115,43 115,43 8,82 124,25 1.496,00 185.878,00
SUITE 601-D 1 79,44 79,44 0,81 80,25 1.621,00 130.085,25
DPTO. 602-D 1 116,50 116,50 6,08 122,58 1.496,00 183.379,68
SUITE 603-D 1 76,57 76,57 76,57 1.621,00 124.119,97
DPTO. 604-D 1 114,72 114,72 9,14 123,86 1.496,00 185.294,56
DPTO. 605-D 1 173,89 173,89 29,52 203,41 1.496,00 304.301,36
AREA TOTAL 6278,04 TOTAL 9.699.637,50
CUARTA 
PLANTA 
ALTA
12,96
TERCERA 
PLANTA 
ALTA
9,72
Elaborado por: Patricia Yépez H. – Julio 2015 
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7.8. Estrategia de pagos y cuotas. 
7.8.1. Forma de Pago. 
Se acuerdo a nuestro proyecto que va dirigido a un NSE medio alto a alto se establece 
la siguiente forma de pago:  
 20% a la reserva del Inmueble 
 30% durante la ejecución del proyecto. 
 50% con crédito financiero.  
7.8.2. Tiempo de Ventas. 
Las ventas se realizaran en un tiempo de 44 meses contados a partir del lanzamiento 
del proyecto, la comercialización se ejecutará después de un mes del lanzamiento del 
proyecto. 
Se estima vender hasta diciembre el 75% de los inmuebles de la 1era etapa, se 
programa absorción en ventas mínimas de 2.5 unidades al mes. 
La entrega de la    primera etapa es en diciembre de 2016 
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7.8.3. Cronograma de Ingresos. 
Tabla 64 CRONOGRAMA DE VENTAS 
 
Gráfico 47  DIAGRAMA DE FLUJOS DE VENTAS 
 
15 MESES VENTAS 20% ANTICIPO 30% durante la construcción 50% 60 Días despues de la ultima cuota 1era venta TOTAL VENTAS 1 ERA ETAPA 14 MESES VENTAS 20% ANTICIPO 30% dudrante la construccionCUOTAS 50%
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 TOTAL
1 2 $150.799,84 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
2 3 $150.799,84 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
3 4 $150.799,84 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
4 5 $150.799,84 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
5 6 $150.799,84 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
6 7 $150.799,84 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
7 8 $150.799,84 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
8 9 $150.799,84 $20.563,62 $20.563,62 $20.563,62 $20.563,62 $20.563,62 $20.563,62 $20.563,62 $20.563,62 $20.563,62 $20.563,62 $20.563,62 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
9 10 $150.799,84 $22.619,98 $22.619,98 $22.619,98 $22.619,98 $22.619,98 $22.619,98 $22.619,98 $22.619,98 $22.619,98 $22.619,98 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
10 11 $150.799,84 $25.133,31 $25.133,31 $25.133,31 $25.133,31 $25.133,31 $25.133,31 $25.133,31 $25.133,31 $25.133,31 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
11 12 $150.799,84 $28.274,97 $28.274,97 $28.274,97 $28.274,97 $28.274,97 $28.274,97 $28.274,97 $28.274,97 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
12 13 $150.799,84 $32.314,25 $32.314,25 $32.314,25 $32.314,25 $32.314,25 $32.314,25 $32.314,25 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
13 14 $150.799,84 $37.699,96 $37.699,96 $37.699,96 $37.699,96 $37.699,96 $37.699,96 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
14 15 $150.799,84 $45.239,95 $45.239,95 $45.239,95 $45.239,95 $45.239,95 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
15 16 $150.799,84 $56.549,94 $56.549,94 $56.549,94 $56.549,94 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
16 1 17 $138.566,25 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 173.207,81 173.207,81 692.831,25
17 2 18 $138.566,25 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 173.207,81 173.207,81 692.831,25
18 3 19 $138.566,25 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 173.207,81 173.207,81 692.831,25
19 4 20 $138.566,25 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 173.207,81 173.207,81 692.831,25
20 5 21 $138.566,25 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 173.207,81 173.207,81 692.831,25
21 6 22 $138.566,25 $18.895,40 $18.895,40 $18.895,40 $18.895,40 $18.895,40 $18.895,40 $18.895,40 $18.895,40 $18.895,40 $18.895,40 $18.895,40 173.207,81 173.207,81 692.831,25
22 7 23 $138.566,25 $20.784,94 $20.784,94 $20.784,94 $20.784,94 $20.784,94 $20.784,94 $20.784,94 $20.784,94 $20.784,94 $20.784,94 173.207,81 173.207,81 692.831,25
23 8 24 $138.566,25 $23.094,38 $23.094,38 $23.094,38 $23.094,38 $23.094,38 $23.094,38 $23.094,38 $23.094,38 $23.094,38 173.207,81 173.207,81 692.831,25
24 9 25 $138.566,25 $25.981,17 $25.981,17 $25.981,17 $25.981,17 $25.981,17 $25.981,17 $25.981,17 $25.981,17 173.207,81 173.207,81 692.831,25
25 10 26 $138.566,25 $29.692,77 $29.692,77 $29.692,77 $29.692,77 $29.692,77 $29.692,77 $29.692,77 173.207,81 173.207,81 692.831,25
26 11 27 $138.566,25 $34.641,56 $34.641,56 $34.641,56 $34.641,56 $34.641,56 $34.641,56 173.207,81 173.207,81 692.831,25
27 12 28 $138.566,25 $41.569,88 $41.569,88 $41.569,88 $41.569,88 $41.569,88 173.207,81 173.207,81 692.831,25
28 13 29 $138.566,25 $51.962,34 $51.962,34 $51.962,34 $51.962,34 173.207,81 173.207,81 692.831,25
29 14 30 $138.566,25 $69.283,13 $69.283,13 $69.283,13 173.207,81 173.207,81 692.831,25
30 15 31 0,00
35 20 36
TOTAL 150.799,84 163.366,50 176.672,37 190.809,85 205.889,84 222.046,96 239.446,94 258.296,92 278.860,54 301.480,52 326.613,82 354.888,79 387.203,05 424.903,01 470.142,96 514.459,31 527.449,89 541.306,52 556.152,90 1.609.996,80 1.627.317,58 1.646.212,97 1.666.997,91 276.343,75 302.324,92 332.017,69 366.659,25 408.229,13 460.191,47 390.908,35 390.908,35 390.908,35 2.424.909,38 2.424.909,38 21.009.625,80
INGRESOS MENSUALES 150.799,84 163.366,50 176.672,37 190.809,85 205.889,84 222.046,96 239.446,94 258.296,92 278.860,54 301.480,52 326.613,82 354.888,79 387.203,05 424.903,01 470.142,96 514.459,31 527.449,89 541.306,52 556.152,90 1.609.996,80 1.627.317,58 1.646.212,97 1.666.997,91 276.343,75 302.324,92 332.017,69 366.659,25 408.229,13 460.191,47 390.908,35 390.908,35 390.908,35 2.424.909,38 2.424.909,38
INGRESOS ACUMULADOS 150.799,84 314.166,34 490.838,71 681.648,56 887.538,40 1.109.585,36 1.349.032,30 1.607.329,23 1.886.189,77 2.187.670,28 2.514.284,11 2.869.172,90 3.256.375,95 3.681.278,96 4.151.421,92 4.665.881,22 5.193.331,12 5.734.637,64 6.290.790,54 7.900.787,34 9.528.104,91 11.174.317,89 12.841.315,80 13.117.659,55 13.419.984,47 13.752.002,16 14.118.661,41 14.526.890,54 14.987.082,01 15.377.990,36 15.768.898,70 16.159.807,05 18.584.716,43 21.009.625,80
% MENSUAL 0,72% 0,78% 0,84% 0,91% 0,98% 1,06% 1,14% 1,23% 1,33% 1,43% 1,55% 1,69% 1,84% 2,02% 2,24% 2,45% 2,51% 2,58% 2,65% 7,66% 7,75% 7,84% 7,93% 1,32% 1,44% 1,58% 1,75% 1,94% 2,19% 1,86% 1,86% 1,86% 11,54% 11,54%
% ACUMULADO 0,72% 1,50% 2,34% 3,24% 4,22% 5,28% 6,42% 7,65% 8,98% 10,41% 11,97% 13,66% 15,50% 17,52% 19,76% 22,21% 24,72% 27,30% 29,94% 37,61% 45,35% 53,19% 61,12% 62,44% 63,88% 65,46% 67,20% 69,14% 71,33% 73,19% 75,06% 76,92% 88,46% 100,00%
CRONOGRAMA DE VENTAS 
MES 
1ERA 
ETAPA 
MES 2DA 
ETAPA
11.309.988,30 9.699.637,50
INGRESOS 
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Tabla 65 CRONOGRAMA DE VENTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 48  DIAGRAMA DE FLUJOS DE VENTAS 
 
 
Elaborado por: Patricia Yépez H. – Julio 2015 
15 MESES VENTAS 20% ANTICIPO 30% durante la construcción 50% 60 Días despues de la ultima cuota 1era venta TOTAL VENTAS 1 ERA ETAPA 14 MESES VENTAS 20% ANTICIPO 30% dudrante la construccionCUOTAS 50%
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 TOTAL
1 2 $150.799,84 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
2 3 $150.799,84 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
3 4 $150.799,84 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
4 5 $150.799,84 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
5 6 $150.799,84 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
6 7 $150.799,84 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
7 8 $150.799,84 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
8 9 $150.799,84 $20.563,62 $20.563,62 $20.563,62 $20.563,62 $20.563,62 $20.563,62 $20.563,62 $20.563,62 $20.563,62 $20.563,62 $20.563,62 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
9 10 $150.799,84 $22.619,98 $22.619,98 $22.619,98 $22.619,98 $22.619,98 $22.619,98 $22.619,98 $22.619,98 $22.619,98 $22.619,98 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
10 11 $150.799,84 $25.133,31 $25.133,31 $25.133,31 $25.133,31 $25.133,31 $25.133,31 $25.133,31 $25.133,31 $25.133,31 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
11 12 $150.799,84 $28.274,97 $28.274,97 $28.274,97 $28.274,97 $28.274,97 $28.274,97 $28.274,97 $28.274,97 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
12 13 $150.799,84 $32.314,25 $32.314,25 $32.314,25 $32.314,25 $32.314,25 $32.314,25 $32.314,25 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
13 14 $150.799,84 $37.699,96 $37.699,96 $37.699,96 $37.699,96 $37.699,96 $37.699,96 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
14 15 $150.799,84 $45.239,95 $45.239,95 $45.239,95 $45.239,95 $45.239,95 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
15 16 $150.799,84 $56.549,94 $56.549,94 $56.549,94 $56.549,94 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
16 1 17 $138.566,25 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 173.207,81 173.207,81 692.831,25
17 2 18 $138.566,25 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 173.207,81 173.207,81 692.831,25
18 3 19 $138.566,25 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 173.207,81 173.207,81 692.831,25
19 4 20 $138.566,25 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 173.207,81 173.207,81 692.831,25
20 5 21 $138.566,25 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 173.207,81 173.207,81 692.831,25
21 6 22 $138.566,25 $18.895,40 $18.895,40 $18.895,40 $18.895,40 $18.895,40 $18.895,40 $18.895,40 $18.895,40 $18.895,40 $18.895,40 $18.895,40 173.207,81 173.207,81 692.831,25
22 7 23 $138.566,25 $20.784,94 $20.784,94 $20.784,94 $20.784,94 $20.784,94 $20.784,94 $20.784,94 $20.784,94 $20.784,94 $20.784,94 173.207,81 173.207,81 692.831,25
23 8 24 $138.566,25 $23.094,38 $23.094,38 $23.094,38 $23.094,38 $23.094,38 $23.094,38 $23.094,38 $23.094,38 $23.094,38 173.207,81 173.207,81 692.831,25
24 9 25 $138.566,25 $25.981,17 $25.981,17 $25.981,17 $25.981,17 $25.981,17 $25.981,17 $25.981,17 $25.981,17 173.207,81 173.207,81 692.831,25
25 10 26 $138.566,25 $29.692,77 $29.692,77 $29.692,77 $29.692,77 $29.692,77 $29.692,77 $29.692,77 173.207,81 173.207,81 692.831,25
26 11 27 $138.566,25 $34.641,56 $34.641,56 $34.641,56 $34.641,56 $34.641,56 $34.641,56 173.207,81 173.207,81 692.831,25
27 12 28 $138.566,25 $41.569,88 $41.569,88 $41.569,88 $41.569,88 $41.569,88 173.207,81 173.207,81 692.831,25
28 13 29 $138.566,25 $51.962,34 $51.962,34 $51.962,34 $51.962,34 173.207,81 173.207,81 692.831,25
29 14 30 $138.566,25 $69.283,13 $69.283,13 $69.283,13 173.207,81 173.207,81 692.831,25
30 15 31 0,00
35 20 36
TOTAL 150.799,84 163.366,50 176.672,37 190.809,85 205.889,84 222.046,96 239.446,94 258.296,92 278.860,54 301.480,52 326.613,82 354.888,79 387.203,05 424.903,01 470.142,96 514.459,31 527.449,89 541.306,52 556.152,90 1.609.996,80 1.627.317,58 1.646.212,97 1.666.997,91 276.343,75 302.324,92 332.017,69 366.659,25 408.229,13 460.191,47 390.908,35 390.908,35 390.908,35 2.424.909,38 2.424.909,38 21.009.625,80
INGRESOS MENSUALES 150.799,84 163.366,50 176.672,37 190.809,85 205.889,84 222.046,96 239.446,94 258.296,92 278.860,54 301.480,52 326.613,82 354.888,79 387.203,05 424.903,01 470.142,96 514.459,31 527.449,89 541.306,52 556.152,90 1.609.996,80 1.627.317,58 1.646.212,97 1.666.997,91 276.343,75 302.324,92 332.017,69 366.659,25 408.229,13 460.191,47 390.908,35 390.908,35 390.908,35 2.424.909,38 2.424.909,38
INGRESOS ACUMULADOS 150.799,84 314.166,34 490.838,71 681.648,56 887.538,40 1.109.585,36 1.349.032,30 1.607.329,23 1.886.189,77 2.187.670,28 2.514.284,11 2.869.172,90 3.256.375,95 3.681.278,96 4.151.421,92 4.665.881,22 5.193.331,12 5.734.637,64 6.290.790,54 7.900.787,34 9.528.104,91 11.174.317,89 12.841.315,80 13.117.659,55 13.419.984,47 13.752.002,16 14.118.661,41 14.526.890,54 14.987.082,01 15.377.990,36 15.768.898,70 16.159.807,05 18.584.716,43 21.009.625,80
% MENSUAL 0,72% 0,78% 0,84% 0,91% 0,98% 1,06% 1,14% 1,23% 1,33% 1,43% 1,55% 1,69% 1,84% 2,02% 2,24% 2,45% 2,51% 2,58% 2,65% 7,66% 7,75% 7,84% 7,93% 1,32% 1,44% 1,58% 1,75% 1,94% 2,19% 1,86% 1,86% 1,86% 11,54% 11,54%
% ACUMULADO 0,72% 1,50% 2,34% 3,24% 4,22% 5,28% 6,42% 7,65% 8,98% 10,41% 11,97% 13,66% 15,50% 17,52% 19,76% 22,21% 24,72% 27,30% 29,94% 37,61% 45,35% 53,19% 61,12% 62,44% 63,88% 65,46% 67,20% 69,14% 71,33% 73,19% 75,06% 76,92% 88,46% 100,00%
CRONOGRAMA DE VENTAS 
MES 
1ERA 
ETAPA 
MES 2DA 
ETAPA
11.309.988,30 9.699.637,50
INGRESOS 
15 MESES VENTAS 20% ANTICIPO 30% durante la construcción 50% 60 Días despues de la ultima cuota 1era venta TOTAL VENTAS 1 ERA ETAPA 14 MESES VENTAS 20% ANTICIPO 30% dudrante la const uccionCUOTAS 50%
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 TOTAL
1 2 $150.799,84 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $12.566,65 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
2 3 $150.799,84 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $13.305,87 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
3 4 $150.799,84 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $14.137,49 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.2 9,90 753.999,22
4 5 $150.799,84 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $15.079,98 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
5 6 $150.799,84 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $16.157,13 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
6 7 $150.799,84 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $17.399,98 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
7 8 $150.799,84 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $18.849,98 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
8 9 $150.799,84 $20.563,62 $20.563,62 $20.563,62 $20.563,62 $20.563,62 $20.563,62 $20.563,62 $20.563,62 $20.563,62 $20.563,62 $20.563,62 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
9 10 $150.799,84 $22.619,98 $22.619,98 $22.619,98 $22.619,98 $22.619,98 $22.619,98 $22.619,98 $22.619,98 $22.619,98 $22.619,98 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
10 11 $150.799,84 $25.133,31 $25.133,31 $25.133,31 $25.133,31 $25.133,31 $25.133,31 $25.133,31 $25.133,31 $25.133,31 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
11 12 $150.799,84 $28.274,97 $28.274,97 $28.274,97 $28.274,97 $28.274,97 $28.274,97 $28.274,97 $28.274,97 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
12 13 $150.799,84 $32.314,25 $32.314,25 $32.314,25 $32.314,25 $32.314,25 $32.314,25 $32.314,25 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
13 14 $150.799,84 $37.699,96 $37.699,96 $37.699,96 $37.699,96 $37.699,96 $37.699,96 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.2 9,90 753.999,22
14 15 $150.799,84 $45.239,95 $45.239,95 $45.239,95 $45.239,95 $45.239,95 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
15 16 $150.799,84 $56.549,94 $56.549,94 $56.549,94 $56.549,94 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 $94.249,90 753.999,22
16 1 17 $138.566,25 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 $12.990,59 173.207,81 173.207,81 692.831,25
17 2 18 $138.566,25 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 $13.856,63 173.207,81 173.207,81 692.831,25
18 3 19 $138.566,25 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 $14.846,38 173.207,81 173.207,81 692.831,25
19 4 20 $138.566,25 $15.988,41 $15.988,4 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 $15.988,41 173.207,81 173.207,81 692.831,25
20 5 21 $138.566,25 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 $17.320,78 173.207,81 173.207,81 692.831,25
21 6 22 $138.566,25 $18.895,40 $18.895,40 $18.895,40 $18.895,40 $18.895,40 $18.895,40 $18.895,40 $18.895,40 $18.895,40 $18.895,40 $18.895,40 173.207,81 173.207,81 692.831,25
22 7 23 $138.566,25 $20.784,94 $20.784,94 $20.784,94 $20.784,94 $20.784,94 $20.784,94 $20.784,94 $20.784,94 $20.784,94 $20.784,94 173.207,81 173.207,81 692.831,25
23 8 24 $138.566,25 $23.094,38 $23.094,38 $23.094,38 $23.094,38 $23.094,38 $23.094,38 $23.094,38 $23.094,38 $23.094,38 173.207,81 173.207,81 692.831,25
24 9 25 $138.566,25 $25.981,17 $25.981,17 $25.981,17 $25.981,17 $25.981,17 $25.981,17 $25.981,17 $25.981,17 173.207,81 173.207,81 692.831,25
25 10 26 $138.566,25 $29.692,77 $29.692,77 $29.692,77 $29.692,77 $29.692,77 $29.692,77 $29.692,77 173.207,81 173.207,81 692.831,25
26 11 27 $138.566,25 $34.641,56 $34.641,56 $34.641,56 $34.641,56 $34.641,56 $34.641,56 173.207,81 173.207,81 692.831,25
27 12 28 $138.566,25 $41.569,88 $41.569,88 $41.569,88 $41.569,88 $41.569,88 173.207,81 173.207,81 692.831,25
28 13 29 $138.566,25 $51.962,34 $51.962,34 $51.962,34 $51.962,34 173.207,81 173.207,81 692.831,25
29 14 30 $138.566,25 $69.283,13 $69.283,13 $69.283,13 173.207,81 173.207,81 692.831,25
30 15 31 0,00
35 20 36
TOTAL 150.799,84 163.366,50 176.672,37 190.809,85 205.889,84 222.046,96 239.446,94 258.296,92 278.860,54 301.480,52 326.613,82 354.888,79 387.203,05 424.903,01 470.142,96 514.459,31 527.449,89 541.306,52 556.152,90 1.609.996,80 1.627.317,58 1.646.212,97 1.666.997,91 276.343,75 3 2.324,92 332.017,69 366.659,25 408.229,13 460.191,47 390.908,35 390.908,35 390.908,35 2.424.909,38 2.424.909,38 21.009.625,80
INGRESOS MENSUALES 150.799,84 163.366,50 176.672,37 190.809,85 205.889,84 222.046,96 239.446,94 258.296,92 278.860,54 301.480,52 326.613,82 354.888,79 387.203,05 424.903,01 470.142,96 514.459,31 527.449,89 541.306,52 556.152,90 1.609.996,80 1.627.317,58 1.646.212,97 1.666.997,91 276.343,75 302.324,92 332.017,6 366 65 25 408.22 ,13 460.191,47 3 0. 08,35 390.908,35 390.908, 5 2.424.909,3 2.424.909,38
INGRESOS ACUMULADOS 150.799,84 314.166,34 490.838,71 681.648,56 887.538,40 1.109.585,36 1.349.032,30 1.607.329,23 1.886.189,77 2.187.670,28 2.514.284,11 2.869.172,90 3.256.375,95 3.681.278,96 4.151.421,92 4.665.881,22 5.193.331,12 5.734.637,64 6.290.790,54 7.900.787,34 9.528.104,91 11.174.317,89 12.841.315,80 13.117.659,55 13. 19.984,47 3.752.002,16 14.118 661 1 14.526.890,54 14. 87.082,01 15 77.990,36 15.768.898,70 16.159.807,05 18.584.71 ,43 21.009.625,80
% MENSUAL 0,72% 0,78% 0,84% 0,91% 0,98% 1,06% 1,14% 1,23% 1,33% 1,43% 1,55% 1,69% 1,84% 2,02% 2,24% 2,45% 2,51% 2,58% 2,65% 7,66% 7,75% 7,84% 7,93% 1,32% 1,44% 1,58% 1 75 1,94% 2,19% 1,86% 1,86% 1,86% 11,54% 11,54%
% ACUMULADO 0,72% 1,50% 2,34% 3,24% 4,22% 5,28% 6,42% 7,65% 8,98% 10,41% 11,97% 13,66% 15,50% 17,52% 19,76% 22,21% 24,72% 27,30% 29,94% 37,61% 45,35% 53,19% 61,12% 62,44% 63,88% 65,46% 67 0 69,14% 71,33% 73,19% 75,06% 76,92% 88,46% 100,00%
CRONOGRAMA DE VENTAS 
MES 
1ERA 
ETAPA 
MES 2DA 
ETAPA
11.309.988,30 9.699.637,50
INGRESOS 
Elaborado por: Patricia Yépez H. – Julio 2015 
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7.9. Conclusiones. 
 Ubicado en el sector de La Primavera, muy cerca al Scala Shopping, Hospital 
de los Valles, restaurantes, oficinas, bancos, etc 
 Conformado por suites, y departamentos de 2 y 3 dormitorios, en dos torres de 
6 pisos, con un total de 112 departamentos Cuenta con amplias áreas 
comunales, jardines, piscina, terrazas, gimnasio equipado, cancha de squash, 
salones de eventos, lobby tipo hotel de lujo. 
 ST MARCUS está enfocado para un nivel socio económico medio alto a alto. 
 Las estrategias publicitarias se realizarán por diferentes medios, de acuerdo a la 
experiencia, la más efectiva es la feria y corredoras.  
 El costo promedio de venta es de $1560 dólares por metro cuadrado.  
 Se tienen mayores ingresos en los periodos 22 a 24 que es el cierre de la primera 
etapa y se comienza a promocionar la 2da etapa hasta el mes 35. 
 En el mes 35 se llega un tope máximo debido a los cierres de las escrituraciones 
y entrega final del proyecto. 
 La política de precios se desarrolla en base al 20% de entrada, 30% en 15 meses 
durante la construcción del proyecto y en su entrega el 50% por medio de 
crédito financiero.   
 El ingreso total de ventas es de 21’009.625 dólares americanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
145 
 
 
 
 
 
MDI-USFQ . 
VIABILIDAD 
FINANCIERO 
PLAN DE NEGOCIOS 
ST MARCUS 
Patricia Alejandra 
Yépez Hidalgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
MDI-USFQ . 
ANÁLISIS 
FINANCIERO 
PLAN DE NEGOCIOS ST MARCUS 
Patricia Alejandra Yépez Hidalgo 
 
 
146 
 
 
 
8. ANÁLISIS FINANCIERO 
8.1. Introducción. 
El análisis financiero se basa en realizar un análisis matemático financiero para obtener los 
ingresos y egresos del proyecto, obteniendo un flujo donde se determina si es necesario hacer 
inversiones y con ello saber si es procedente realizar el proyecto. 
El proyecto se basa sobre una tasa de descuento el cual se puede calcular por diferentes 
procedimientos, obteniendo el VAN y el TIR.  
VAN: Es el valor neto que expresa la diferencia entre el valor actualizado de los ingresos 
y egresos derivados de una inversión, de acuerdo a una tasa de descuento. (Eliscovich, 2015) 
TIR: Es la tasa interna de retorno tasa interna de rentabilidad de una inversión, es la tasa 
de descuento con la que el valor actual neto VAN es igual a cero. (Eliscovich, 2015) 
A demás es importante determinar el trabajo con apalancamiento financiero el cual otorga 
al proyecto un mejor desenvolvimiento al trabajar con una menor tasa de riesgo que la que 
posee la empresa.  
8.2. Objetivos. 
Con los datos obtenidos en capítulos de Análisis de Costos y Estudio de comercialización 
determinamos el Flujo de Capital del proyecto para determinar las inversiones que se deben 
realizar.  
Determinar por métodos dinámicos o estáticos el VAN y TIR para determinar si es factible 
para poder tomar decisiones oportunas y realizar los ajustes pertinentes al proyecto. 
Realizar las gráficas de Egresos, Ingresos y Flujo de Capital (Saldos). Determinar las 
inversiones máximas.  
Realizar el análisis de sensibilidad para conocer la capacidad de respuesta a pequeños 
estímulos de variables y el análisis de escenarios para tener respuestas a más de una variable. 
Manejar como escenario la ejecución del proyecto si solo se realiza la 1era etapa de 
construcción. 
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8.3. Metodología. 
Determinar la tasa de descuento del mercado de acuerdo al método del C.A.P.M. 
Con un análisis estático determinar la utilidad, margen anual y rentabilidad anual. 
Por medio de un análisis dinámico determinar los flujos de capital con los datos de egresos 
e ingresos de capítulos anteriores, con la tasa de descuento obtenida, obtendremos el VAN y el 
TIR sin apalancamiento y se establecerán análisis de sensibilidad y análisis de escenarios para 
establecer el comportamiento del proyecto e identificar las barreras en cada uno de ellos. 
8.4. Análisis estático.  
El análisis estático se basa en calcular el los datos globales de ingresos y egresos, 
obteniendo la utilidad, logramos conocer el margen y la rentabilidad del proyecto.  
Tabla 49 ANÁLISIS ESTÁTICO DEL PROYECTO 
 
Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
8.5. Análisis dinámico. 
El análisis dinámico se lo realiza en base al flujo obtenido en el tiempo del Capital de 
acuerdo a los ingresos y egresos que se realizan durante la vida del proyecto. 
8.5.1. Tasa de descuento Modelo CAPM. 
La tasa de descuento con la que trabajaremos en el análisis del proyecto es del 22%, el 
cálculo se lo realizo por medio del Modelo C.A.P.M. que sirve para valuar activos de acuerdo 
al riesgo y retorno futuro previsto.  
Se lo calcula de acuerdo a la fórmula:  k=rf+(rm-rf)*β +rp donde sus componentes son:  
 rf :      Es el valor libre de riesgo (bono del Tesoro de Estados Unidos) 
 rm-rf : Prima de riesgo (prima histórica de la pequeña industria de Estado Unidos) 
DATOS
INGRESOS 21.009.625,80 A
EGRESOS 17.424.529,95 B
UTILIDAD 3.585.095,85 C
Margen 17,06% C/A
Rentabilidad 20,57% C/B
ANALISIS ESTATICO 
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 β  :       Coeficiente del riesgo del sector de la construcción de Estados Unidos. 
 rp :       Riesgo país (Ecuador) 
Gráfico 50TASA DE DESCUENTO CAPM 
 
Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
8.5.2. Análisis del Flujo de Capital Puro. 
Nuestro primer escenario se lo realizara sin apalancamiento y considerando las dos etapas 
de construcción, Debido a que el proyecto tiene una duración de 35 meses se detallan los 
resultados obtenidos del análisis (Ver anexo: flujos de caja y detalles).   
Tabla 51RESULTADOS DEL FLUJO DE CAJA PURO  
 
Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
 
Gráfico  52CUADRO DE EGRESOS MENSUALES Y ACUMULADOS  
 
                                                                                                                         Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
 
rf rm-rf β rp K
2,80% 10,85% 0,92            9,09% 21,87%
TASA DE DESCUENTO C.A.P.M
K=rf+(rm-rf)*β+rp
Tasa de descuento anual 22,00%
Tasa efectiva mensual 1,67%
VAN 959535
TIR Mensual 2,63%
TIR Anual 36,55%
Máxima inversión -4.616.543,75
Mes de máxima inversión MES 15
UTILIDAD 3.585.095,85
RESULTADO OBTENIDOS
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Gráfico 53INGRESOS MENSUALES Y ACUMULADOS  
 
Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
Gráfico 54 EGRESOS INGRESOS Y SALDOS ACUMULADOS 
 
Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
 
8.5.2.1. Sensibilidad al aumento de Costos. 
El Análisis de sensibilidad no es más que una proyección de la respuesta a pequeños 
estímulos de una variable. Dándonos una frontera para el proyecto.  
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Se analizara el proyecto para incrementos de costos analizando como varía el VAN y el 
TIR, estableciendo porcentajes de incremento sobre los egresos, estableciendo variaciones en 
la planificación y construcción.  
Tabla 66SENCIBILIDAD A AUMENTO DE COSTOS 
 
Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
Gráfico 55TIR Y VAN SENSIBILIDAD A COSTOS 
 
Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
Con la gráfica obtenemos la ecuación del Van el cual nos indica que por cada 1% de 
aumento en los costos el VAN desciende en $81.765,00.  
Nuestros Costos Directos de Construcción pueden tener una variación máxima de 11,60% 
para que el VAN sea 0 y no exista perdidas, este porcentaje marca el límite de aceptación del 
proyecto. 
8.5.2.2. Sensibilidad a la disminución Precio de Ventas. 
Se analizará el proyecto para disminución en los ingresos por ventas, determinando la 
variación del VAN y el TIR, estableciendo porcentajes de descenso sobre los ingresos.  
Tabla 67SENCIBILIDAD POR DISMINUCIÓN PRECIOS DE VENTA 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
VAN 959.535,00 796.005,00 632.477,00 468.946,00 305.414,00 141.886,00 -21.643,00 -185.174,00 -348.705,00 -512.234,00
TIR 36,55% 33,86% 31,37% 28,93% 26,38% 24,02% 21,70% 19,42% 17,18% 14,98%
TIR Y VAN ANUAL - VARIACION EN COSTOS 
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Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
 
Grafico  68TIR Y VAN SENSIBILIDADES POR DISMINUCIÓN VENTAS 
 
Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
De la gráfica obtenemos la ecuación del Van el cual nos indica que por cada 1% de 
disminución en ventas el VAN desciende en $322.224,00.  
Los precios de venta permiten una variación máxima de 6,30% para que el VAN sea 0 y 
no exista perdidas, este porcentaje marca el límite de aceptación del proyecto. 
 
8.5.3. Escenario Sensibilidad de Incremento en Costos y Disminución de Ventas. 
En este caso se evalúa el proyecto combinando las dos variables obteniendo los siguientes 
resultados. 
Tabla 69RESULTADO DEL ESCENARIO VARIACIÓN EN COSTOS Y VENTAS 
0 -2 -4 -6 -8 -10
TIR 33,86% 29,38% 24,90% 20,41% 15,94% 11,48%
VAN 959535 658480 357425 56372 -244682 -545738
b) MENORES  PRECIOS DE VENTA
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Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
 
 
Tabla 70VAN ESCENARIO SENCIBILIDAD EN COSTOS Y VENTAS  
Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
Lo marcado en azul representa los valores limites donde el VAN comienza a ser negativo, 
con respecto a los aumentos en costos de construcción y a la baja en los precios de venta. Lo 
que significa que no se puede trabajar con estos valores considerando la tasa de descuento del 
22% efectiva. 
Tabla 71TIR ESCENARIO SENCIBILIDAD EN COSTOS Y VENTAS 
 
Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
Lo marcado en rojo representa los valores menores a la Tasa de descuento, con respecto a 
los aumentos en costos de construcción y a la baja en los precios de venta. 
 
PRECIOS POSIBLE VENTAS -2
COSTOS CONSTRUCCION 2
VAN 494952
TIR Mensual 2,17%
TIR Anual 29,38%
RESULTADO OBTENIDOS
VAN
$ 494.952,00 0 -2 -4 -6 -8 -10
0 959.535,00 658.480,00 357.425,00 56.372,00 -244.682,00 -545.738,00
2 796.005,00 494.952,00 193.899,00 -107.154,00 -408.208,00 -709.266,00
4 632.477,00 331.421,00 30.366,00 -270.688,00 -571.744,00 -872.796,00
6 468.946,00 167.892,00 -133.161,00 -434.216,00 -735.271,00 -1.036.327,00
8 305.414,00 4.361,00 -296.692,00 -597.746,00 -898.801,00 -1.199.856,00
10 141.886,00 -159.168,00 -460.221,00 -761.275,00 -1.062.332,00 -1.363.384,00
VAN - VARIACION EN COSTOS Y VENTAS
VARIABLE PRECIOS DE VENTA
V
A
R
IA
C
IO
N
 E
N
 
C
O
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O
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D
E 
C
O
N
ST
R
U
C
C
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N
TIR ANUAL 
29,38% 0 -2 -4 -6 -8 -10
0 37% 32% 27% 23% 18% 14%
2 34% 29% 25% 20% 16% 11%
4 31% 27% 22% 18% 14% 9%
6 29% 24% 20% 16% 11% 7%
8 26% 22% 18% 13% 9% 5%
11 23% 19% 14% 10% 6% 2%
TIR ANUAL - VARIACION EN COSTOS Y VENTAS
VARIABLE PRECIOS DE VENTA
V
A
R
IA
C
IO
N
 E
N
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O
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O
S 
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E 
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C
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N
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8.6. Análisis dinámico con apalancamiento 
El análisis dinámico con apalancamiento del proyecto se ha generado considerando las dos 
etapas, para lo cual obtendremos financiamiento para cada una de las etapas.  
En la primera etapa se considera un financiamiento de $1’800.000,00, correspondiente al 
33% del monto del costo del proyecto, en un plazo de 22 meses.  
Y para la segunda etapa se considera un financiamiento con el mismo monto 
($1’800.00,00) correspondiente al 36% del monto del costo del proyecto, en un plazo de 17 
meses. 
Tabla 72RESULTADOS DEL ANÁLISIS DINÁMICO CON APALANCAMIENTO 
 
Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
Gráfico 56 EGRESOS POR APALANCAMIENTO 
 
Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
Gráfico 57INGRESOS CON APALANCAMIENTO 
Tasa de descuento anual 22,00%
Tasa efectiva mensual 1,67%
VAN 1151001
TIR Mensual 3,17%
TIR Anual 45,43%
Máxima inversión -2.557.450,41
Mes de máxima inversión MES 2
UTILIDAD 3.266.595,85
RESULTADO OBTENIDOS
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Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
 
Gráfico 58EGRESOS, INGRESOS Y SALDOS ACUMULADOS POR FLUJO APALANCADO 
 
Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
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8.7. Conclusiones. 
 Con el apalancamiento se obtiene mayor VAN considerando un préstamo de 
$3’800.000,00 en dos etapas, con diferente plazo en la 1era etapa con un plazo de 
22meses y en la 2da de 17 meses.  
 La utilidad disminuye por consecuencia del pago de los intereses.  
Tabla 73 CUADRO DE RESULTADOS DE FLUJOS SIN APALANCAMIENTO Y CON APALANCAMIENTO 
Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
 
 El proyecto soporta el 11.50% en aumento del costo y un 6.30% en la disminución 
del precio de ventas.  
 De acuerdo a los datos obtenidos es recomendable realizar el apalancamiento del 
proyecto para así amentar los límites de las variaciones de costos y ventas. 
 La tasa de descuento es del 22% . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tasa de descuento anual 22,00% Tasa de descuento anual 22,00%
Tasa efectiva mensual 1,67% Tasa efectiva mensual 1,67%
VAN 959535 VAN 1151001
TIR Mensual 2,63% TIR Mensual 3,17%
TIR Anual 36,55% TIR Anual 45,43%
Máxima inversión -4.616.543,75 Máxima inversión -2.557.450,41
Mes de máxima inversión MES 20 Mes de máxima inversión MES 10
UTILIDAD 3.585.095,85 UTILIDAD 3.266.595,85
FLUJO DE CAJA  PURO FLUJO DE CAJA CON APALANCAMIENTO
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9. ASPECTOS LEGALES 
9.1. Antecedentes. 
La Empresa CONSTRUCTUM S.A, trabaja en el proyecto denominado, ST MARCUS, 
ubicado en el Valle de Cumbayá, en el sector de La Primavera. 
El proyecto está conformado por suites, y departamentos de 2 y 3 dormitorios, en dos torres 
de 6 pisos. Cuenta con amplias áreas comunales, jardines, piscina, terrazas, gimnasio equipado, 
cancha de squash, salones de eventos, lobby tipo hotel de lujo. 
Cada país en cualquier negocio establece ciertas normas o leyes que deben regirse, para 
poder brindar el servicio y los clientes puedan obtener lo que buscan sin perjuicios de ninguna 
de las partes. Debido a que en el año 2012 se perjudico a varias personas en el medio 
Inmobiliario, la Superintendencia de Compañías estableció nuevas normas de control para 
regular el funcionamiento de las inmobiliarias y que está vigente desde el 18 de diciembre de 
2013. 
 Al ejecutar proyectos inmobiliarios se deben cumplir una serie de normas y ordenanzas 
de acuerdo a la ubicación del proyecto, como son uso del suelo de acuerdo al IRM, normas de 
construcción, tazas y regulaciones tributarias como son impuesto. 
9.2. Objetivos. 
 Determinar el tipo de empresa y los artículos legales que la definen, y bajo los que se rigen 
tanto en derechos como obligaciones. 
 Determinar los aspectos legales involucrados directamente con el proyecto. 
 Obtener los parámetros de los gastos legales que se realizaran en el proyecto. 
9.3. Metodologia. 
Determinar la forma de constitución de la empresa Constructum S.A. para determinar sus 
derechos y obligaciones. 
Obtener las regulaciones legales del Municipio de Quito, de la parroquia de Cumbayá, con 
respecto al lugar del proyecto. 
Determinar los trámites pertinentes para unificar los predios del proyecto. 
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Identificar los gastos legales a incurrir, como son gastos por compromiso de compra-venta, 
trámites en el registro de la propiedad, escrituraciones, etc. 
9.4. Constitución de la empresa. 
La empresa Constructum S.A es una Empresa Inmobiliaria, constituida en 1995, con una 
trayectoria de 20 años en el mercado.  
Está conformado como Sociedad Anónima, la cual tiene un valor nominal de carácter fijo 
y convencional. Es una sociedad mercantil, cuyos socios tienen participación en el capital por 
medio de acciones o títulos. Los accionistas no responden con su patrimonio personal al 
momento de asumir deudas de la sociedad. Se rige de acuerdo al Art 48.2. 
Entre sus derechos están los siguientes:  
 Participar en las ganancias sociales.  
 Participar en el patrimonio resultante de la liquidación. 
 Suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones y obligaciones 
convertibles. 
 Asistir y votar en las juntas Generales. 
 Impugnar los acuerdos sociales  
 Información  
 
9.5. Aspectos legales del proyecto. 
Para proceder con la construcción se debe regir a la Ordenanza y al IRM (Informe de 
Regulación Metropolitano), que son la base bajo las que se regirá el proyecto. Tomando en 
cuenta sus limitaciones y recomendaciones.  Lo cual no ayudara a optimizar el mismo y trazar 
una solución que genere mayores rentabilidades. 
Los planos arquitectónicos se presentarán al Colegio de Arquitectos de Pichincha para que 
se proceda con la aprobación. 
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9.5.1. Informe Regulación Metropolitano de Quito. 
Es el punto de partida para nuestro proyecto, en este documento tenemos la siguiente 
información: 
 Nombre del propietario, RUC o Cedula de identidad. 
 Datos técnicos del Lote: número de predio, clave catastral, área le lote de acuerdo 
a la escritura, al área de levantamiento, área bruta de construcción, frente del lote. 
 Administración zonal responsable, sector y parroquia. 
 Calles, ancho, referencias, radio de curva de retorno y nomenclatura. 
 Regulaciones: Detalla el número de pisos, retiros, altura máxima, clasificación de 
suelos, y servicios. 
 Afectaciones. 
 Observaciones y  
 Notas.  
 
9.5.2. Certificado de gravámenes sobre el terreno.  
Es un documento que respalda si el terreno está libre o no de cualquier impedimento legal.  
Se obtiene en el Registro de la Propiedad. Tener en cuenta que el certificado tiene una duración 
para cualquier trámite legal de 30 días. 
9.6. Aspectos legales de acuerdo a las fases del proyecto. 
9.6.1. Fase de inicio. 
Una vez aprobado el plan masa y verificado con el plan de viabilidad del proyecto, 
afianzado con un estudio financiero se procede con los siguientes requisitos;  
 Compra del terreno por medio de un compromiso compra venta hasta realizar el pago total 
y poder legalizar en el Registro de la Propiedad.  
 Realizar la Escritura del terreno a nombre de la Empresa Constructum S.A, inscribir en el 
Registro de la Propiedad. (Para realizar este trámite es necesario tener el Nombramiento del 
representante Legal y cédula del dueño del terreno, al igual de la Empresa que va a 
comprar.) 
 Realizar el Pago predial hasta la fecha.  
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 Informe de Afectación Vial y otras (tuberías, oleoducto, etc.) 
 Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo. 
 Legalizar el proyecto arquitectónico en el Colegio de Arquitectos de Pichincha (CAE) 
 Aprobación de los planos por el Cuerpo de Bomberos. (para el trámite los siguientes 
documentos del proyectista; cédula de ciudadanía, carné de registro municipal, carné de 
registro profesional y patente). 
 Certificados de Factibilidad de Servicio de la EMAAP-Q, Empresa Eléctrica, y CNT. 
 Entrega de planos de ingeniería (estructurales, sanitarios, telecomunicaciones, eléctricos, 
etc) 
Una vez que se aprueben todos los trámites señalados anteriormente se inscribirá el proyecto 
en la Administración Zonal Correspondiente del Distrito Metropolitano de Quito (En nuestro 
caso Administración Zonal Tumbaco), con lo cual se entregarán las garantías solicitadas según 
el caso y la Licencia de Construcción y de trabajos varios. 
Hay que tomar en cuenta que los documentos aprobados solo tienen una vigencia de dos años.  
9.6.2. Preventa y comercialización. 
Mientras se legalizan todos los documentos es procedente realizar el lanzamiento del 
Proyecto y la contratación de la Publicidad, maquetas, impresión de papelería. 
Se debe realizar solicitudes para la colocación de publicidad por medio de vallas. 
De acuerdo al Plan de comercialización se contratara a asesores de venta, medios de 
comunicación, revistas, ferias, etc. 
Se determinara una Notaría para poder realizar los contratos de Compra-Venta, 
Reservas, etc.  La cual debe contar con los permisos correspondientes.  
9.7. Fase de construcción. 
Se deberá realizar los contratos correspondientes con las diferentes empresas que nos brindaran 
sus servicios y estas deberán ser inscritas en el Ministerio de Relaciones Laborales, al igual que 
en la contratación de Mano de Obra y Profesionales que trabajen a Cargo del Proyecto. 
Se tramitará en el Municipio la acometida de alcantarillado, servicio telefónico en CNT, 
acometida eléctrica ante las Empresas de Agua potable y  Eléctrica Quito.  
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9.7.1. Fase de entrega y cierre. 
Una vez concluida la construcción se procederá a la inspección por parte de las entidades 
competentes en este caso del Cuerpo de Bomberos, una vez obtenida la aprobación, se podrá 
tramitar la devolución de garantías en el caso de existir. 
Realizar el trámite municipal para el otorgamiento de las Licencias para la Declaratoria de 
Propiedad Horizontal. 
Entrega de documentos a los dueños de los inmuebles (Instructivo de políticas de post-
venta, Reglamento interno del proyecto, Acta de entrega en conformidad del inmueble).  
Contratación de administración hasta que se termine de realizar la escrituración de todo el 
proyecto.  
Traspaso y escrituración e inscripción de la Propiedad Horizontal en el Registro de la 
Propiedad –Quito. 
Entrega total del proyecto.  
 
9.8. Derecho laboral del proyecto. 
El derecho laboral es el que regula la relación entre el empleador y el trabajador por medio 
de un contrato de trabajo. 
Estos derechos son irrenunciables e intangibles, tiene que ser remunerado. 
El contrato es válido únicamente cuando no implique la renuncia de derechos y sean 
celebrados ante la autoridad competente.  
Prohíbe la contratación por horas, tercerización, e intermediación de actividades vinculadas 
directamente a las de la empresa. 
Cualquier tipo de fraude, enriquecimiento injusto estarán penalizados y sancionados 
conforme a la ley.  
Se considerara contrato laboral mientras las partes estén de acuerdo voluntariamente, si 
reciben remuneración, pueden ser bajo dependencia.  
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9.8.1. Contratos de trabajo y relación laboral. 
En el proyecto trabajamos con algunos tipos de contratación, dependiendo en la fase del 
proyecto, la mayoría de ellos no son contratos estables o permanentes.  
Al comenzar el proyecto es importante tener claro cómo funciona la ley laboral y sus 
implicaciones, para poder enfrentar las mismas y poder manejarlas de mejor manera en 
nuestro proyecto. 
 Hay que tener en cuenta que en representación de los empleadores están los Directores, 
Gerentes, Administradores, que son solidariamente responsables para con los trabajadores.  
Tomando en cuenta que el gerente general o Presidente Ejecutivo es mandatario y no 
empleado, y se manejara bajo el derecho común. Deberá estar afiliado al IESS.  Recibirá 
tan solo los beneficios establecidos en el Convenio por representante Legal. 
En caso de no hacer contrato se regirá el trabajador a contrato tipo, que funciona bajo la 
modalidad típica de contratación de carácter indefinido. Termina solo por causales de ley. 
1.9.1.1 Obligaciones Patronales bajo dependencia.  
Una vez pactado el sueldo de los diferentes Profesionales y personal de trabajo, se realizara 
el contrato y se registrará en el Ministerio de Relaciones laborales los cuales tendrán los 
siguientes derechos:  
 Establecer comedores (50 o más trabajadores a más de 2 km de la población más 
cercana) (NO APLICA POR ESTAR DENTRO DEL DMQ) 
 Llevar registro de trabajadores. 
 Entregar útiles, instrumentos de trabajo y equipos de seguridad. 
 Para determinar el costo de la hora de trabajo se dividirá el sueldo para 240 días.  
 Las Jornadas de trabajo ordinario diurna se estima en 8 horas diarias y/o 40 horas 
semanales 
 Jornadas suplementarias tendrán un recargo del 50%, en caso que sea necesario. 
 Jornadas extraordinarias tendrán un recargo del 100%, si fuera necesario.  
 Remuneración. 
 Aporte al IESS (el cual el patrono pagará el 9.45%).  
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 Fondos de reservas (los cuales pueden ser pagados mensualmente si no dispone 
lo contrario por escrito el profesional o persona contratada) 
 Vacaciones (15 días calendario) 
 Décimo tercer sueldo 
 Décimo cuarto sueldo 
 Utilidades con el 15% incluido cargas familiares. 
 En caso de tener más de 100 trabajadores se contratará un trabajador social.  
 Suministrar de forma gratuita una vez al año ropa de trabajo.  
Se deberá realizar lo siguiente en el momento de la contratación: 
 Obtener el número patronal para el ingreso y salida del personal. 
 Realizar en el IESS el aviso de entrada 
 Al momento de tomar vacaciones o pedir permiso por enfermedad realizar el aviso 
pertinente al IESS 
 Realizar los avisos de salida al concluido el trabajo.  
 Realizar la terminación de la relación laboral por medio de la liquidación.  
 Tomar en cuenta que si la empresa cuenta con más de 25 trabajadores se deberá 
contratar al menos el 4% de la nómina. También se pueden contratar sustitutos, 
es decir, padres a cargo de hijos con discapacidad severa que no sea mayor al 50% 
del 4%. 
 El despido de un trabajador con discapacidad o sustituto a ese, tiene derecho a una 
indemnización adicional, igual a 18 meses de la mejor remuneración. 
 Conferir gratuitamente certificados de trabajo.  
 Tener un archivo con la vida de trabajo del personal durante la vida del proyecto 
o finiquito de sus actividades, donde incluya su cedula, dirección teléfono, rol de 
pagos, llamados de atención, etc.  
 Entregar el reglamento de seguridad y procesos.  
 Se dará permiso remunerado de 3 días en caso de fallecimiento de cónyuge o 
conviviente o parientes hasta 2º grado de consanguinidad y afinidad. 
 Se facilitará la inspección y vigilancia de las autoridades del trabajo.  
En caso de no darse la afiliación de los trabajadores se sujeta a las siguientes infracciones: 
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 Si no se afilia a uno o más trabajadores, la muta será de 3 a 5 SBU por cada 
afiliado, siempre que no cancele el valor durante 49 horas después de notificado. 
 En caso de afiliar dentro de los 30 días a partir del primer día de labores la 
infracción será con la privación de la libertad por 3 a 7 días, si no cancela en 48 
horas después de la notificación.  
Tomar en cuenta para pago de remuneraciones: 
 No forman parte de la remuneración utilidades, fondos de reserva, subsidios 
ocasionales, viáticos, decimos tercero, cuarto, compensación por salario digno y 
beneficios de orden social. 
 Se descontara únicamente impuesto a la renta aporte personal del IESS, en caso 
de juicio de alimentos. 
 Se pagara mensualmente si no se dispone por escrito lo contrario.  
 Décimo tercer sueldo: se paga mensualmente o de ser preferencia por el trabajador 
acumulado.  Corresponde a la remuneración anual dividido para los 12 meses 
(establecido entre diciembre del año anterior y noviembre del año en vigencia.)  
 Décimo cuarto sueldo: se paga mensualmente o de ser preferencia por el 
trabajador acumulado.  Corresponde a un SBMU (establecido entre agosto del año 
anterior y julio del año en vigencia.).  Se paga acumulado máximo hasta el 15 de 
agosto de año en vigencia.  
 Se pagará utilidades correspondiente al 15% de las utilidades liquidas.  10% por 
tiempo de trabajo a lo largo del año y 5% por cargas familiares (cónyuge o 
conviviente, hijos menores de edad e hijos discapacitados de cualquier edad).  
Limite (24 SBUTG) 
Para poder terminar el contrato de trabajo: 
 Mutuo acuerdo.  Recibirá como liquidación el 25% de la última remuneración 
completa por los años de tiempo de servicio. 
 Por conclusión de obra, periodo de labor o servicios.  
 Por muerte o fuerza mayor  
 Por visto bueno pedido por el empleador o por el trabajador.  Se tramita como un 
mini juicio (petición de visto bueno, notificación de la petición a la otra parte, 
contestación a la petición de visto bueno, audiencia de investigación de acuerdo a 
las pruebas, resolución del inspector del trabajo negativa o positiva) 
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A favor del empleador: abandono de trabajo, faltas injustificadas por 3 días en un 
mes, falta grave a reglamentos o falta de probidad, ineptitud manifiesta. 
A favor de trabajador: injurias (si es por discriminación se pagará la liquidación 
más 12 meses adicionales), impuntualidad en el pago de remuneraciones o 
disminución de la misma, cambio de ocupación. 
 Por desahucio presentado por el trabajador. Debe ser pedido por el trabajador por 
al menos 15 días de anticipación.  Recibirá como liquidación el 25% de la última 
remuneración completa por los años de tiempo de servicio.  
 Despido intempestivo. Se pagará una remuneración mensual por año de servicio, 
mínimo 3 remuneraciones, máximo 25 remuneraciones, más bonificación por 
desahucio. 
 Despido a trabajadoras gestantes o en situación de maternidad.  Despido ineficaz, 
se reintegra al trabajo más remuneraciones no percibida con recargo del 10% o 12 
meses de remuneración más indemnizaciones normales. Aplicable si es por 
discriminación.  
 
9.9. Derecho tributario. 
Es una parte del derecho financiero, regula la relación entre el Estado y los contribuyentes 
relativos al pago de tributos.  Tiene participación exclusiva el estado. 
Son de orden constitucional, legal, reglamentarias, jurisprudencias de casación, doctrinas 
y principios tributarios. 
9.9.1. Obligaciones Tributarias:  
Las obligaciones tributarias al ser una Empresa conformada en Sociedad anónima deberán 
cumplir con las siguientes declaraciones al Servicio de Rentas Internas:  
 Declaración de Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
Grava el valor de la trasferencia de dominio en este caso a la venta de ienes 
muebles de naturaleza corporal que son recibidos por compraventa.  
La empresa deberá pagar mensualmente estos valores que están en relación a la 
construcción del edificio y que están registrados en la contabilidad del proyecto.  
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Los sujetos pasivos del IVA tienen la obligación de emitir y entregar al adquirente 
del bien o al beneficiario del servicio facturas, boletas o notas de venta, según el 
caso, por las operaciones que efectúe, en conformidad con el reglamento. Esta 
obligación regirá aun cuando la venta o prestación de servicios no se encuentren 
gravados o tengan tarifa cero. En las facturas, notas o boletas de venta deberá 
hacerse constar por separado el valor de las mercaderías transferidas o el precio 
de los servicios prestados y la tarifa del impuesto; y el IVA cobrado. 
Para contratos de construcción: Los APUS no presentan el IVA, pero al momento 
de facturar el total de la construcción se incluirá en la factura. Y el crédito 
tributario pagado en los meses de construcción puede ser pagado con este.  
 Declaración del impuesto a la Renta, que será realizado una vez al año.  
Se realiza bajo la base imponible, es decir, ingresos ordinarios y extraordinarios 
gravados con el impuesto menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 
deducciones, imputables a tales ingresos.  En sociedades el 22% sobre la base 
imponible. 
Por ser empresa constructora y por durar más de un año se podrá optar por un 
sistema de obra terminada y el sistema de porcentaje de terminación, tomando en 
cuenta que no se podrá pasar de un sistema a otro.  
Se llevará contabilidad del proyecto.  De no hacerla se deberá pagar el 15% del 
total del contrato, asumiendo esta como base imponible.  
 Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 
 Declaración del Impuesto a los consumos Especiales. 
 
9.10. Impuestos municipales. 
1.9.2 Impuestos a la actividad económica.  
Entre estos están la patente Municipal y el 1.5 por mil a los activos totales que son 
impuestos que paga la empresa anualmente en el Municipio de Quito.  
La patente permite realizar actividades inmobiliarias de la empresa es de vital importancia 
ya que sin esta no podremos realizar la construcción.  
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El pago para este impuesto se sujeta al patrimonio de los sujetos pasivos, el costo minimo 
es 10 dólares y máximo de 25 mil dólares. 
9.10.1. Impuestos patrimoniales. 
En nuestro caso se encuentra nuestro proyecto en predios urbanos, por lo que se pagara un 
impuesto por tener a nombre de la empresa el terreno este costo es determinado y será pagado 
en el Municipio de quito anualmente.  Los valores dependen de las ordenanzas municipales 
establecidas y podrán variar desde un 0.25 por mil hasta un 5 por mil  
9.10.2. Impuestos por transferencia de inmuebles.  
La plusvalía, actualmente se establece en un 10% sobre las utilidades al transferir un 
inmueble urbano, que pueden ser modificados mediante ordenanza, que es lo que el gobierno 
propone y que ha generado varios inconvenientes desde que fueron publicados en junio del 
2015 lo que ha generado que en nuestro sector sufra una disminución de ventas y paralización 
en una gran parte de las construcciones a las expectativas de estas.  
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10. GERENCIA DEL PROYECTO 
10.1. Introducción 
La Gerencia el Proyecto es la responsable del éxito del proyecto, es su función encontrar 
los mecanismos para poder cumplir con los requerimientos del mismo. 
En donde se entrelazan algunas actitudes dentro de las cuales es la eficiencia y eficacia de 
poder aprovechar los recursos y optimizarlos para alcanzar la máxima rentabilidad. 
La gerencia deberá dirigir y liderar a cada momento al equipo, desarrollando al equipo y 
vinculándolo con el objetivo. 
La gerencia tiene objetivos como: el posicionamiento en el mercado, la innovación, la 
productividad, buscar recursos físicos y financieros, rentabilidad, actuación y desarrollo 
gerencial, actuación y actitud del trabajador, responsabilidad social. 
Buscar parámetros globales y referentes a nuestro proyecto ayudara a generar un plan de 
trabajo adecuado y poder dar el seguimiento y control del mismo, por lo que nos regiremos en 
el PMBOOK para poder implementar un plan que cubra las diferentes fases de nuestro proyecto. 
El proyecto entrara en vigencia una vez que se determinen sus entregables y que realice un 
documento (Acta de Proyecto), que establezca las condiciones y elementos requeridos para 
cumplir con el objetivo. 
 
10.2. Objetivos. 
 Cumplir con todas es especificaciones y calidad que requiere el proyecto. 
 Organizar los equipos de trabajo en las diferentes fases, determinando sus rangos. 
de participación y responsabilidades en sus diferentes áreas de trabajo. 
  Determinar el plan de trabajo para cumplir el alcance del proyecto. 
 Posicionar el proyecto. 
 Obtener la mayor rentabilidad posible. 
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10.3. Metodología. 
Para poder entablar estrategias para cumplir con el plan de proyecto nos enfocaremos en el 
PMBOOK, los cuales son una guía de dirección de proyectos a nivel mundial, basado en la 
Metodología del Project Management Institute (PMI). 
Para poder realizar nuestro proyecto nos enfocaremos en 5 fases interconectadas entre ellas 
para la organización del mismo, el cual está conformada por: Iniciación, Planificación, 
Ejecución, Comercialización y Cierre. 
En donde al realizar estas cinco fases se deberá llevar una supervisión y control de la 
misma, que nos ayudan a organizarnos es decir, equivale a planear, hacer, revisar y actuar. 
Gráfico 59 FASES DE UN PROYECTO 
 
Fuente: PMBOOX                                                                Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
Una vez identificado el alcance del proyecto y determinado los entregables emplearemos 
las directrices de los del PMBOOK, para poder organizar cada una de las fases en las cuales se 
manejara nuestro proyecto con la finalidad de brindar el producto adecuado a los clientes y se 
cumplan sus expectativas. 
   Gráfico 60   10 PASOS DEL PMBOOK 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PMBOOX                                                                Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
FASE DE INICIACION
FASE DE 
PLANIFICACION
FASE DE EJECUCION 
FASE DE 
COMERCIALIZACION
FASE DE CIERRE
GESTION DE COSTOS
GESTION DE LOS  CRONOGRAMAS
GESTION DE ALCANCE
GESTION DE INTERESADOS 
DEFINICION DEL TRABAJO
GESTION DE ADQUISICIONS 
GESTION DE RIESGOS 
GESTION DE COMUNICACIONES
GESTION DE RECURSOS HUMANOS
GESTION DE CALIDAD
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Cada una de las áreas recomienda una seria de procesos, en los cuales planifica, controla, 
verifica los trabajos a ejecutar, dentro de las cuales se plantean entradas, técnicas y salidas en 
cada uno de los pasos. 
Además de manejar un reporte de lecciones aprendidas para en posteriores proyectos poder 
optimizar nuestros proyectos futuros. 
 
10.4. Definición del trabajo. 
Una vez trazadas las fases de nuestro proyecto y definidos los trabajos que intervienen cada 
uno de ellos, plasmaremos el plan de trabajo empezando por el 1er paso del PMBOOK. 
   Para ello contaremos ya con la Fase de Iniciación en la que contamos con el Plan de 
negocios para establecer el Acta de Constitución del Proyecto. 
La definición del Proyecto o el Acta de Constitución del Proyecto contempla un resumen 
ejecutivo del proyecto, visión general, objetivos del proyecto, alcance y entregables, 
organizaciones impactadas o afectadas, estimación del esfuerzo duración y costo, horas de 
esfuerzo estimadas, duración estimada, supuestos del proyecto, riesgos del proyecto, enfoque 
del proyecto, organización del proyecto, organigrama, aprobaciones  
10.4.1. Resumen ejecutivo. 
El proyecto ST MARCUS Ubicado en el sector de La Primavera, muy cerca al Scala 
Shopping, Hospital de los Valles, restaurantes, oficinas, bancos, etc 
Conformado  por suites, y departamentos de 2 y 3 dormitorios, en dos torres de 6 pisos, 
con un total de 112 departamentos Cuenta con amplias áreas comunales, jardines, piscina, 
terrazas, gimnasio equipado, cancha de squash, salones de eventos, lobby tipo hotel de lujo. 
El proyecto se construirá en dos etapas, la primera contempla 58 departamentos, tiempo de 
construcción 22 meses, y un total de 35 meses. 
El Cos total es de 240% mientras que el de Planta baja es del 40%, en un terreno de 6710 
m2. 
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El Proyecto ST MARCUS tiene un costo total de construcción de $17’424.529,95 dólares 
americanos sin incluir IVA, el costo considera costos directos, indirectos y costo del terreno. 
10.4.2. Visión. 
El proyecto ST MARCUS brinda la comodidad a familias con viviendas con el confort de 
un hotel, contrastado áreas recreativas como son piscinas y cancha de squash, al igual que la 
cercanía de centros comerciales y entidades bancaria, accesibilidad en carreteras y vías de 
acceso. 
10.4.3. Objetivos del proyecto 
 Vender por lo menos cuatro departamentos por mes  
 El proyecto será propuesto para NSE A y B (Alto y medio Alto) 
 Tiempo de Gestión inmobiliaria 35 meses o menor a ella  
 Aumentar la rentabilidad al máximo 22%. 
 
10.4.4. Alcance del Proyecto. 
El alcance del proyecto da inicio a la fase de planeación, donde de acuerdo al Plan de 
Negocio definimos los entregables del proyecto en sus diferentes fases, definiendo los límites 
del mismo. 
En la ilustración se muestra los diferentes entregables del proyecto. 
Gráfico 61  PLAN DEL PROYECTO 
 
Fuente: PMBOOX                                                                Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
 
Fuera del alcance quedan los siguientes ítems. 
• Estudio Preliminar
• Diseño de Prefactibilidad
• Adquisicion del tereno
• Tramites legales
• Plan de Negocios
• Acta de constitucion
FASE DE INICIACION
• Diseño Arquitectonico y de 
Ingenierias Definitivo
• Aprobación y permiso
• Gerencia del proyecto 
FASE DE 
PLANIFICACION • Trabajos preliminares
• Obra gris
• Acabados
FASE DE EJECUCION 
• Promoción
• Marketing y Ventas 
• Promesa Compra-Venta 
• Cobranzas
FASE DE 
COMERCIALIZACION • Cierre de Contratos´
• Permisos de Habitalidad 
• Pruebas de 
Funcionamiento
• Actas de entrega
• Escrituración
FASE DE CIERRE
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 Modificaciones arquitectónicas a los departamentos. 
 Financiamiento directo a los clientes 
 Provisión de internet, telefonía y cable. 
 Administración del Edificio  
 Contrato de Guardianía y Seguridad 
 Mantenimiento del sistema contra incendios, elevadores, etc. 
10.4.5. Organizaciones impactadas o afectas. 
Gráfico 62  CUADRO DE INTERESADOS 
 
Fuente: PMBOOX                                                                Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
10.4.6. Estimación del proyecto. 
El proyecto que se desarrolla en un área de 6710m2 se estima su construcción total de 35 
meses. 
El Proyecto ST MARCUS tiene un costo total de construcción de $17’424.529,95 dólares 
americanos sin incluir IVA, el costo considera costos directos, indirectos y costo del terreno. 
10.4.7. Costo estimado del Proyecto. 
Tabla 74 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
  
 
 
MUNICIPIO DE 
CUMBAYA
• ENTIDAD ENCARGADA DE 
REGULAR Y CONTROLAR LAS 
CONSTRUCCIONES 
• REALIZAR APROBACIONES
• cONTROLAR LA 
CONSTRUCCION DE 
ACUERDO A LOS PLANOS 
APROBADOS
EQUIPO CONTRUCTUM
• GERENCIA -DA SEGIMIENTO 
Y CONTROL AL PROYECTO
• DISEÑO-EQUIPO QUE 
PARTICIPA EN LA ETAPA 
INICIAL Y DE PLANIFICACION
• FINANCIERO EN LA ETAPA 
DE PLANECION
• VENTAS  EN LA FASE DE 
COMERCIALIZACION  
CONSTRUCTORES
• INTERESADOS EN 
PARTICIPAR EN LA 
CONSTRUCCION DE LAS 
TORRES DEL PROYECTO
CLLIENTES
• PERSONAS INTERESADAS EN 
LA COMPRA DE VIVIENDAS 
DEL NSE A Y B
MORADORES DEL SECTOR
• VEN COMO AFECTAN A SU 
ENTORNO.
• NO ES NECESARIO DAR 
MAYOR INFORMACION
ORGANIZACIONES
• AFECTADOS / 
INTERESADOS
ITEM Descripción
Costo Total
Porcentaje 
de Incidencia
A Terreno 1950.000,00 11,19%
B Costos Directos de Construcción 10463.444,83 60,05%
C Costos Indirectos de Construcción 5011.085,12 28,76%
17424.529,95 100,00%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
Elaborado por: Patricia Yépez H. 
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10.4.8. Duración estimada del proyecto. 
Gráfico 63  CRONOGRAMA DE DURACION DEL PROYECTO 
 
Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
 
10.4.9. Supuestos del proyecto. 
Se presentan algunas suposiciones que serán presentadas al equipo para ser reforzada y 
discutida.  Estas premisas nos ayudan a determinar bajo qué escenario nuestro proyecto es 
viable, si existe alguna variación en estos se deberá ajustarse el proyecto. 
Gráfico 64  SUPUESTOS DEL PROYECTO 
ITEM DESCRIPCION 
1 Factores economicos estables
2 Existiran fondos para la construccion 
3 Los costos de insumos se mantienen
4 Las metas de ventas se cumpliran 
SUPUESTOS DEL PROYECTO 
 
Fuente: PMBOOX                                                                Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
 
10.4.10. Riesgos del proyecto. 
De igual manera que los supuestos se analizarán los riesgos. 
Los riesgos son todas aquellas situaciones del ambiente interno y externo que pueden o no 
suceder y piden afectar los entregables. 
La finalidad de conocer los riesgos que podrían afectar al desarrollo del proyecto es 
minimizarlo o a su vez eliminarlo. Se podrían modificar algunos aspectos del proyecto para 
poder enfrentar el riesgo si se presenta.  
Dentro de los riegos que afectan a nuestro proyecto se listan los siguientes. 
 
 
FASES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Terreno 
Planificación
Ejecución
Comercialización
Cierre
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Gráfico 65  CUADRO DE RIESGOS DEL PROYECTO  
ITEM DESCRIPCION 
1 Cambios en los factores macroeconomicos del país
2 Disminucion en ventas
3 Aumento en costos de suministros ymateriales de construcción
4 Reducción de créditos hipotecarios
5 Aumento de competencia.
RIESGOS DEL PROYECTO
 
Fuente: PMBOOX                                                                Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
 
10.4.11. Enfoque del proyecto. 
El proyecto ST MARCUS, ubicado en el Valle de Cumbayá, en el sector de La Primavera, 
está conformado por suites, y departamentos de 2 y 3 dormitorios, en dos torres de 6 pisos. 
Cuenta con amplias áreas comunales, jardines, piscina, terrazas, gimnasio equipado, cancha de 
squash, salones de eventos, lobby tipo hotel de lujo. 
De acuerdo a ordenanzas municipales el terreno cuenta con dos caracteristicas como 
Residencial 1 y como de Uso multiplo por lo cual tenemos dos zonas la  una zona permite 
contrucción de 6 pisos y la otra de tres, siendo su altura maxima de 24 m, el COS de planta baja 
igual a 40% y Cos Total con 240%.  
El proyecto se realizará con un prestamo bancario del 35% del valor del proyecto, el 45% 
sera financiado por preventas y el restante sera inversion de la empresa. 
10.4.12. Organización del proyecto. 
Determinar la estructura de la organización donde se establesca las responsabillidades y 
roles es primordial ya que de esta dependera el éxito del proyecto. 
Gráfico 66  ROLES DE LA ORGANIZACION 
ROL RESPONSABLE 
Patrocinador Ejecutivo Constructum S.A.
Director del Proyecto Ing. Eduardo Hidalgo
Miembros del Comité Ing. Patricio Jaramillo, Ing. Lenidas Proaño
Equipo del proyecto Personal Constructum 
Comercialización Ing. Paulina Silva  
Fuente: PMBOOX                                                                Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
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10.4.13. Organigrama del proyecto. 
Gráfico 67  ORGANIGRAMA 
 
Fuente: PMBOOX                                                                Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
10.4.14. Aprobaciones. 
Gráfico 68 CUADRO DE RESPONSABLES DE APROBACIONES  
RESPONSABLE / CARGO FIRMA FECHA
Ing. Alex Silva Registrar firma Registrar fecha
Patrocinador Constructum
Ing. Eduardo Hidalgo Registrar firma Registrar fecha
Director del proyecto 
Ing. Paulina Silva Registrar firma Registrar fecha
Jefe de Comercializacion  
Fuente: PMBOOX                                                                Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
10.5. Gestión de los interesados. 
Gráfico 69  PASOS PARA REALIZAR LA GESTION DE INTERESADOS  
 
 Fuente: PMBOOX                                                                Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
CONSTRUCTUM 
S.A.
DEPARTAMENTO 
DE PLANIFICACION
DEPARTAMETNO 
TECNICO 
DEPARTAMENTO 
FINANCIERO
DEPARTAMENTO 
LEGAL
DIRECTOR DEL 
PROYECTO
FISCALIZACION
177 
 
 
 
10.5.1. Identificación de los interesados. 
Para poder realizar la identificación de interesados podemos usar herramientas de análisis 
juicio de expertos o reuniones. 
La más empleada es la herramienta de análisis, que determina de quienes deben ser 
tomados en cuenta los intereses en la vida del proyecto, tomando en cuenta su influencia y 
poder sobre el proyecto. 
A continuación el cuadro de interesado del proyecto. 
Gráfico 70 MATRIZ DE LOS INTERESADOS  
 
Fuente: PMBOOX                                                                Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
10.5.2. Planificar la Gestión de los interesados. 
La estrategia para comprometer a los interesados una vez identificado el nivel de influencia 
y poder en el proyecto. 
En esa etapa se creara un detalle de los compromisos de cada uno de ellos y la información 
y la forma de transmitirla a cada uno de ellos. 
Se establecerá un marco de tiempo y la frecuencia de la información impartida. 
Se establecerá un procedimiento para la actualización del plan de gestión de interesados de 
acuerdo a su avance, los interesados podrían cambiar de cuadro o aumentar. 
10.5.3. Gestionar el Compromiso de los Interesados. 
Para llevar a cabo el compromiso de los interesados se hará reuniones con la finalidad de 
tomar en cuenta sus sugerencias antes de iniciar el proyecto, será conformada las reuniones de 
comunicación y coordinación.  
EDIFICIO: ST MARCUS CODIGO: STM 
BAJO ALTO
A
LT
A
Estrategia:                                                                     
Trabajar con ellos                                                           
Equipo de Constructum S.A.                                                     
Estrategia:                                                                     
Trabajar para él                                                  
Patrocinador, Director de Proyecto, 
Inversinistas
B
A
JA
 Estrategia:                                                                     
Mantenerlos informados con 
mínimo esfuerzo                   
Moradores 
Estrategia:                                                                     
Mantenerlos informados y nunca 
ignorados                                             
Proveedores, contratistas, Municipio
PODER SOBRE EL PROYECTO
IN
FL
U
EN
C
IA
 S
O
B
R
E 
EL
 P
R
O
YE
C
TO
 
MATRIZ IDENTIFICACION DE LOS INTERESADOS
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Las mismas pueden ser frontales, por internet, individuales o grupales dependiendo a que 
grupo se vaya a manejar y que tipo de interesados sean los mismos. 
Hay en ocasiones que se presentan incidentes o problemas los cuales deben ser gestionados 
los cuales dependiendo de su relevancia será comunicado al responsable asignado. 
Para poder solucionarlas, si son de carácter técnico ayudaría la lluvia de ideas de los 
involucrados,  entre otras. 
Para gestión de incidentes y problemas emplearemos el diagrama de espina de pescado, de 
esta forma se establecerá el proceso a seguir para su solución. 
Se registraran los incidentes en un acta, el estado, la solución, responsable, firmas, y fecha 
del objetivo. 
10.5.4. Controlar la gestión de los interesados del proyecto. 
Mantener el control de la gestión de los interesados ayudara a cumplir con los objetivos 
del proyecto y a disminuir los incidentes y problemas que se presenten, ya que con este esquema 
se los puede monitorear. 
Se tendrá un registro de todos los interesados  
10.6. Gestión del alcance. 
Gráfico 71  PROCESO PARA GESTIÓN DEL ALCANCE  
 
Fuente: PMBOOX                                                                Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
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Planificación del plan de gestión del alcance. 
Gráfico 72 PLAN DE PROYECTO 
 
Fuente: PMBOOX                                                                Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
Los cambios al alcance deben ser definidos y controlados cada trimestre con la finalidad 
de ajustar los cronogramas y será aprobado por el director del proyecto ya que esto conllevaría 
a un aumento de costo y plazo.  Para que no se produzcan las mismas se podrá gestionar con el 
costo, esfuerzo y duración de las actividades con la finalidad de cumplir el objetivo. 
Cada uno de los cambios a la línea base del proyecto o aumento de rubros debe ser 
gestionado por el patrocinador con los respectivos comentarios del Director del Proyecto. 
Para lo cual se establecerán formatos de órdenes de cambios tanto para rubro como para 
plazo, los cuales estarán aprobados por el Patrocinador y por el Director del proyecto. 
Cada uno de cambios que ocurran en el proyecto, serán reportados en el libro de 
experiencias aprendidas para tomar en cuenta en proyectos futuros. 
El proyecto al comprender cuatro torres se trabajara en dos etapas la primera comprenderá 
la torre A y B con 58 departamentos y 6 pisos. Y la segunda por 54 departamentos y 6 pisos.  
Para lograr cumplir el objetivo se despliegan los EDT del proyecto que deberá ser controlado 
en el transcurso del proyecto y de ser necesario ajustado. 
Los EDT no es más que la división del proyecto y la subdivisión del producto en partes 
más pequeñas para poder ser planificadas, gestionadas, supervisadas y controladas, con la 
finalidad que cumplan con las características solicitadas y la calidad especificada. 
Acompañado a las EDT debe establecerse un diccionario de las mismas, donde se 
expliquen los términos para poder emplear una comunicación fluida y no se cometan errores de 
interpretación. 
Este diccionario acompañará a cada una de las tareas que se asignen y se especificara el 
responsable de dar seguimiento a cada actividad para verificar su cumplimiento. 
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Gráfico 73  EDT DEL PROYECTO 
 
Fuente: PMBOOX                                                                Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
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10.7. Gestión del cronograma. 
Por medio de la gestión del cronograma del edificio ST MARCUS, el cual incluye todos 
los procesos que se requiere para asegurar la conclusión del proyecto. 
Gráfico 74  PROCESO DE GESTION DEL CRONOGRAMA 
 
Fuente: PMBOOX                                                                Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
El director del proyecto tendrá el control del cronograma, que está desarrollado en base al 
alcance y que deberá ser administrado en el transcurso de ejecución del proyecto. 
ES decir en base a los EDT se evaluará de acuerdo a la estimación de esfuerzo, esto es, de 
acuerdo del tamaño, número, calidad, valor, distancia, calidad, especificaciones, etc.  Se realizó 
en base a experiencias de otros proyectos ejecutados y similares al nuestro.  
La duración total del proyecto de 35 meses. 
10.8. Gestión de costos. 
Gestionar los costos comprende controlar las actividades en base al costo de rubros 
determinados en los EDT. 
El costo de los rubros son determinados de acuerdo a los recursos para realizar cada uno 
de ellos considerando mano de obra, materiales, equipo y servicios, etc.  
Con la finalidad de planificar, estimar, determinar, y controlar los costos para que el 
Proyecto se concluya dentro del plazo y del presupuesto asignado. Para controlar el cronograma 
y el presupuesto del mismo se lo analizara trimestralmente con el método del valor ganado. 
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Tabla 75  CUADRO DE COSTOS DEL PROYECTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
ITEM DESCRIPCION DE RUBROS ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL U$
a. RUBROS PRELIMINARES 6.388,00 2.140,00 8.528,00
b. MOVIMIENTO DE TIERRAS 94.078,00 85.609,00 179.687,00
c. ESTRUCTURA 2787.320,19 2563.617,48 5350.937,67
d. MAMPOSTERÍA 182.891,95 159.205,90 584.903,25
f. PISOS 580.242,17 505.274,87 1085.517,03
g. CARPINTERÍA METAL/MADERA 555.303,28 540.353,90 1095.657,18
h. RECUBRIMIENTOS 133.550,00 112.160,00 245.710,00
i. AGUA POTABLE 475.485,41 475.485,41 950.970,82
j. APARATOS SANITARIOS 80.657,94 73.734,18 154.392,12
k. AGUAS SERVIDAS 127.579,83 127.579,83 255.159,65
o. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 316.500,00 232.000,00 548.500,00
l. ASCENSORES 110.000,00 110.000,00 220.000,00
m. OBRAS EXTERIORES 13.204,00 13.083,50 26.287,50
TOTAL 5463.200,77 5000.244,06 10706.250,23
PORCENTAJE CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO TOTAL 51,03% 46,70% 100,00%
31,42% 28,75% 61,57%
COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO ST MARCUS
PORCENTAJE DE INCIDENCIA CON RESPECTO AL COSTO DEL PROYECTO
ITEM DESCRIPCION DE RUBROS TOTAL U$ % de CD
a. PLANIFICACION 408.074 3,81%
b. DIRECCION TECNICA / CONSTRUCCION 1255.613 11,73%
c. GERENCIA DE PROYECTO 313.903 2,93%
d. SUPERVISION 156.952 1,47%
e. TASAS DE APROBACION 104.634 0,98%
f. GASTOS LEGALES 104.634 0,98%
g. GARANTIAS 209.269 1,95%
h. PUBLICIDAD 209.269 1,95%
i. IMPREVISTOS 418.538 3,91%
j. COSTOS FINANCIEROS 779.717 5% de IT 
k. GESTION COMERCIAL 1050.481 5% VENTAS
TOTAL 5011.085 46,81%
PORCENTAJE CON RESPECTO AL COSTO  TOTAL DEL PROYECTO 28,76%
COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO ST MARCUS
ITEM DESCRIPCION DE RUBROS TOTAL U$ % de CD
a.1 DISEÑO ARQUITECTONICO 209.269 1,95%
a.2 CALCULO ESTRUCTURAL 104.634 0,98%
a.3 PROYECTO ELECTRICO Y TELEFONICO 31.390 0,29%
a.4 ESTUDIOS ELECTRICOS 20.927 0,20%
a.5 ESTUDIOS HIDROSANITARIOS 41.854 0,39%
408.074 3,81%
a. COSTOS INDIRECTOS DE PLANIFICACION
TOTAL COSTO PLANIFICACION
Elaborado por: Patricia Yépez H. – Julio 2015
ITEM Descripción
Costo Total
Porcentaje 
de Incidencia
A Terreno 1950.000,00 11,19%
B Costos Directos de Construcción 10463.444,83 60,05%
C Costos Indirectos de Construcción 5011.085,12 28,76%
17424.529,95 100,00%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
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10.9. Gestión de calidad. 
Siguiendo los lineamientos del PMBOOK, realizaremos las acciones, utilizaremos los 
mecanismos y herramientas necesarias para determinar que el producto esté de acuerdo al 
producto establecido a las especificaciones del cliente.  
Siguiendo los siguientes pasos: 
Tabla 76  PROCESO DE GESRION DE CALIDAD  
 
  Fuente: PMBOOX                                                                Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
 
Para planificar la gestión se debe conocer bien sobre los entregables, sus especificaciones 
y como determinar el grado de calidad de ellos, con ello podemos planificar la gestión de 
Calidad. 
Para gestionar la calidad es importante entender cuál es la satisfacción del cliente, la 
conformidad de los requerimientos y la prevención sobre la inspección. 
En este paso participarán la Alta dirección, Director del Proyecto y los Miembros del 
equipo de la empresa, cada uno con el aporte respectivo de acuerdo a su rol.   
La Alta dirección proporcionará los recursos necesarios para que la organización trabaje 
con calidad como un todo para lograr el objetivo. 
El Director del Proyecto manejará la gestión de calidad  
Los miembros del equipo su responsabilidad radica en verificar que su trabajo esté bien 
ejecutado es decir se auto-inspeccione.   
Fiscalización controlará los procesos, y calidades de materiales y terminados en caso que 
algo se pase por alto a los miembros del equipo. 
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En este paso analizaremos los costos beneficios, los costos de calidad, e incorporaremos 
hojas de control para verificar los materiales de acuerdo al muestreo y libretas de verificación 
de los trabajos ejecutados.  
Se organizaran reuniones para especificar las formas del aseguramiento y las normas de 
control.  
En este proceso se elaborará: 
 Plan de gestión de Calidad  
 Plan de mejoras del proceso 
 Métricas de Calidad  
 Listas de Control de Calidad. 
 
Para su seguimiento se podrá emplear el círculo de Demming. 
Gráfico 75  CIRCULO DE DEMMING 
 
Fuente: PMBOOX                                                                Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
 
Para asegurarnos de la gestión de calidad se realizaran auditoria de los requerimientos y 
los resultados de las medidas para asegurar que las definiciones operativas y los estandars de 
calidad del proyecto. 
En este paso se crearán: 
 Solicitudes de Cambio 
 Actuaciones al Plan para la Dirección del Proyecto 
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o Plan de gestión de calidad 
o Plan de gestión de Tiempo 
 Actualizaciones a los documentos del proyecto 
o Reportes de auditoria de calidad 
o Planes de formación  
o Documentación de procesos 
 Actualización a los activos de lo proceso de la organización. 
 
La forma de controlar la gestión de calidad se basará en variadas herramientas como son 
el muestreo, inspección, revisión de solicitudes de cambio de aprobadas, con ellas se obtendrán: 
 Registros de mediciones de control de calidad 
 Cambios validados 
 Entregables verificados 
 Información de desempeño del trabajo 
 Solicitudes de cambio 
 Actualizaciones al plan de dirección del proyecto 
 Actualizaciones a los Documentos del proyecto 
 Revisiones de los entregables acorde a la satisfacción del cliente  
 Lecciones aprendidas. 
 
10.10. Gestión de los recursos humanos. 
La Gestión de los Recursos Humanos es la encargada de velar por los roles, autoridad, 
responsabilidad y competencia de cada uno de los involucrados en el equipo del proyecto. 
Es el encargado del comportamiento humano de la organización, su interés es encontrar a 
las personas adecuadas para que se desarrolle un buen clima de trabajo, y que estos a su vez se 
vinculen con los objetivos de la empresa.  
Están encargados de seleccionar el personal, de establecer la comunicación interna, de 
realizar planes de motivación y formación, formación de grupos de trabajo, departamentos, 
lineamientos, etc.  
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Gráfico 76  PROCESO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS  
  
Fuente: PMBOOX                                                                Elaborado por: Patricia A. Yépez H. 
En la planificación se realizaran organigramas funcionales y descripción de puestos 
creación de relaciones de trabajo, teoría de la organización de acuerdo a reuniones y juicio de 
expertos, mediante un Plan de Recursos Humanos. 
Será la encargada de planificar los horarios, y los criterios de liberación. 
10.11. Gestión de comunicaciones. 
Esta es un área muy importante dentro del proyecto desde la alta gerencia hasta el equipo 
de trabajo, establece los procesos requeridos para garantizar la comunicación. 
Para establecer las necesidades de los interesados y establecer los procesos de impartir la 
información a cada uno de ellos, mediante un plan de gestión de comunicaciones y la 
actualización de los documentos de la dirección del Proyecto. 
Se especificará en el plan de gestión la forma de comunicar siendo lo más adecuado que se 
reporte al Director del Proyecto todo lo que ocurra con el desenvolvimiento del Proyecto  y este 
a su vez al Promotor, con la finalidad de transmitir el mensaje adecuado. 
En caso de suscitarse algún problema importante se realizara una reunión con los 
involucrados para dar solución sin problemas. 
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10.12. Gestión de riesgos. 
Estar previstos frente a riegos que pueden suscitarse en lo largo al proyecto podría 
garantizar su éxito, tener un cuadro donde se hagan análisis de la importancia de estos y como 
afecta al proyecto es importante para tener una repuesta rápida a cada uno de ellos, y en caso 
de no ser solucionar hacer que la afectación sea menor.  
Para mitigarlos se empleará un cuadro con cada uno de los riesgos que se vinculan a la 
ejecución del proyecto y se describirá una estrategia para poder enfrentarlo en caso de surgir. 
Determinando el impacto del costo, tiempo, probabilidad de ocurrencia y el esfuerzo en 
resolverlo. 
Para identificar los riesgos habrá que identificar la causa y su efecto.  
Teniendo en cuenta: 
 Si se conoce que se conoce  
 Se conoce que no se conoce 
 No se conoce que se conoce 
 No se conoce que no se conoce 
Para poder identificarlos se pueden realizar lluvia de ideas entre el equipo de trabajo, 
entrevistas, encuestas, bases de datos, etc. 
El enfrentar los riesgos nos ayuda a analizar las fortalezas y debilidades, determinando sus 
oportunidades y amenazas. 
 
10.13. Gestión de adquisiciones. 
Para poder Realizar las compras o contrataciones de los productos o trabajos se planteara 
un sistema de control y cotización para poder mediante los pasos del PMBOOK planificar, 
efectuar, controlar y cerrar las adquisiciones. 
Para poder planificar hay que determinar las necesidades del proyecto las cuales serán 
satisfechas por medio de contratos y adquisiciones haciendo un estudio de los proveedores y 
sus servicios. Podemos adoptarlos por juicios de expertos, una guía, o estudio del mercado. 
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El objetivo es poder cubrir nuestras necesidades en el proyecto con un menor costo con la 
calidad esperada. 
Gráfico 77 PROCESO DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES  
 
Fuente: PMBOOX                                                                Elaborado por: Patricia A. Yépez H  
 
 
10.14. Conclusiones. 
 ALCANCE DEL PROYECTO 
El  proyecto ST MARCUS determina su alcance en el mes de julio de 2015. 
 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Dentro del Acta de constitución del proyecto se generan ciertos lineamientos de control 
los que dieron paso al plan de gestión de calidad efectuado en agosto de 2015 
 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
Se determinó satisfactoriamente el plan de gestión de riesgos del Proyecto MAGIS en 
el mes de octubre del año 2015. 
 PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 
En el estudio del proyecto se determinó la lista de interesados los que serán actualizados 
de acuerdo al plan de gestión validado en julio de 2015 
 PLAN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 
La empresa por tener 20 años de experiencia cuenta ya con un plan de gestión de 
recursos humanos, la cual fue modificada para adaptarla al proyecto y poder gestionar 
al personal de mejor forma de acuerdo al plan aprobado en agosto del 2015. 
 PLAN DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
El plan de gestión de comunicación se ejecutó desde agosto de 2015 
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 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS. 
Con los preámbulos del acta de constitución se dio vigencia el plan en agosto de 
2015 
 PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES. 
El plan se encuentra en vigencia desde agosto de 2015, cumpliendo a cabalidad 
su objetivo. 
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11. OPTIMIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
11.1. Introducción. 
En vista que el panorama del país ha cambiado drásticamente y los factores económicos no 
son los mismos comparados con el análisis inicial, es importante valorar el proyecto 
nuevamente de manera rápida para determinar la vialidad del mismo. 
Para ello analizaremos nuevamente los factores macroeconómicos, determinaremos los 
riesgos a los que estamos expuestos a octubre de este año y estableceremos un nuevo esquema 
financiero para optimizar recursos. 
 
11.2. Panorama macroeconómico. 
A mediados del mes de Junio con la caída del precio del petróleo de 96$ el barril a 46 $, el 
aumento de valor del dólar y las medidas tomadas por el gobierno. 
Esta baja en el precio del petróleo se ve con menor incidencia en otros años mientras que 
en este año en el mes de junio bajó 11 puntos, lo cual genera inestabilidad económica, ya que 
la estrategia del gobierno se maneja con la inversión pública, pero con las baja del petróleo la 
economía decae como hemos visto en los últimos meses. 
La incorporación de leyes como las de plusvalía y de herencia provocó en el sector 
Inmobiliaria una paralización, disminución de ventas, donde muchos proyectos tienen aún la 
incertidumbre y seguridad de continuar los mismo. 
Cabe también mencionar la incorporación de aranceles a diferentes productos entre ellos 
algunos que afectan a la construcción, estos aranceles producen un aumento en su costo en un 
25 a 45%, entendidos en el tema determinan que el impacto en la construcción de estos 
productos es del 8 a 10% dependiendo su uso. 
El riesgo país para realizar el análisis se lo actualizo a agosto pero en estos dos meses ha 
caído drásticamente llegando de un valor de 990 a 1334 al 16 de octubre de 2015. 
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Con estos valores la inversión privada y más aún la extrajera baja drásticamente ya que la 
tasa sobe la cual se trabaja conlleva mayor riesgo, provocando menor acceso a créditos y de 
tenerlos con mayores tasas. 
Entre los años 2013 y 2014 no se ha generado mayor crecimiento en la construcción y su 
tendencia era a la baja, manteniéndose en este año cerca del 6% como PIB en la construcción, 
desde el mes de junio se ha presentado un estancamiento en el sector. 
Como incentivos el Estado promueve créditos para reactivar el sector pero sin mayores 
consecuencias, ya que se captan el mercado de vivienda social, pero los trámites tanto en 
municipios para tener las aprobaciones, al igual que las aprobaciones de los préstamos llevan 
más tiempo y dificultan las ventas.   
Antes de 100 viviendas disponibles se vendían 40 al mes en quito, y en el momento solo 
se venden 25 al mes, es decir a caído la velocidad de venta en un 37.5%   
11.3. Optimización. 
Nuestro proyecto arquitectónicamente se maneja con el 76% de uso del Cos total, dado el 
nuevo panorama económico del país, optimizaremos el planteamiento arquitectónico, hasta 
llegar al 85% del Cos Total, esta optimización en parte se la hará quitando la cancha de squash 
que permite la incorporación de 3 departamentos adicionales, conservaremos las áreas de 
gimnasio y piscina. Dentro del nuevo planteamiento arquitectónico se cambia la ubicación de 
sala, comedor y cocina, para que la sala quede frente a la puerta de entrada.   
Que por la irregularidad del terreno, por generar áreas de ingreso cómodas y mantener 
sitios espaciosos de acuerdo a los intereses de los clientes que son NSE Alto y medio alto, no 
podemos llegar al 100% del uso del Cos. 
Como segundo punto cambiaremos nuestra estrategia de precios aumentándolo de 1590 
$/m2 a 1700$/m2, lo mantendremos durante la duración del proyecto, y estamos aun dentro del 
valor del mercado de acuerdo a nuestro producto. 
También optimizaremos los costos indirectos bajándolos del 28.76% al 25%. 
Optimizaremos los recursos humanos de la empresa para poder lograrlo. 
Logrando obtener los siguientes valores: 
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Tabla 77 PROYECTO ORIGINAL VS OPTIMIZADO  
 
Elaborado por: Patricia A. Yépez H  
 
Con estos datos realizaremos el análisis financiero considerando que el riesgo país es 
mayor se aumentara la tasa del 22% al 26% ya que el riesgo del negocio es mayor, el tiempo de 
duración del proyecto se bajará a 30 meses. 
Del análisis se despliega el siguiente cuadro de resumen: 
Tabla 78  ANÁLISIS FINANCIERO PROYECTO ORIGINAL VS OPTIMIZADO  
 
Elaborado por: Patricia A. Yépez H  
 
Gráfico 78 EGRESOS MENSUALES Y ACUMULADOS  
 
Elaborado por: Patricia A. Yépez H  
 
DESCRIPCION ORIGINAL OPTIMIZADO
AREA BRUTA 12.276 13.700
AREA UTIL 25.514 28.500
COSTO CONSTRUCCION 17.424.529,95 18.319.363
INGRESOS 21009625,8 23.290.000
PROYECTO ORIGINAL VS OPTIMIZADO
Tasa de descuento anual 22,00% Tasa de descuento anual 25,00%
Tasa efectiva mensual 1,67% Tasa efectiva mensual 1,88%
VAN 959535 VAN 896.208,00
TIR Mensual 2,63% TIR Mensual 2,81%
TIR Anual 36,55% TIR Anual 39,45%
Máxima inversión -4.616.543,75 Máxima inversión -5.055.543,91
Mes de máxima inversión MES 15 Mes de máxima inversión MES 20
UTILIDAD 3.585.095,85 UTILIDAD 3.597.095,55
ANALISIS FINANCIERO 
PROYECTO OPTIMIZADOPROYECTO ORIGINAL
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Gráfico 79 INGRESOS MENSUALES Y ACUMULADOS  
 
Elaborado por: Patricia A. Yépez H  
 
Gráfico 80 VALORES ACUMULADOS EGRESOS INGRESOS Y SALDOS  
 
Elaborado por: Patricia A. Yépez H  
 
Con el análisis financiero logramos tener una sensibilidad al costo del 10.80% y a la 
reducción al precio de ventas en un 4%   
 
 
Tabla 79  CUADRO DE SENSIBILIDAD AL COSTO DE CONSTRUCCION Y AL PRECIO DE VENTAS  
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Elaborado por: Patricia A. Yépez H  
 
11.4. Conclusiones. 
 El proyecto aún es factible, aun en estas condiciones y de acuerdo a las condiciones 
del proyecto. 
 El Cos Total del proyecto se optimizará al 85%, se bajará los costos indirectos al 
25%. 
 El proyecto tiene una sensibilidad al aumento del costo de construcción en un 
10.80%, mientras que por disminución en el precio de ventas del 4%. 
 El próximo año se espera que el panorama económico se estabilice y el sector de la 
construcción se reactive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIR ANUAL 
31,84% 0 -2 -4 -6 -8 -10
0 39% 35% 30% 25% 20% 15%
2 37% 32% 27% 22% 17% 13%
4 34% 29% 24% 20% 15% 10%
6 31% 26% 22% 17% 12% 8%
8 29% 24% 19% 15% 10% 5%
10 26% 21% 17% 12% 8% 3%
TIR ANUAL - VARIACION EN COSTOS Y VENTAS
VARIABLE PRECIOS DE VENTA
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